



## **Sprawozdanie z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego<sup>1</sup> w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**

**Sprawozdanie** należy wypełnić czytelnie, bez skreśleń i korekt. Sprawozdanie wraz z załącznikami należy przekazać do instytucji nadrzędnej w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. Za wersję elektroniczną uważa się sprawozdanie przekazane pocztą elektroniczną (bez konieczności przekazywania płyty CD). Dokumenty przekazane w powyższy sposób podlegają archiwizacji zgodnie z procedurami dotyczącymi archiwizacji dokumentów związanych z realizacją Programu.

**Korekta sprawozdania** to każda wersja sprawozdania nadesłana po pierwszej, oficjalnej wersji sprawozdania przesłanej do Instytucji Zarządzającej. Wraz z korektą sprawozdania w piśmie przewodnim do dokumentu należy krótko wskazać zakres wprowadzonych do niego zmian (m.in. punkty, w których wprowadzono zmiany).

W przypadku **stwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą PO KL błędów** w sprawozdaniu, Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do usunięcia błędów w terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą PO KL. Instytucja Zarządzająca może również żądać od Instytucji Pośredniczącej wyjaśnień związanych z przedkładanymi sprawozdaniami.

Instytucje Pośredniczące dla komponentu regionalnego przygotowują sprawozdanie uwzględniając informacje o wszystkich wdrażanych Priorytetach w ramach jednego dokumentu. Informacje dotyczące poszczególnych Priorytetów należy przedstawić rozłącznie.

### **Załączniki**

- Wraz ze sprawozdaniem należy przekazać wyłącznie te załączniki, których zakres merytoryczny dotyczy danego Priorytetu. W przypadku, gdy załącznik nie dotyczy danego Priorytetu, w treści sprawozdania przy odniesieniu do danego załącznika należy zawrzeć zapis „nie dotyczy”;
- W sytuacji wystąpienia błędu tylko w załączniku do sprawozdania (część główna sprawozdania jest bezbłędna), możliwe jest dokonanie korekty sprawozdania poprzez przekazanie wyłącznie poprawionego załącznika. Przesyłany załącznik należy oznaczyć jako korektę;
- Przekazując korektę sprawozdania, nie ma obowiązku ponownego przesyłania załączników, w których nie wprowadzono zmian;

Dane finansowe w załącznikach należy przedstawić w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, zaś w części opisowej w zaokrągleniu do mld/mln/tys. PLN.

**Sprawozdanie zatwierdzone przez IZ nie podlega zmianom tzn. nie ma możliwości złożenia korekty sprawozdania po decyzji IZ zatwierdzającej sprawozdanie. W przypadku dostrzeżenia błędów po zatwierdzeniu sprawozdania, skorygowane dane należy uwzględnić w sprawozdaniu za kolejny okres sprawozdawczy wraz z przedstawieniem w piśmie przewodnim wyjaśnienia wprowadzonych zmian.**

Instrukcje zawarte we wzorze sprawozdania oznaczone kursywą należy usunąć.

<sup>1</sup> Należy wskazać, czy sprawozdanie dotyczy Priorytetu (komponentu centralnego) czy Priorytetów komponentu regionalnego, usuwając opcję niewybraną.

## I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Rodzaj sprawozdania ( <i>należy wstawić znak x w kratce obok jednej z opcji od A do C</i> )			
A. Sprawozdanie okresowe		x	
B. Sprawozdanie roczne			
C. Sprawozdanie końcowe			
2. Okres sprawozdawczy		I półrocze 2011 r.	
3.	Numer Priorytetu PO KL	Priorytet VI <i>Rynek pracy otwarty dla wszystkich</i> Priorytet VII <i>Promocja integracji społecznej</i> Priorytet VIII <i>Regionalne kadry gospodarki</i> Priorytet IX <i>Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i>	
4.	Nazwa Instytucji Pośredniczącej	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie	
5.	Dane osoby sporządzającej sprawozdanie:	w części rzeczowej	w części finansowej
	Imię i nazwisko	Barbara Marzec Alicja Ciorgoń Izabela Gołębiowska	Krzysztof Skubiszewski
	Nr telefonu	(81) 441 68 44 (81) 441 68 44 (81) 441 68 45	(81) 441 68 47
	Adres poczty elektronicznej	barbara.marzec@lubelskie.pl alicia.ciorgon@lubelskie.pl izabela.golebiowska@lubelskie.pl	krzysztof.skubiszewski@lubelskie.pl

## II. PRZEBIEG REALIZACJI PRIORYTETU

### 1. Analiza stopnia osiągnięcia oczekiwanych efektów oraz wartości docelowych wskaźników w podziale na cele szczegółowe

<p><b>Wskaźniki produktu w podziale na cele szczegółowe</b></p> <p><b>Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich</b></p> <p>W okresie sprawozdawczym oraz w ujęciu narastającym w ramach Priorytetu VI PO KL osiągnięto <b>wysoki stopień realizacji</b> w następujących wskaźnikach:</p> <p><i>Liczba osób w wieku 15-24 lata zamieszkujących tereny wiejskie, które zakończyły udział w projektach</i> - wartość docelowa 7 515. W ujęciu kumulatywnym objęto wsparciem 11 279 osób, co stanowi 150,09% wartości docelowej realizacji wskaźnika na lata 2007-2013. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego w ujęciu kumulatywnym wartość wskaźnika wzrosła o 22,89%. Najliczniejszą grupę wśród ww. wskaźnika reprezentują kobiety i stanowią 61,35% ogółu osób. Liczba kobiet w ujęciu narastającym w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego wzrosła o 22,41%. Wskaźnik realizowany jest w ramach 2 celu szczegółowego <i>Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych</i>.</p> <p>Wysoki stopień realizacji ww. wskaźnika wynika z dużego zainteresowania osób, które zarejestrowały się jako osoby bezrobotne w okresie sprawozdawczym, udziałem w oferowanych formach wsparcia: prace interwencyjne, roboty publiczne, podjęcie działalności gospodarczej, podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego (rozpoczęcie: szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, pracy społecznie użytecznej). Dodatkowo zmniejszyła się liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa lubelskiego w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p> <p><i>Liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w tym:</i></p>
--

**Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które zakończyły udział w projektach** - wartość docelowa 6 823. W ujęciu kumulatywnym objęto wsparciem 12 987 osób, co stanowi 190,34% wartości docelowej realizacji wskaźnika na lata 2007-2013. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego w ujęciu kumulatywnym wartość wskaźnika wzrosła o 14,18%. Najliczniejszą grupę wśród ww. wskaźnika reprezentują kobiety i stanowią 66,26% ogółu osób. Liczba kobiet w ujęciu narastającym w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego wzrosła o 14,44%. Wskaźnik realizowany jest w ramach 3 celu szczegółowego *Zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy*.

**Liczba osób z terenów wiejskich, które zakończyły udział w projektach** - wartość docelowa 16 687. W ujęciu kumulatywnym objęto wsparciem 22 385 osób, co stanowi 134,15% wartości docelowej realizacji wskaźnika na lata 2007-2013. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego w ujęciu kumulatywnym wartość wskaźnika wzrosła o 12,24%. Najliczniejszą grupę wśród ww. wskaźnika reprezentują kobiety i stanowią 61,01% ogółu osób. Liczba kobiet w ujęciu narastającym w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego wzrosła o 12,78%. Wskaźnik realizowany jest w ramach 3 celu szczegółowego *Zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy*.

**Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej** - wartość docelowa 682. W ujęciu kumulatywnym objęto wsparciem 1 677 osób, co stanowi 245,89% wartości docelowej realizacji wskaźnika na lata 2007-2013. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego w ujęciu kumulatywnym wartość wskaźnika wzrosła o 7,64%. Większość wśród ww. wskaźnika stanowią mężczyźni i w odniesieniu do ogółu stanowią 60,76%. Liczba mężczyzn w ujęciu narastającym w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego wzrosła o 7,72%. Wskaźnik realizowany jest w ramach 3 celu szczegółowego *Zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy*.

**Liczba osób z terenów wiejskich, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej** - wartość docelowa 1 669. W ujęciu kumulatywnym objęto wsparciem 2 614 osób, co stanowi 156,62% wartości docelowej realizacji wskaźnika na lata 2007-2013. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego w ujęciu kumulatywnym wartość wskaźnika wzrosła o 7,93%. Najliczniejszą grupę wśród ww. wskaźnika reprezentują mężczyźni i stanowią 68,44% ogółu osób. Liczba mężczyzn w ujęciu narastającym w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego wzrosła o 7,38%. Wskaźnik realizowany jest w ramach 3 celu szczegółowego *Zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy*.

Wysoki stopień realizacji ww. wskaźników wynika z dużego zainteresowania ze strony potencjalnych uczestników ww. grup proponowanymi formami wsparcia oraz ze struktury bezrobocia w województwie lubelskim charakteryzującej się dużą liczbą osób bezrobotnych z ww. grup. Uczestnicy projektów chętnie korzystają ze środków, które umożliwiają im rozpoczęcie działalności gospodarczej. Ponadto uczestnicy projektów systemowych realizowanych w ramach Działania 6.1, tj. osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy, stanowią większość wszystkich uczestników.. Według stanu na koniec czerwca 2011 r. spośród 116 168 osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa lubelskiego 53,13% stanowiły osoby zamieszkałe na wsi, 55,45% długotrwale bezrobotni a 23,50% osoby do 25 roku życia.

Ponadto wysoki stopień realizacji dot. również wskaźnika: **Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw lokalnych** - wartość docelowa 43. W ujęciu kumulatywnym zawiązано 46 inicjatyw, co stanowi 106,98% wartości docelowej realizacji wskaźnika na lata 2007-2013. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego w ujęciu kumulatywnym wartość wskaźnika nie uległa zmianie. Wskaźnik realizowany jest w ramach 3 celu szczegółowego *Zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy*.

Popularność wśród wnioskodawców Działania 6.3 PO KL w ramach, którego realizowany jest powyższy wskaźnik może wynikać z faktu, iż zastosowano relatywnie szeroki sposób określenia wnioskodawców i grupy docelowej, co znacznie wpływa na poziom zainteresowania potencjalnych wnioskodawców realizacją dofinansowywanych przedsięwzięć. Ponadto istniała potrzeba działań lokalnych w zakresie zatrudnienia.

**Liczba kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach realizowanych w systemie pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy** - wartość docelowa 416. W ujęciu kumulatywnym objęto wsparciem 445 osób, co stanowi 106,97% wartości docelowej realizacji wskaźnika na lata 2007-2013. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego w ujęciu kumulatywnym wartość wskaźnika wzrosła o 52,40%. Zdecydowaną większość wśród ww. wskaźnika stanowią kobiety i w odniesieniu do ogółu stanowią 81,80%. Liczba kobiet w ujęciu narastającym w odniesieniu do poprzedniego okresu

sprawozdawczego wzrosła o 53,59%. Wskaźnik realizowany jest w ramach 1 celu szczegółowego *Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy*.

Wysoki stopień realizacji ww. wskaźnika wynika przede wszystkim z dużego zaangażowania pracowników publicznych służb zatrudnienia w proces szkolenia. Ponadto wskaźnik osiągnięto na tak wysoką skalę ze względu na adekwatność wsparcia do potrzeb ww. grupy docelowej.

Według nowej metody dezagregacji wartość docelowa ww. wskaźnika została obniżona w odniesieniu do obecnej wartości docelowej (416) i została określona na poziomie 391. Według stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku wartość wskaźnika została już osiągnięta na poziomie 445 osób.

Natomiast **niski stopień realizacji** w ramach Priorytetu VI PO KL został osiągnięty w następujących wskaźnikach:

***Liczba osób, które zostały objęte Indywidualnym Planem Działania, które zakończyły udział w projektach*** - wartość docelowa 23 544. W ujęciu kumulatywnym objęto wsparciem 9 627 osób, co stanowi 40,89% wartości docelowej realizacji wskaźnika na lata 2007-2013. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego w ujęciu kumulatywnym wartość wskaźnika wzrosła o 16,95%. Wskaźnik realizowany jest w ramach 1 celu szczegółowego *Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy*.

Na poziom wykonania wskaźnika ma znaczący wpływ to, iż znaczna część alokacji przeznaczona jest na realizację projektów systemowych realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.3 przez powiatowe urzędy pracy. Zmiana w zakresie *Podręcznika wskaźników PO KL 2007 – 2013* polegająca na precyzyjnym wskazaniu, iż w ramach ww. wskaźnika monitorowane będą usługi IPD, określone także dla uczestnika przed jego przystąpieniem do projektu systemowego, spowoduje wzrost wykonania wartości docelowej wskaźnika.

Według nowej metody dezagregacji wartość docelowa ww. wskaźnika została obniżona w odniesieniu do obecnej wartości docelowej (23 544) i została określona na poziomie 19 323. W opinii IP PO KL, nowa wartość wskaźnika nie stanowi problemu w kontekście dostępnych środków oraz zmiany w zakresie sposobu pomiaru wskaźnika, jak również kryteriów dostępu wskazanych zarówno w Planie działania na rok 2011, jak i projekcie Planu działania na rok 2012.

***Liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w tym:***

***Liczba osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział w projektach*** - wartość docelowa 3 027. W ujęciu kumulatywnym objęto wsparciem 1 431 osób, co stanowi 47,27% wartości docelowej realizacji wskaźnika na lata 2007-2013. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego w ujęciu kumulatywnym wartość wskaźnika wzrosła o 17,30%. Zdecydowaną większość wśród ww. wskaźnika stanowią kobiety i w odniesieniu do ogółu stanowią 60,66%. Liczba kobiet w ujęciu narastającym w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego wzrosła o 18,74%. Wskaźnik realizowany jest w ramach 3 celu szczegółowego *Zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy*.

***Liczba osób niepełnosprawnych, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej*** - wartość docelowa 303. W ujęciu kumulatywnym objęto wsparciem 82 osoby, co stanowi 27,06% wartości docelowej realizacji wskaźnika na lata 2007-2013. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego w ujęciu kumulatywnym wartość wskaźnika wzrosła o 15,49%. Najliczniejszą grupę wśród ww. wskaźnika reprezentują mężczyźni i stanowią 58,54% ogółu osób. Liczba mężczyzn w ujęciu narastającym w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego wzrosła o 26,32%. Wskaźnik realizowany jest w ramach 3 celu szczegółowego *Zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy*.

Według nowej metody dezagregacji wartość docelowa ww. wskaźnika została obniżona w odniesieniu do obecnej wartości docelowej (303) i została określona na poziomie 161. Ponadto w ramach dodatkowych środków z Krajowej Rezerwy Wykonania wartość wskaźnika została określona na poziomie 1 osoby. Łącznie nowa wartość wskaźnika dla województwa lubelskiego została określona na poziomie 162. W opinii IP PO KL, nowa wartość wskaźnika nie stanowi problemu w kontekście dostępnych środków, jak również kryteriów dostępu wskazanych zarówno w Planie działania na rok 2011, jak i projekcie Planu działania na rok 2012.

Niski stopień realizacji wskaźników dotyczących - ***Liczb osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział w projektach*** oraz ***Liczb osób niepełnosprawnych, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej*** wynika w głównej mierze z:

- braku możliwości weryfikacji stopnia niepełnosprawności na etapie rekrutacji, gdyż potencjalny uczestnik projektu na tym etapie nie ma obowiązku ujawniania takich danych, za wyjątkiem sytuacji,

gdy niepełnosprawność jest jednym z kryteriów rekrutacji (dana wrażliwa),

- większego zainteresowania osób niepełnosprawnych udziałem w projektach realizowanych w ramach Priorytetu VII oraz ze środków PFRON, co znacznie zmniejsza liczbę ww. osób zainteresowanych uczestnictwem w projektach w ramach Priorytetu VI PO KL. Należy również podkreślić, iż osoby niepełnosprawne są jedną z kluczowych grup wspieranych w ramach Priorytetu VII, co poważnie utrudnia osiągnięcie wskaźników założonych dla Priorytetu VI,

- niewielkiej liczby osób niepełnosprawnych rejestrujących się w powiatowych urzędach pracy jako osoby bezrobotne (problem pojawiający się w trakcie realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 6.1.3). W województwie lubelskim według stanu na 30 czerwca 2011 r. zarejestrowanych było 4 187 osób niepełnosprawnych i stanowiły one 3,60% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych,

- braku stosownych orzeczeń o posiadanym stopniu niepełnosprawności,

- niechęci pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych (dotyczy również zatrudnienia subsydiowanego w ramach Poddziałania 6.1.1 oraz Poddziałania 6.1.3),

- niewielkiego zainteresowania dotacjami ze środków EFS ze strony osób niepełnosprawnych, które chętniej korzystają ze środków na podjęcie działalności gospodarczej finansowanej przez PFRON.

**Liczba osób w wieku 50-64 lata, które zakończyły udział w projektach** - wartość docelowa 11 333. W ujęciu kumulatywnym objęto wsparciem 2 428 osób, co stanowi 21,42% wartości docelowej realizacji wskaźnika na lata 2007-2013. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego w ujęciu kumulatywnym wartość wskaźnika wzrosła o 19,37%. Najliczniejszą grupę wśród ww. wskaźnika reprezentują kobiety i stanowią 56,84% ogółu osób. Liczba kobiet w ujęciu narastającym w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego wzrosła o 17,65%. Wskaźnik realizowany jest w ramach 4 celu szczegółowego *Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych*.

Według nowej metody dezagregacji wartość docelowa ww. wskaźnika została obniżona w odniesieniu do obecnej wartości docelowej (11 333) i została określona na poziomie 9 192. Ponadto w ramach dodatkowych środków z Krajowej Rezerwy Wykonania wartość wskaźnika została określona na poziomie 246. Łącznie nowa wartość wskaźnika dla województwa lubelskiego została określona na poziomie 9 438. W opinii IP PO KL, nowa wartość wskaźnika nie stanowi problemu w kontekście dostępnych środków, jak również kryteriów dostępu wskazanych zarówno w Planie działania na rok 2011, jak i projekcie Planu działania na rok 2012.

**Liczba osób 50-64 lata, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej** - wartość docelowa 793. W ujęciu kumulatywnym objęto wsparciem 362 osoby, co stanowi 45,65% wartości docelowej realizacji wskaźnika na lata 2007-2013. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego w ujęciu kumulatywnym wartość wskaźnika wzrosła o 8,06%. Zdecydowaną większość wśród ww. wskaźnika stanowią mężczyźni i w odniesieniu do ogółu stanowią 70,44%. Liczba mężczyzn w ujęciu narastającym w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego wzrosła o 8,05%. Wskaźnik realizowany jest w ramach 4 celu szczegółowego *Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych*.

Niski stopień realizacji wskaźników - **Liczba osób w wieku 50-64 lata, które zakończyły udział w projektach oraz Liczba osób 50-64 lata, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej** spowodowany jest niskim zainteresowaniem potencjalnych uczestników ww. grupy do udziału w projektach z PO KL oraz trudnościami w rekrutacji. Wynika to w głównej mierze z wadliwych regulacji prawnych, które skutecznie zniechęcają do okresowej aktywizacji (utrata prawa do zasiłku) oraz niechęci pracodawców do zatrudniania osób powyżej 50 roku życia (dotyczy również zatrudnienia subsydiowanego w ramach Poddziałania 6.1.1 oraz Poddziałania 6.1.3). Ponadto osoby w przedziale wiekowym 50-64 lata nie są zainteresowane dotacjami, z uwagi na duże ryzyko prowadzenia własnej działalności gospodarczej, która wymaga dużego stopnia kreatywności i przedsiębiorczości.

**Liczba osób w wieku 15-24 lata, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej** - wartość docelowa 2 029. W ujęciu kumulatywnym objęto wsparciem 1 146 osób, co stanowi 56,48% wartości docelowej realizacji wskaźnika na lata 2007-2013. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego w ujęciu kumulatywnym wartość wskaźnika wzrosła o 28,76%. Najliczniejszą grupę wśród ww. wskaźnika reprezentują mężczyźni i stanowią 68,93% ogółu osób. Liczba mężczyzn w ujęciu narastającym w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego wzrosła o 25,00%. Wskaźnik realizowany jest w ramach 2 celu szczegółowego *Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych*.

Niski stopień realizacji wskaźnika spowodowany jest przede wszystkim brakiem zainteresowania osób

w przedziale wiekowym 15-24 lata prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, z uwagi na brak doświadczenia zawodowego, obawy przed ryzykiem poniesienia strat finansowych oraz brakiem pomysłu na własny biznes.

Jednocześnie należy podkreślić, że w Planie działania na rok 2011 w przypadku projektów systemowych w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL Instytucja Pośrednicząca wprowadziła następujące kryteria dostępu, które przyczynią się do wzrostu poziomu realizacji ww. wskaźników:

1. *Grupę docelową w projekcie stanowią osoby niepełnosprawne, w co najmniej takim % w stosunku do uczestników projektu ogółem, jaki stanowią osoby niepełnosprawne zarejestrowane w PUP/MUP jako bezrobotne w stosunku do ogółu osób zarejestrowanych w PUP/MUP jako bezrobotne (wg stanu na dzień 31.12.2010 r.). Każda osoba niepełnosprawna zostanie obligatoryjnie objęta IPD.*
2. *Co najmniej 10% wszystkich udzielonych jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej zostanie udzielona osobom niepełnosprawnym i osobom w wieku 50-64 lata.*
3. *Grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 5% osoby w wieku 50 - 64 lata.*
4. *Co najmniej 10% wszystkich udzielonych jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej zostanie udzielona osobom w wieku 15-24 lata.*
5. *Dla co najmniej 80% uczestników projektu zostaną opracowane Indywidualne Plany Działania.*
6. *Projekt zakłada na zakończenie jego realizacji, osiągnięcie następujących wartości wskaźnika efektywności zatrudnieniowej:*
  - dla osób w wieku 15-24 lata - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 40%,
  - dla osób w wieku 50-64 lata - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 35%,
  - dla osób niepełnosprawnych - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 30%,
  - dla osób długotrwale bezrobotnych - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 30%,
  - dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z wyżej wymienionych grup docelowych - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 45%.

Instytucja Pośrednicząca wprowadziła również w ramach Działania 6.2 PO KL kryteria dostępu, które przyczynią się do wzrostu poziomu realizacji ww. wskaźników:

1. *Grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 5 % osoby niepełnosprawne oraz projekt zakłada przeznaczenie co najmniej 25% kwoty założonych w projekcie wydatków w ramach cross-finansingu na sfinansowanie prac związanych z dostosowaniem obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wydatków na wyposażenie ułatwiające dostęp osób niepełnosprawnych do wsparcia*
2. *Co najmniej 5% wszystkich przeznaczonych środków finansowych na rozpoczęcie działalności zostanie przyznanych osobom niepełnosprawnym.*
3. *Co najmniej 5% wszystkich przeznaczonych środków finansowych na rozpoczęcie działalności zostanie przyznanych osobom w wieku 50-64.*
4. *Co najmniej 10 % wszystkich przeznaczonych środków finansowych na rozpoczęcie działalności zostanie przyznanych osobom w wieku 15-24.*

Poza tym wprowadzono również kryterium strategiczne o wadze 20 pkt. „Grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 15 % osoby niepełnosprawne oraz projekt zakłada przeznaczenie co najmniej 60% kwoty założonych w projekcie wydatków w ramach cross-finansingu na sfinansowanie prac związanych z dostosowaniem obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wydatków na wyposażenie ułatwiające dostęp osobom niepełnosprawnym do wsparcia”.

W ramach Działania 6.2 PO KL Instytucja Pośrednicząca w ramach Planu działania na rok 2011 zaplanowała ogłoszenie wyodrębnionego konkursu, gdzie wsparcie skierowane będzie tylko do osób niepełnosprawnych.

W związku z niskim stopniem realizacji ww. wskaźników Instytucja Pośrednicząca PO KL w projekcie Planu działania na rok 2012 w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL wskazała następujące kryteria dostępu, które wpłyną na wzrost stopnia realizacji ww. wskaźników:

1. *Grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 10 % osoby niepełnosprawne.*

2. W ramach projektu zastosowane zostaną trzy różne instrumenty wsparcia w odniesieniu do każdego uczestnika projektu (kompleksowość wsparcia) tj.

- 1) szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia bądź zmiany kwalifikacji zawodowych
- 2) staż lub subsydiowane zatrudnienie przez okres nie krótszy niż 3 m-ce oraz nie dłuższy niż 6 m-cy,
- 3) Indywidualny Plan Działania

3. Projekt zakłada na zakończenie jego realizacji, osiągnięcie następujących wartości wskaźnika efektywności zatrudnieniowej:

- dla osób w wieku 15-24 lata - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 30%,
- dla osób w wieku 50-64 lata - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 25%,
- dla osób niepełnosprawnych - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 20%,
- dla osób długotrwale bezrobotnych - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 20%,
- dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z wyżej wymienionych grup docelowych - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 35%.

Dodatkowo w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL Instytucja Pośrednicząca w projekcie Planu działania na rok 2012 zaplanowała ogłoszenie wyodrębnionego konkursu, gdzie wsparcie skierowane będzie tylko do osób w wieku 50-64 lata. W ramach ww. konkursu wskazano m.in. kryterium dostępu, iż „W ramach projektu zastosowane zostaną trzy różne instrumenty wsparcia w odniesieniu do każdego uczestnika projektu (kompleksowość wsparcia) tj.

- 1) szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia bądź zmiany kwalifikacji zawodowych
- 2) staż lub subsydiowane zatrudnienie przez okres nie krótszy niż 3 m-ce oraz nie dłuższy niż 6 m-cy,
- 3) Indywidualny Plan Działania”.

Również w ramach Działania 6.2 PO KL Instytucja Pośrednicząca w projekcie Planu działania na rok 2012 wskazała kryteria dostępu, które wpłyną na realizację wskaźników o niskim poziomie realizacji:

1. 10% wszystkich udzielonych środków na rozpoczęcie działalności powinno być przeznaczony dla osób niepełnosprawnych
2. W ramach projektu zastosowane zostaną dwa różne instrumenty wsparcia w odniesieniu do co najmniej 80% uczestników projektu (kompleksowość wsparcia) tj.
  - 1) doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej
  - 2) wsparcie finansowe na początku swojej działalności lub/i pomoc kapitałową i doradczą w trakcie jej prowadzenia.**Obligatoryjnie dla każdego uczestnika zostanie utworzony IPD nie stanowiący instrumentu wsparcia stosowanego w ramach kompleksowości.**
3. 20% wszystkich udzielonych środków na rozpoczęcie działalności powinno być przeznaczony dla osób w wieku 15-24
4. 20% wszystkich udzielonych środków na rozpoczęcie działalności powinno być przeznaczony dla osób w wieku 50-64 lata.

#### **Priorytet VII Promocja integracji społecznej**

W okresie sprawozdawczym oraz w ujęciu narastającym w ramach Priorytetu VII PO KL osiągnięto **wysoki stopień realizacji** w następujących wskaźnikach:

**Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym** - wartość docelowa 1 402. W ujęciu kumulatywnym objęto wsparciem 1 350 osób, co stanowi 96,29% wartości docelowej realizacji wskaźnika na lata 2007-2013. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego w ujęciu kumulatywnym wartość wskaźnika nie uległa zmianie. Zdecydowaną większość wśród ww. wskaźnika stanowią kobiety i w odniesieniu do ogółu stanowią 90,00%.

Wysoki stopień realizacji ww. wskaźnika wynika przede wszystkim z dużego zainteresowania pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej udziałem w projektach Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej.

Ponadto wskaźnik osiągnięto na tak wysoką skalę ze względu adekwatność wsparcia do potrzeb ww. grupy docelowej.

Według nowej metody dezagregacji wartość docelowa ww. wskaźnika została obniżona w odniesieniu do obecnej wartości docelowej (1 402) i została określona na poziomie 1 155. Według stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku wartość wskaźnika została już osiągnięta na poziomie 1 350 osób.

**Liczba instytucji wspierających ekonomię społeczną, które otrzymały wsparcie w ramach Priorytetu** - wartość docelowa 3. W ujęciu kumulatywnym objęto wsparciem 38 instytucji, co stanowi 1 266,67% wartości docelowej realizacji wskaźnika na lata 2007-2013. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego w ujęciu kumulatywnym wartość wskaźnika wzrosła o 35,71%. Wskaźnik realizowany jest w ramach 2 celu szczegółowego *Wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej*.

**Liczba inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej wspartych z EFS** - wartość docelowa 26. W ujęciu kumulatywnym wskaźnik osiągnięto na poziomie 440, co stanowi 1 692,31% wartości docelowej realizacji wskaźnika na lata 2007-2013. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego w ujęciu kumulatywnym wartość wskaźnika wzrosła o 21,88%. Wskaźnik realizowany jest w ramach 2 celu szczegółowego *Wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej*.

Według nowej metody dezagregacji wartość docelowa ww. wskaźnika została podwyższona w odniesieniu do obecnej wartości docelowej (26) i została określona na poziomie 461. Ponadto IZ PO KL zaproponowała zmianę nazwy wskaźnika z **Liczba inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej wspartych z EFS** na **Liczbę podmiotów ekonomii społecznej, które otrzymały wsparcie z EFS za pośrednictwem instytucji wspierających ekonomię społeczną**. W opinii IP PO KL nowa wartość wskaźnika nie stanowi problemu w kontekście dostępnych środków.

**Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej** - wartość docelowa 2 116. W ujęciu kumulatywnym objęto wsparciem 3 187 osób, co stanowi 150,61% wartości docelowej realizacji wskaźnika na lata 2007-2013. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego w ujęciu kumulatywnym wartość wskaźnika wzrosła o 29,03%. Zdecydowaną większość wśród ww. wskaźnika stanowią kobiety i w odniesieniu do ogółu stanowią 70,35%. Liczba kobiet w ujęciu narastającym w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego wzrosła o 30,05%. Wskaźnik realizowany jest w ramach 2 celu szczegółowego *Wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej*.

Według nowej metody dezagregacji wartość docelowa ww. wskaźnika została obniżona w odniesieniu do obecnej wartości docelowej (2 116) i została określona na poziomie 1 914. Ponadto w ramach dodatkowych środków z Krajowej Rezerwy Wykonania wartość wskaźnika została określona na poziomie 81. Łącznie nowa wartość wskaźnika dla województwa lubelskiego została określona na poziomie 1 995. Według stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku wartość wskaźnika została już osiągnięta na poziomie 3 187 osób.

Wpływ na tak wysoką realizację wskaźników **Liczba instytucji wspierających ekonomię społeczną, które otrzymały wsparcie w ramach Priorytetu**, **Liczba inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej wspartych z EFS** oraz **Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej** ma w głównej mierze duże zainteresowanie wnioskodawców projektami realizowanymi w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL a tym samym wzrost kontraktacji w ramach Działania 7.2 PO KL. Ponadto w przypadku wskaźnika **Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej** istotny wpływ ma moment pomiaru wskaźnika tj. fakt, iż za osoby, które otrzymały wsparcie (zgodnie z *Podręcznikiem wskaźników PO KL 2007-2013*) uznaje się wszystkie osoby, które rozpoczęły udział w projekcie.

**Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych** - wartość docelowa 159. W ujęciu kumulatywnym wskaźnik osiągnięto na poziomie 212, co stanowi 133,33% wartości docelowej realizacji wskaźnika na lata 2007-2013. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego w ujęciu kumulatywnym wartość wskaźnika wzrosła o 82,76%. Wskaźnik realizowany jest w ramach 1 celu szczegółowego *Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym*.

Popularność wśród wnioskodawców Działania 7.3 PO KL w ramach, którego realizowany jest powyższy wskaźnik może wynikać z faktu, iż zastosowano relatywnie szeroki sposób określenia wnioskodawców i grupy docelowej, co znacznie wpływa na poziom zainteresowania potencjalnych wnioskodawców realizacją dofinansowania przedsięwzięć. Ponadto istniała potrzeba działań lokalnych w zakresie integracji społecznej.

Natomiast **niski stopień realizacji** w ramach Priorytetu VII PO KL został osiągnięty w następujących wskaźnikach:



**Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji** - wartość docelowa 61 514. W ujęciu kumulatywnym objęto wsparciem 10 687 osób, co stanowi 17,37% wartości docelowej realizacji wskaźnika na lata 2007-2013. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego w ujęciu kumulatywnym wartość wskaźnika wzrosła o 59,03%. Najliczniejszą grupę wśród ww. wskaźnika reprezentują kobiety i stanowią 66,31% ogółu osób. Liczba kobiet w ujęciu narastającym w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego wzrosła o 55,83%. Wskaźnik realizowany jest w ramach 1 celu szczegółowego *Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym*.

Według nowej metody dezagregacji wartość docelowa ww. wskaźnika została obniżona w odniesieniu do obecnej wartości docelowej (61 514) i została określona na poziomie 36 092.

**Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji, w tym osoby z terenów wiejskich** - wartość docelowa 22 996. W ujęciu kumulatywnym objęto wsparciem 5 445 osób, co stanowi 23,68% wartości docelowej realizacji wskaźnika na lata 2007-2013. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego w ujęciu kumulatywnym wartość wskaźnika wzrosła o 77,36%. Zdecydowaną większość wśród ww. wskaźnika stanowią kobiety i w odniesieniu do ogółu stanowią 69,61%. Liczba kobiet w ujęciu narastającym w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego wzrosła o 67,18%. Wskaźnik realizowany jest w ramach 1 celu szczegółowego *Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym*.

Według nowej metody dezagregacji wartość docelowa ww. wskaźnika została obniżona w odniesieniu do obecnej wartości docelowej (22 996) i została określona na poziomie 13 686.

**Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów** - wartość docelowa 41 010. W ujęciu kumulatywnym objęto wsparciem 9 656 osób, co stanowi 23,65% wartości docelowej realizacji wskaźnika na lata 2007-2013. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego w ujęciu kumulatywnym wartość wskaźnika spadła o 10,60%. Najliczniejszą grupę wśród ww. wskaźnika reprezentują kobiety i stanowią 67,53% ogółu osób. Liczba kobiet w ujęciu narastającym w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego spadła o 8,45%. Sytuacja ta wynika z faktu, iż beneficjenci w bieżącym okresie sprawozdawczym złożyli wyjaśnienia i skorygowali błędy w załącznikach nr 2 do wniosków o płatność złożonych w poprzednim okresie sprawozdawczym. Wskaźnik realizowany jest w ramach 1 celu szczegółowego *Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym*.

Według nowej metody dezagregacji wartość docelowa ww. wskaźnika została obniżona w odniesieniu do obecnej wartości docelowej (41 010) i została określona na poziomie 27 787.

Główną przyczyną niskiego stopnia realizacji ww. wskaźników są przede wszystkim problemy z rekrutacją nowych uczestników wynikające między innymi ze znaczącej tendencji spadkowej liczby osób korzystających ze wsparcia pomocy społecznej na przestrzeni ubiegłych lat (2006 – 2008). Ponadto na niski poziom osiągnięcia ww. wskaźnika miał wpływ również fakt uczestnictwa w projektach osób powracających po zakończonym lub przerwanej udziale w projekcie, które zgodnie z *Podręcznikiem wskaźników PO KL 2007-2013* wykazywane są tylko jeden raz w projekcie, co wiąże się ze specyfiką projektów systemowych - uczestniczą w nich często te same osoby i wymagają one kompleksowego, długotrwałego, często niestandardowego wsparcia. Kompleksowość oraz intensywność form wsparcia, którego wymagają uczestnicy projektu generują relatywnie wysokie koszty, co w połączeniu z dostępną alokacją także ma wpływ na realną liczbę osób obejmowanych wsparciem.

W związku z niskim stopniem realizacji ww. wskaźników Instytucja Pośrednicząca PO KL w projekcie Planu działania na rok 2012 wskazała następujące kryteria dostępu w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 PO KL, które wpłyną na zwiększenie ich stopnia realizacji:

1. *Co najmniej 50% uczestników projektu stanowią osoby nowo przystępujące do uczestnictwa w projekcie.*
2. *W przypadku, gdy Beneficjent zatrudnia minimum 10 pracowników obligatoryjnie projekt zakłada realizację Programów Aktywności Lokalnej.*

**Liczy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projekcie** - wartość docelowa 13 865. W ujęciu kumulatywnym objęto wsparciem 6 256 osób, co stanowi 45,12% wartości docelowej realizacji wskaźnika na lata 2007-2013. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego w ujęciu kumulatywnym wartość wskaźnika wzrosła o 51,29%. Najliczniejszą grupę wśród ww. wskaźnika reprezentują kobiety i stanowią 66,40% ogółu osób. Liczba kobiet w ujęciu narastającym w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego wzrosła o 49,64%.

Według nowej metody dezagregacji wartość docelowa ww. wskaźnika została obniżona w odniesieniu do obecnej wartości docelowej (13 865) i została określona na poziomie 9 398. Ponadto w ramach dodatkowych środków z Krajowej Rezerwy Wykonania wartość wskaźnika została określona na poziomie 534. Łącznie nowa wartość wskaźnika dla województwa lubelskiego została określona na poziomie 9 932.

Na poziom osiągniętego wskaźnika ma również bezpośredni wpływ moment jego pomiaru, który zgodnie z *Podręcznikiem wskaźników PO KL 2007-2013* mierzy liczbę osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projekcie (zgodnie ze ścieżką uczestnictwa w projekcie) realizowanym w ramach Działania 7.2 PO KL. W związku z okresem realizacji projektów (maksymalnie 24 miesiące), kompleksowością oferowanego wsparcia zarówno w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL oferujących wsparcie w ramach staży, subsydiowanego zatrudnienia, poradnictwa psychologicznego, psychospołecznego i zawodowego, jak również w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL oferujących wsparcie na założenie spółdzielni socjalnej oraz z uwagi na rozstrzygnięcie konkursów pod koniec 2010 r. oraz w I półroczu 2011 r., zdaniem IP PO KL, powyższa wartość wskaźnika będzie ulegała sukcesywnemu wzrostowi w miarę finalizowania realizacji projektów. Ponadto ponad 43% realizowanych projektów zakończy się po II połowie 2011 r. i wówczas będzie można wykazać osoby objęte wsparciem w kolejnym okresie sprawozdawczym, co wpłynie na wzrost ww. wskaźnika.

### **Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki**

W okresie sprawozdawczym oraz w ujęciu narastającym w ramach Priorytetu VIII PO KL osiągnięto **wysoki stopień realizacji** w następujących wskaźnikach:

**Liczba podmiotów, którym udzielono wsparcia w zakresie skutecznego przewidywania i zarządzania zmianą** - wartość docelowa 29. W ujęciu kumulatywnym objęto wsparciem 73 podmioty, co stanowi 251,72% wartości docelowej realizacji wskaźnika na lata 2007-2013. Wskaźnik realizowany jest w ramach 2 celu szczegółowego *Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą*.

Wysoki stopień realizacji ww. wskaźnika wynika przede wszystkim z ogłoszonego w I półroczu 2011 roku wyodrębnionego konkursu na typ: szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL.

**Liczba osób, które były objęte wsparciem w zakresie rozpoczynania własnej działalności gospodarczej typu spin off lub spin out** – wartość docelowa 85. W ujęciu kumulatywnym objęto wsparciem 2 976 osób, co stanowi 3 501,18% wartości stopnia realizacji wskaźnika na lata 2007-2013. Najliczniejszą grupę wśród ww. wskaźnika reprezentują kobiety i stanowią 59,44% ogółu osób. Liczba kobiet w ujęciu narastającym w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego wzrosła o 14,87%.

Wysoki stopień realizacji ww. wskaźnika wynika przede wszystkim z dużego zainteresowania konkursami nr 6/POKL/8.2.1/2008 oraz nr 3/POKL/8.2.1/2009 dotyczących promocji idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w jednostce naukowej (firmy typu spin off lub spin out).

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego 29 kwietnia 2011 r. ogłosił postępowanie w trybie negocjacji z ogłoszeniem na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. „*Ocena efektywności form wsparcia w opinii uczestników, którzy skorzystali ze szkoleń i doradztwa w zakresie rozpoczynania działalności typu spin off i spin out w projektach realizowanych w ramach Poddziałania 8.2.1 PO KL*”.

**Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych** – wartość docelowa 17 206. W ujęciu kumulatywnym objęto wsparciem 29 453 osoby pracujące, co stanowi 171,18% wartości docelowej realizacji wskaźnika na lata 2007-2013. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego w ujęciu kumulatywnym wartość wskaźnika wzrosła o 8,41%. Zdecydowaną większość wśród ww. wskaźnika stanowią kobiety i w odniesieniu do ogółu stanowią 61,80%. Liczba kobiet w ujęciu narastającym w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego wzrosła o 7,06%. Wskaźnik realizowany jest w ramach 1 celu szczegółowego *Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej*.

Według nowej metody dezagregacji wartość docelowa ww. wskaźnika została obniżona w odniesieniu do obecnej wartości docelowej (17 206) i została określona na poziomie 11 130. Ponadto w ramach dodatkowych środków z Krajowej Rezerwy Wykonania wartość wskaźnika została określona na poziomie 5 460. Łącznie nowa wartość wskaźnika dla województwa lubelskiego została określona na poziomie 16 590. Według stanu na dzień 30

czerwca 2011 roku wartość wskaźnika została już osiągnięta na poziomie 29 453 osoby.

Wysoki stopień realizacji ww. wskaźnika wynika w głównej mierze z dużego zainteresowania wnioskodawców realizacją projektów ogłoszonych w ramach konkursu nr 1/POKL/8.1.1/2009 dotyczących szkoleń dla osób pracujących, które głównie z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności. Dodatkowo potencjalni uczestnicy projektów są zainteresowani ww. formą wsparcia.

**Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych, w tym liczba osób w wieku powyżej 50 roku życia wyniosła** – wartość docelowa 3 769. W ujęciu kumulatywnym objęto wsparciem 6 274 osoby w wieku powyżej 50 roku życia, co stanowi 166,46% wartości docelowej realizacji wskaźnika na lata 2007-2013. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego w ujęciu kumulatywnym wartość wskaźnika wzrosła o 6,14%. Najliczniejszą grupę wśród ww. wskaźnika reprezentują kobiety i stanowią 66,78% ogółu osób. Liczba kobiet w ujęciu narastającym w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego wzrosła o 6,16%. Wskaźnik realizowany jest w ramach 1 celu szczegółowego *Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej*.

Wysoki stopień realizacji ww. wskaźnika wynika przede wszystkim z kryterium strategicznego przyjętego w Planie działania na lata 2007-2008, według którego preferowane były projekty adresowane do osób aktywnych zawodowo powyżej 50 roku życia. Waga punktowa ww. kryterium strategicznego wynosiła 10 pkt. Dodatkowo w projekcie Planu działania na rok 2012 IP zaproponowało kryterium strategiczne: *Wsparcie przedsiębiorstw zatrudniających pracowników w wieku 50+ obejmuje szkolenia i doradztwo z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia skierowane do pracowników powyżej 50 roku życia (15 pkt.)*.

Natomiast **niski stopień realizacji** w ramach Priorytetu VIII PO KL został osiągnięty w następujących wskaźnikach:

**Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych (projekty o charakterze regionalnym)** – wartość docelowa 8 181. W ujęciu kumulatywnym objęto wsparciem 1 265 przedsiębiorstw, co stanowi 15,46% wartości docelowej realizacji wskaźnika na lata 2007-2013. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego w ujęciu kumulatywnym wartość wskaźnika wzrosła o 8,86%. Wskaźnik realizowany jest w ramach 1 celu szczegółowego *Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej*.

Niski stopień realizacji wskaźnika wynika przede wszystkim z przyjętej metody pomiaru, która zakłada, iż każdy przedsiębiorca liczony jest tylko raz w ramach Poddziałania 8.1.1 i 8.1.2 PO KL. W związku z tym, w przypadku gdy dany przedsiębiorca realizuje drugi projekt/lub uczestniczy kolejny raz w projekcie ma to wpływ na poziom wykorzystania alokacji, a nie wpływa na poziom osiągniętego wskaźnika.

Dodatkowo niski poziom realizacji ww. wskaźnika wynika również z większego zainteresowania projektami skierowanymi do osób, które z własnej inicjatywy chcą podwyższyć swoje kwalifikacje, w tym osób powyżej 50 roku życia niż w przypadku pracowników, którzy są delegowani przez pracodawców. Jednakże przewiduje się, iż wartość ww. wskaźnika znacznie wzrośnie w roku 2011, a wynika to przede wszystkim z liczby umów na realizację projektów z pomocą publiczną, które zostały podpisane w 2011 roku w związku z ogłoszonym konkursem w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL w IV kwartale 2010 roku. Instytucja Pośrednicząca zamierza w ramach dodatkowych środków pochodzących z Krajowej Rezerwy Wykonania przeznaczyć ich część na Poddziałanie 8.1.1 PO KL. Jednocześnie należy podkreślić, że w Planie działania na rok 2011 został wyłączony 3 typ projektu skierowany do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe, natomiast zostały zaplanowane konkursy w ramach 1 i 2 typu projektów. Wprowadzono również kryterium dostępu: „Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie przedsiębiorstwa niekorzystające ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania 8.1.1 i 8.1.2 PO KL w latach 2007-2010 przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie”. Ponadto wprowadzono także kryterium dostępu: „Projekt obejmuje wsparciem minimum 5 przedsiębiorstw”.

W związku z niskim stopniem realizacji ww. wskaźników Instytucja Pośrednicząca PO KL w projekcie Planu działania na rok 2012 wskazała następujące kryteria dostępu w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL:

1. *Grupę docelową w projekcie w 90% stanowią przedsiębiorstwa niekorzystające ze wsparcia w zakresie*

projektów szkoleniowych w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania 8.1.1 lub 8.1.2 PO KL w latach 2007-2011 przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

## 2. Projekt obejmuje wsparciem minimum 5 przedsiębiorstw.

Instytucja Pośrednicząca PO KL w ramach dodatkowych środków pochodzących z Krajowej Rezerwy Wykonania ich część przeznaczyła na realizację Poddziałania 8.1.1 PO KL. IP PO KL określając wartość docelową wskaźnika w ramach środków z Krajowej Rezerwy Wykonania odnosiła się do wartości podpisanych umów oraz liczby przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych (z pomocą publiczną) według stanu na dzień 31.12.2010 r. w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Przyjmując pewien margines błędu wartość docelowa wskaźnika określona została na poziomie 2 730 przedsiębiorstw co stanowi prawie 44% planowanej wartości wskaźnika dla całego kraju w ramach KRW.

Po otrzymaniu nowej dezagregacji wskaźników Instytucja Pośrednicząca PO KL zaproponowała zmianę dotyczącą wartości wskaźnika z Krajowej Rezerwy Wykonania. Należy nadmienić, iż określając wartość docelową wskaźnika w ramach środków z Krajowej Rezerwy Wykonania IP PO KL uwzględniła również zaproponowaną przez IZ PO KL wartość wskaźnika po dezagregacji przekazaną 22.12.2010 r. tj. 4 936 przedsiębiorstw. Zgodnie z SzOP wartość wskaźnika Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych (projekty o charakterze regionalnym) dla woj. lubelskiego została określona na poziomie 8 181 przedsiębiorstw. Natomiast zgodnie z dezagregacją z 22.12.2010 wynosiła ona 4 936 przedsiębiorstw, czyli o 3 245 przedsiębiorstw mniej od wartości docelowej. W związku z powyższym, IP PO KL miałyby do zrealizowania wskaźnik na poziomie 7 666 przedsiębiorstw (4 936 dezagregacja + 2 730 KRW) tj. o 515 przedsiębiorstw mniej wartości docelowej określonej w SzOP. Jednakże zgodnie z nową metodą dezagregacji przekazaną 27.07.2011 r. przedmiotowy wskaźnik został określony dla województwa lubelskiego na poziomie 7 791 przedsiębiorstw.

Mając powyższe na uwadze IP PO KL proponuje zmianę wartości wskaźnika w ramach środków z KRW w oparciu o poniższą metodę.

Po przeanalizowaniu zarówno wartości docelowych, jak i wartości alokacji na Poddziałanie 8.1.1 PO KL zaproponowanych przez inne województwa na realizację wskaźnika Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych (projekty o charakterze regionalnym) w ramach KRW, IP PO KL proponuje następujące trzy warianty wyliczenia nowej wartości wskaźnika:

1. Wartość alokacji z KRW przewidziana na Poddziałanie 8.1.1 PO KL dla woj. lubelskiego stanowi zaledwie 22% sumy alokacji z KRW dla całego kraju, natomiast wartość wskaźnika do zrealizowania stanowi prawie 44% wartości wskaźnika dla całego kraju. IP PO KL proponuje realizację przedmiotowego wskaźnika również na poziomie 22% w stosunku do sumy wskaźnika wszystkich województw (**1 366**).
2. suma wartości wskaźnika do zrealizowania z KRW wszystkich województw w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL (6 210) / suma alokacji z KRW wszystkich województw w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL (33 439 059) = średni koszt na 1 przedsiębiorstwo (5 384) wartość alokacji województwa lubelskiego na Poddziałanie 8.1.1 PO KL z KRW (7 366 069) / średni koszt na 1 przedsiębiorstwo (5 384) = nowa wartość wskaźnika z KRW dla woj. lubelskiego (**1 368**);
3. suma średniego kosztu na 1 przedsiębiorstwo z wszystkich województw w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL (42 424) / liczbę województw, które zaplanowały środki z KRW na realizację wskaźnika w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL (6) = średni koszt na 1 przedsiębiorstwo (7 071) wartość alokacji województwa lubelskiego na Poddziałanie 8.1.1 PO KL z KRW (7 366 069) / średni koszt na 1 przedsiębiorstwo (7 071) = nowa wartość wskaźnika z KRW dla woj. lubelskiego (**1 042**).

Jednocześnie IP PO KL pragnie podkreślić, iż nie kwestionuje nowej wartości docelowej przedmiotowego wskaźnika określonej przez IZ PO KL dla woj. lubelskiego na poziomie 7 791 przedsiębiorstw.

**Liczba pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji w przedsiębiorstwach, którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania** – wartość docelowa 1 429. W ujęciu kumulatywnym objęto wsparciem 326 osób, co stanowi 22,81% wartości docelowej realizacji wskaźnika na lata 2007-2013. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego w ujęciu kumulatywnym wartość wskaźnika wzrosła o 69,79%. Najliczniejszą grupę wśród ww. wskaźnika reprezentują mężczyźni i stanowią 57,67% ogółu osób. Liczba mężczyzn w ujęciu narastającym w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego wzrosła o 55,37%. Wskaźnik realizowany jest w ramach 2 celu szczegółowego *Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą*.

Według nowej metody dezagregacji wartość docelowa ww. wskaźnika została obniżona w odniesieniu do obecnej

wartości docelowej (1 429) i została określona na poziomie 579. Ponadto IZ PO KL zaproponowała wprowadzenie nowego wskaźnika **Liczba osób zwolnionych w przedsiębiorstwach dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi, którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania** i określiła jego wartość docelową dla województwa lubelskiego na poziomie 654. W związku z wprowadzeniem przez IZ PO KL nowego wskaźnika Instytucja Pośrednicząca PO KL w projekcie Planu działania na rok 2012 w ramach projektu systemowego wprowadzi kryterium dostępu dot. pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji w przedsiębiorstwach, które umożliwi jego realizację na poziomie wskazanym przez IZ PO KL.

Na poziom osiągniętego wskaźnika ma bezpośredni wpływ moment pomiaru wskaźnika, który zgodnie z *Podręcznikiem wskaźników PO KL 2007-2013* mierzy pracowników, którzy zakończyli udział w projekcie. Poza tym przyczyną niskiego poziomu stopnia realizacji tego wskaźnika jest również m.in. metoda jego wyliczania. „Osoby, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu” – zgodnie z *SzOP PO KL 2007-2013* są jedną z grup docelowych. Natomiast zgodnie z *Podręcznikiem wskaźników PO KL 2007-2013* „Należy wskazać liczbę pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji w przedsiębiorstwach, tj. zgłaszanych przez pracodawcę do urzędów pracy w ramach zwolnień grupowych lub zagrożonych skutkami reorganizacji przedsiębiorstw, którzy zakończyli udział w projektach, w ramach, których byli objęci działaniami szybkiego reagowania.”. Na realizację wartości docelowej wskaźnika wpływają zarówno projekty realizowane w trybie konkursowym, jak również projekt systemowy realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL.

**Liczba partnerstw (sieci współpracy) zawiązanych na szczeblu lokalnym i regionalnym** - wartość docelowa 12. W ujęciu kumulatywnym wsparciem objęto 5 partnerstw, co stanowi 41,67% wartości docelowej wskaźnika na lata 2007-2013.

Instytucja Pośrednicząca PO KL nie widzi zagrożenia dla realizacji wartości docelowej wskaźnika w związku z realizacją umów, które zostały podpisane pod koniec 2010 roku. Wskaźnik realizowany jest w ramach 2 celu szczegółowego *Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą*.

Natomiast zarówno w przypadku wskaźnika: **Liczba osób, które ukończyły udział w stażach lub szkoleniach praktycznych w podziale na: pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych i pracowników naukowych w przedsiębiorstwach**, jak również wskaźnika **Liczba doktorantów, którzy otrzymali stypendia naukowe** Instytucja Pośrednicząca PO KL nie widzi zagrożenia dla realizacji wartości docelowej ww. wskaźników.

Według nowej metody dezagregacji wartość docelowa została obniżona w przypadku wskaźnika: **Liczba osób, które ukończyły udział w stażach lub szkoleniach praktycznych (z 46 do 35) w podziale na: pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych (19 na 16) i pracowników naukowych w przedsiębiorstwach (27 do 19)**. Natomiast w odniesieniu do wskaźnika **Liczba doktorantów, którzy otrzymali stypendia naukowe** według nowej metody dezagregacji wartość wskaźnika została podwyższona z 257 do 440.

#### **Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach**

W okresie sprawozdawczym oraz w ujęciu narastającym w ramach Priorytetu XI PO KL osiągnięto **wysoki stopień realizacji** we wskaźniku:

**Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie w ramach Priorytetu** - wartość docelowa 124. W ujęciu kumulatywnym objęto wsparciem 227 ośrodków, co stanowi 183,06% wartości docelowej realizacji wskaźnika na lata 2007-2013. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego w ujęciu kumulatywnym wartość wskaźnika spadła o 0,43%. Sytuacja ta wynika z faktu, iż beneficjenci w bieżącym okresie sprawozdawczym złożyli wyjaśnienia i skorygowali błędy w załącznikach nr 2 do wniosków o płatność złożonych w poprzednim okresie sprawozdawczym. Wskaźnik realizowany jest w ramach celu 1 *Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi*.

Według nowej metody dezagregacji wartość docelowa ww. wskaźnika została podwyższona w odniesieniu do obecnej wartości docelowej (124) i została określona na poziomie 305. Ponadto w ramach dodatkowych środków z Krajowej Rezerwy Wykonania wartość wskaźnika została określona na poziomie 25. Łącznie nowa wartość wskaźnika dla województwa lubelskiego została określona na poziomie 330. W opinii IP PO KL, nowa wartość wskaźnika nie stanowi problemu w kontekście dostępnych środków.

Wysoki poziom realizacji ww. wskaźnika wynika przede wszystkim z dużego zapotrzebowania społecznego

na taki charakter wsparcia w województwie lubelskim. W projektach realizowanych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL w ujęciu narastającym według stanu na 30 czerwca 2011 r. wsparciem objęto 6 006 dzieci w wieku 3-5 lat, które uczestniczyły w różnych formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich.

Natomiast **niski stopień realizacji** w ramach Priorytetu IX PO KL został osiągnięty w następujących wskaźnikach:

***Liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne), które zrealizowały projekty rozwojowe w ramach Priorytetu*** - wartość docelowa 1 731. W ujęciu kumulatywnym objęto wsparciem 435 szkół, co stanowi 25,13% wartości docelowej realizacji wskaźnika na lata 2007-2013. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego w ujęciu kumulatywnym wartość wskaźnika wzrosła o 12,69%. Wskaźnik realizowany jest w ramach 2 celu szczegółowego *Zmniejszenie nierówności w jakości usług edukacyjnych, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi (w zakresie kształcenia ogólnego)*.

Według nowej metody dezagregacji wartość docelowa ww. wskaźnika została obniżona w odniesieniu do obecnej wartości docelowej (1 731) i została określona na poziomie 1 237. W opinii IP PO KL, nowa wartość wskaźnika nie stanowi problemu w kontekście dostępnych środków i jest realna do osiągnięcia.

***Liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne), które zrealizowały projekty rozwojowe w ramach Priorytetu w tym na obszarach miejskich*** - wartość docelowa 368. W ujęciu kumulatywnym objęto wsparciem 172 szkoły, co stanowi 46,74% wartości docelowej realizacji wskaźnika na lata 2007-2013. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego w ujęciu kumulatywnym wartość wskaźnika wzrosła o 13,16%. Wskaźnik realizowany jest w ramach 2 celu szczegółowego *Zmniejszenie nierówności w jakości usług edukacyjnych, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi (w zakresie kształcenia ogólnego)*.

Według nowej metody dezagregacji wartość docelowa ww. wskaźnika została obniżona w odniesieniu do obecnej wartości docelowej (368) i została określona na poziomie 213. W opinii IP PO KL, nowa wartość wskaźnika nie stanowi problemu w kontekście dostępnych środków i jest realna do osiągnięcia.

***Liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne), które zrealizowały projekty rozwojowe w ramach Priorytetu w tym na obszarach wiejskich*** - wartość docelowa 1 363. W ujęciu kumulatywnym objęto wsparciem 263 szkoły, co stanowi 19,30% wartości docelowej realizacji wskaźnika na lata 2007-2013. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego w ujęciu kumulatywnym wartość wskaźnika wzrosła o 12,39%. Wskaźnik realizowany jest w ramach 2 celu szczegółowego *Zmniejszenie nierówności w jakości usług edukacyjnych, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi (w zakresie kształcenia ogólnego)*.

Według nowej metody dezagregacji wartość docelowa ww. wskaźnika została obniżona w odniesieniu do obecnej wartości docelowej (1 363) i została określona na poziomie 1 024. W opinii IP PO KL, nowa wartość wskaźnika nie stanowi problemu w kontekście dostępnych środków.

Niski stopień realizacji zarówno wskaźnika, jak i podwskaźników wynika z przyjętej metody pomiaru wskaźnika, która zakłada, że każda szkoła liczona jest tylko raz w ramach Priorytetu. W związku z tym, w przypadku gdy dana szkoła realizuje drugi projekt ma to wpływ na poziom wykorzystania alokacji, a nie wpływa na poziom osiągniętego wskaźnika.

Ponadto Instytucja Pośrednicząca PO KL w 2010 rozpoczęła nabór wniosków na realizację projektów w trybie systemowym w zakresie *Indywidualizacji procesów nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych*, część szkół, która dotychczas nie realizowała projektu w trybie konkursowym prawdopodobnie nie skorzysta już z tej możliwości. Dodatkowo szkoły, które przystąpią do realizacji projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania nie są wliczane do ww. wskaźnika. W Planie działania na rok 2011 w odniesieniu do Poddziałania 9.1.2 PO KL Instytucja Pośrednicząca wprowadziła kryteria strategiczne o wadze 20 pkt.: „Wsparcie w ramach projektu adresowane jest do co najmniej 70 % szkół kształcenia ogólnego danego organu prowadzącego, które nie otrzymały wsparcia w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania 9.1.2 PO KL w latach 2008-2010 przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie” oraz w przypadku konkursu skierowanego do szkół prowadzących kształcenie specjalne lub szkół z klasami integracyjnymi: „Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte co najmniej 2 szkoły prowadzące kształcenie ogólne, które nie otrzymały wsparcia w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania 9.1.2 PO KL w latach 2008-2010 przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie”.

W związku z niskim stopniem realizacji ww. wskaźników Instytucja Pośrednicząca PO KL w projekcie Planie działania na rok 2012 wskazała następujące kryterium dostępu w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL „Projekt zakłada wsparcie szkół lub placówek oświatowych realizujących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), które nie otrzymały wsparcia w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania 9.1.2 PO KL w latach 2008-2011 przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie”.

**Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe** - wartość docelowa 270. W ujęciu kumulatywnym objęto wsparciem 103 szkoły, co stanowi 38,15% wartości docelowej realizacji wskaźnika na lata 2007-2013. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego w ujęciu kumulatywnym wartość wskaźnika wzrosła o 25,61%. Wskaźnik realizowany jest w ramach 3 celu szczegółowego *Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego*.

Według nowej metody dezagregacji wartość docelowa ww. wskaźnika została obniżona w odniesieniu do obecnej wartości docelowej (270) i została określona na poziomie 207. W opinii IP PO KL, nowa wartość wskaźnika nie stanowi problemu w kontekście dostępnych środków i podpisanych umów.

**Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych** - wartość docelowa 202. W ujęciu kumulatywnym objęto wsparciem 49 szkół, co stanowi 24,26% wartości docelowej realizacji wskaźnika na lata 2007-2013. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego w ujęciu kumulatywnym wartość wskaźnika wzrosła o 113,04%. Wskaźnik realizowany jest w ramach 3 celu szczegółowego *Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego*.

Według nowej metody dezagregacji wartość docelowa ww. wskaźnika została obniżona w odniesieniu do obecnej wartości docelowej (202) i została określona na poziomie 155.

Niski poziom realizacji ww. wskaźników wynika w głównej mierze z niewielkiego zainteresowania wnioskodawców oraz przedsiębiorców realizacją tego typu projektów. Wynika to przede wszystkim z niskiego poziomu cross – finansingu dostępnego w ramach projektów, co w przypadku niedoinwestowania szkół zawodowych stanowi jedną z głównych przyczyn nie aplikowania o środki dostępne w ramach Działania 9.2 PO KL. W Planie działania na rok 2011 w ramach Działania 9.2 PO KL Instytucja Pośrednicząca wprowadziła kryterium strategiczne o wadze 20 pkt.: „Wspieraniem w ramach projektu zostaną objęte co najmniej 3 szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, które nie otrzymały wsparcia w ramach konkursów ogłoszonych dla Działania 9.2 PO KL w latach 2008-2010 przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie”. Ponadto wprowadzono również kryterium dostępu: „Projekt zakłada współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami ukierunkowaną na modernizację oferty kształcenia i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (staże, praktyki, wprowadzanie nowych kierunków kształcenia, modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących), w tym przygotowanie szkół do zmian w systemie oświaty umożliwiających prowadzenie i certyfikowanie przez szkoły kursów i szkoleń zawodowych”.

Instytucja Pośrednicząca PO KL dokonując analizy postępu rzeczowo – finansowego Działania 9.2 PO KL oraz prowadząc prace nad Planami działania na rok 2012, w ramach konsultacji przeprowadziła wśród doświadczonych Beneficjentów realizujący projekty w ramach Priorytetu IX PO KL ankietę, w zakresie możliwości realizowania przez nich jako operator projektów w ramach Działania 9.2 PO KL.

Dodatkowo w celu uzyskania opinii w zakresie potencjału szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim, zwłaszcza pod kątem potrzeb współczesnego rynku pracy Instytucja Pośrednicząca PO KL wysłała ankietę do:

- Dyrektorów Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego,
- Starostów Powiatów województwa lubelskiego,
- Członków Powiatowych Rad Zatrudnienia/Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia.

W chwili obecnej trwają prace nad analizą zebranych ankiet. Wyniki z przeprowadzonych badań ankietowych zostaną zamieszczone w rocznym Sprawozdaniu z realizacji Priorytetu komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Dodatkowo zostaną wykorzystane przy konstruowaniu zarówno kryteriów dostępu, jak i strategicznych w pracach nad Planami działania.

W projekcie Planu działania na rok 2012 w celu zwiększenia poziomu realizacji ww. wskaźników Instytucja Pośrednicząca PO KL wprowadziła następujące kryteria dostępu:

1. Wsparcie w ramach projektu obejmuje co najmniej 10 szkół lub placówek oświatowych realizujących

kształcenie zawodowe.

2. *Projekt zakłada sformalizowaną współpracę szkół lub placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami ukierunkowaną na dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (w tym obligatoryjnie poprzez dodatkową praktyczną naukę zawodu w wymiarze co najmniej 30 godz. dla uczestnika, dla co najmniej 50% uczniów objętych wsparciem w ramach projektu).*

**Liczba uczniów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, którzy zakończyli udział w stażach i praktykach w ramach Priorytetu** - wartość docelowa 69 885. W ujęciu kumulatywnym objęto wsparciem 746 uczniów, co stanowi zaledwie 1,07% wartości docelowej realizacji wskaźnika na lata 2007-2013. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego w ujęciu kumulatywnym wartość wskaźnika wzrosła o 27,52%. W zdecydowanej większości przeważają chłopcy co wynika ze struktury demograficznej i w odniesieniu do ogółu stanowią 72,25%. Liczba chłopców w ujęciu narastającym w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego wzrosła o 37,85%. Wskaźnik realizowany jest w ramach 3 celu szczegółowego *Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego*.

Według nowej metody dezagregacji wartość docelowa ww. wskaźnika została obniżona w odniesieniu do obecnej wartości docelowej (69 885) i została określona na poziomie 20 654. W opinii IP PO KL, nowa wartość wskaźnika nadal stanowi problem, w związku z brakiem zainteresowania wnioskodawców tą formą wsparcia.

Wartość docelowa ww. wskaźnika została określona dopiero w *Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013* z dnia 1 czerwca 2010 r. Zgodnie z danymi Systemu Informacji Oświatowej 2009/2010 liczba uczniów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe wynosi **47 511** osób. Wartość docelowa wskaźnika określona w *SzOP PO KL 2007-2013* zakłada objęcie wsparciem ponad 100% potencjalnych uczestników, co w opinii Instytucji Pośredniczącej wydaje się niemożliwym do zrealizowania. Ponadto nie każdy program rozwojowy przewiduje realizację staży i praktyk. W Planie działania na rok 2011 Instytucja Pośrednicząca w ramach Działania 9.2 PO KL wprowadziła kryterium dostępu: „*Projekt zakłada współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami ukierunkowaną na modernizację oferty kształcenia i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (staże, praktyki, wprowadzanie nowych kierunków kształcenia, modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących), w tym przygotowanie szkół do zmian w systemie oświaty umożliwiających prowadzenie i certyfikowanie przez szkoły kursów i szkoleń zawodowych*”.

**Liczba osób dorosłych w wieku 25-64 lata, które uczestniczyły w formalnym kształceniu ustawicznym w ramach Priorytetu** - wartość docelowa 10 502. W ujęciu kumulatywnym objęto wsparciem 894 osoby, co stanowi 8,51% wartości stopnia realizacji wskaźnika na lata 2007-2013. Zdecydowaną większość wśród ww. wskaźnika stanowią mężczyźni i w odniesieniu do ogółu stanowią 51,57%. Liczba mężczyzn w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego wzrosła o 45,89%. Wskaźnik realizowany jest w ramach 1 celu *Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi*.

Według nowej metody dezagregacji wartość docelowa ww. wskaźnika została obniżona w odniesieniu do obecnej wartości docelowej (10 502) i została określona na poziomie 8 780. Dodatkowo IZ PO KL zmieniła nazwę wskaźnika na **Liczba osób dorosłych w wieku 25-64 lata, które uczestniczyły w kształceniu ustawicznym w ramach Priorytetu**. W opinii IP PO KL, nowa wartość wskaźnika nie stanowi problemu w kontekście podpisanych umów, dostępnych środków, jak również zmiany nazwy wskaźnika.

Niski stopień realizacji ww. wskaźnika wynika w głównej mierze z niewielkiego zainteresowania wśród potencjalnych wnioskodawców typami projektów w ramach Działania 9.3 PO KL, które mają bezpośredni wpływ na poziom wskaźnika.

Ponadto grupę docelową w ramach realizowanych projektów stanowią również *osoby nie uczące się w wieku 18-24 lata*, które również korzystały ze wsparcia, a nie mają wpływu na poziom osiągnięcia wskaźnika.

Dodatkowo oferowane obecnie formy wsparcia nie są adekwatne do potrzeb potencjalnej grupy docelowej, ponieważ osoby te nie są zainteresowane udziałem w formalnym kształceniu ustawicznym, a zdobyciem umiejętności, kwalifikacji, zawodu poprzez ukończenie danego szkolenia lub kursu. Osoby w przedziale wiekowym 25-64 lata z własnej inicjatywy chętniej korzystały ze wsparcia oferowanego np. w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL, które umożliwia w określonym czasie (średnio 2-4 miesiące) nabycie zawodu, umiejętności, kwalifikacji, a które są adekwatne do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy. W Planie działania na rok 2011 Instytucja Pośrednicząca w ramach Działania 9.3 PO KL wprowadziła kryterium strategiczne o wadze 20 pkt.: „*Grupę docelową w projekcie stanowią osoby dorosłe w wieku 25-64, wśród których co najmniej 50% stanowią kobiety*”.



**Liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach** - wartość docelowa 8 664. W ujęciu kumulatywnym objęto wsparciem 2 070 osób, co stanowi 23,89% wartości docelowej realizacji wskaźnika na lata 2007-2013. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego w ujęciu kumulatywnym wartość wskaźnika wzrosła o 41,30% - jest to efekt zakończenia udziału w formach krótkich uczestników projektów w ramach wcześniej podpisanych umów. Najliczniejszą grupę wśród ww. wskaźnika reprezentują kobiety i stanowią 82,61% ogółu osób. Liczba kobiet w ujęciu narastającym w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego wzrosła o 43,33%. Wskaźnik realizowany jest w ramach 4 celu szczegółowego *Wzmocnienie rozwoju zawodowego i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli na obszarach wiejskich*.

Według nowej metody dezagregacji wartość docelowa ww. wskaźnika została obniżona w odniesieniu do obecnej wartości docelowej (8 664) i została określona na poziomie 5 381.

**Liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach w tym nauczyciele na obszarach wiejskich** - wartość docelowa 7 316. W ujęciu kumulatywnym objęto wsparciem 1 196 osób, co stanowi 16,35% wartości docelowej realizacji wskaźnika na lata 2007-2013. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego w ujęciu kumulatywnym wartość wskaźnika wzrosła o 35,75% - jest to efekt zakończenia udziału w formach krótkich uczestników projektów w ramach wcześniej podpisanych umów. W zdecydowanej większości przeważają kobiety i w odniesieniu do ogółu stanowią 84,20%. Liczba kobiet w ujęciu narastającym w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego wzrosła o 38,13%. Wskaźnik realizowany jest w ramach 4 celu szczegółowego *Wzmocnienie rozwoju zawodowego i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli na obszarach wiejskich*.

Według nowej metody dezagregacji wartość docelowa ww. wskaźnika została obniżona w odniesieniu do obecnej wartości docelowej (7 316) i została określona na poziomie 5 098.

**Liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach w tym nauczyciele kształcenia zawodowego** - wartość docelowa 661. W ujęciu kumulatywnym objęto wsparciem 50 osób, co stanowi 7,56% wartości docelowej realizacji wskaźnika na lata 2007-2013. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego w ujęciu kumulatywnym wartość wskaźnika wzrosła o 47,06%. W przypadku ww. wskaźnika udział mężczyzn w stosunku do ogółu jest nieznacznie większy niż kobiet i wynosi 52%. Liczba mężczyzn w ujęciu narastającym w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego wzrosła o 52,94%. Wskaźnik realizowany jest w ramach 4 celu szczegółowego *Wzmocnienie rozwoju zawodowego i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli na obszarach wiejskich*.

Według nowej metody dezagregacji wartość docelowa ww. wskaźnika została obniżona w odniesieniu do obecnej wartości docelowej (661) i została określona na poziomie 513.

Niski poziom realizacji zarówno wskaźnika, jak i podwskaźników wynika przede wszystkim z faktu, iż potencjalni wnioskodawcy nie są zainteresowani realizacją wsparcia w krótkich formach w postaci kursów lub szkoleń. Dodatkowo potencjalni uczestnicy projektów zainteresowani są udziałem w innych formach wsparcia niż krótkie formy. Zaistniała sytuacja wynika z faktu, iż nauczyciele mają większy dostęp do szkoleń nawet bez wsparcia ze środków EFS niż do wsparcia w postaci studiów wyższych, czy studiów podyplomowych. Dodatkowo w Planie działania na rok 2011 Instytucja Pośrednicząca w ramach Działania 9.4 PO KL wprowadziła kryterium dostępu: „*Wsparcie dla nauczycieli realizowane wyłącznie w formach krótkich obejmuje co najmniej 40 godz. szkoleniowych*”, co wpłynie na realizację ww. wskaźnika.

W projekcie Planu działania na rok 2012 w celu zwiększenia poziomu realizacji ww. wskaźników Instytucja Pośrednicząca PO KL wprowadziła następujące kryteria dostępu:

1. *Wsparcie realizowane jest wyłącznie w formach krótkich, z wyłączeniem studiów podyplomowych oraz studiów wyższych i obejmuje co najmniej 40 godz. szkoleniowych.*
2. *Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie nauczyciele zatrudnieni w szkołach na obszarach wiejskich (zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego) i/lub nauczyciele kształcenia zawodowego z obszaru województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.*

Natomiast w przypadku wskaźnika **Liczba oddolnych inicjatyw społecznych podejmowanych w ramach Priorytetu**, który w ujęciu narastającym według stanu na koniec 2010 r. został osiągnięty na poziomie 59, co stanowi 40,97% wartości docelowej. Wskaźnik realizowany jest w ramach 1 celu szczegółowego *Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi*.

W III kwartale 2011 roku Instytucja Pośrednicząca PO KL planuje ogłosić konkurs na Działanie 9.5 z alokacją 5 mln. Poziom alokacji przy z góry określonej maksymalnej wartości wniosków o dofinansowanie znacząco wpłynie na wzrost wartości docelowej wskaźnika. Ponadto w dotychczas ogłoszonym konkursie oferowane formy wsparcia cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Zgodnie z nową metodą dezagregacji, Instytucja Zarządzająca PO KL określając nową wartość docelową wskaźnika *Liczba oddolnych inicjatyw społecznych podejmowanych w ramach Priorytetu* odnosi się do alokacji przewidzianej na Działanie 9.5 PO KL. Zgodnie z SzOP, alokacja na Działanie 9.5 PO KL dla województwa lubelskiego wynosi 10,81 mln Euro. Jednakże Instytucja Pośrednicząca PO KL dokonała przesunięcia 2,55 mln Euro z Działania 9.5 PO KL na Działanie 9.1 PO KL. Dodatkowo w dniu 22.07.2011 r. IP PO KL wysłała pismo do IZ PO KL odnośnie przesunięcia 2,5 mln Euro z Działania 9.5 PO KL na Działanie 9.4 PO KL. W związku z powyższym alokacja, na Działanie 9.5 PO KL dla województwa lubelskiego wynosi obecnie 5,76 mln Euro, tj. 22,85 mln PLN (kurs 3,9650 PLN). Ponadto od obecnej wartości alokacji (22,85 mln PLN) przewidzianej na realizację Działania 9.5 PO KL, należy odjąć 5 mln PLN na konkurs zaplanowany w 2011 r. dotyczący projektów innowacyjnych, które nie wypracowują przedmiotowego wskaźnika. Mając powyższe na uwadze, alokacja dostępna na Działanie 9.5 PO KL wynosi 17,85 mln PLN. Zakładając, iż maksymalna wartość projektu wynosi 50 tys. PLN – wartość wskaźnika dezagregacji dla województwa lubelskiego wynosi 357 inicjatyw.

Instytucja Pośrednicząca PO KL nie widzi zagrożenia dla realizacji wartości docelowej wskaźnika przy wartości projektu 50 tys. PLN na zaproponowanym poziomie 357 inicjatyw.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2011 r Instytucja Pośrednicząca nie posiada informacji w zakresie stopnia osiągnięcia wskaźnika dot. efektywności zatrudnieniowej w ramach Priorytetu VI, VII i VIII PO KL.

### **Badania ewaluacyjne na poziomie IP**

#### **„Ocena efektywności form wsparcia w opinii uczestników, którzy skorzystali ze szkoleń i doradztwa w zakresie rozpoczynania działalności typu spin off i spin out w projektach realizowanych w ramach Poddziałania 8.2.1 PO KL”**

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego 29 kwietnia 2011 r. ogłosił postępowanie w trybie negocjacji z ogłoszeniem na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. „Ocena efektywności form wsparcia w opinii uczestników, którzy skorzystali ze szkoleń i doradztwa w zakresie rozpoczynania działalności typu spin off i spin out w projektach realizowanych w ramach Poddziałania 8.2.1 PO KL”. Zaproszenie do złożenia oferty wstępnej w ramach ww. badania otrzymało 3 Wykonawców z najwyższą liczbą uzyskanych punktów.

Celem głównym badania jest ocena efektywności form wsparcia oferowanego w ramach Poddziałania 8.2.1 PO KL w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej typu spin off lub spin out według stanu na dzień 31.12.2010 r.

Główny cel badania zostanie zrealizowany poprzez osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

1. Identyfikacja przyczyn zainteresowania uczestników projektu formami wsparcia oferowanymi w ramach Poddziałania 8.2.1 PO KL.
2. Wykorzystanie przez uczestników wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie uczestnictwa w projekcie realizowanym w ramach Poddziałania 8.2.1 PO KL w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej typu spin off lub spin out.
3. Charakterystyka osób objętych wsparciem w ramach Poddziałania 8.2.1 PO KL.

#### **„Ocena barier w zakresie aplikowania i realizacji projektów w ramach Działania 9.2 PO KL”**

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego 28 kwietnia 2011 r. ogłosił postępowanie w trybie negocjacji z ogłoszeniem na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. „Ocena barier w zakresie aplikowania i realizacji projektów w ramach Działania 9.2 PO KL”. Zaproszenie do złożenia oferty wstępnej w ramach ww. badania otrzymało 3 Wykonawców z najwyższą liczbą uzyskanych punktów.

Celem głównym badania jest ocena barier i wypracowanie form aplikowania o wsparcie w ramach Działania 9.2 PO KL w odniesieniu potencjalnych Wnioskodawców – szkół, które dotychczas nie aplikowały bądź aplikowały nieskutecznie o środki według stanu na dzień 30.06.2011 r.

Główny cel badania zostanie zrealizowany poprzez osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

1. Identyfikacja przyczyn niskiego poziomu zainteresowania potencjalnych Wnioskodawców realizacją projektów w ramach Działania 9.2 PO KL na terenie województwa lubelskiego przy uwzględnieniu aplikowania:
  - samodzielnego,
  - w partnerstwie,
  - poprzez operatora.
2. Ocena barier w zakresie wspólnej realizacji projektów w ramach Działania 9.2 PO KL w opinii przedsiębiorców (zawężenie do grupy przedsiębiorców współpracujących ze szkołami, które dotychczas nie aplikowały bądź aplikowały nieskutecznie o środki w ramach Działania 9.2 PO KL).

Ponadto Departament Europejskiego Funduszy Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego za zgodą Instytucji Zarządzającej PO KL dokonał zmian w Rocznym Planie Działań Ewaluacyjnych na rok 2011. W związku z zaistniałą potrzebą informacji w zakresie efektywności form wsparcia oferowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL, jak również ze zbliżającym się nowym okresem programowania, Instytucja Pośrednicząca PO KL chciałaby poznać opinię uczestników projektów w zakresie skuteczności dotychczas oferowanych form wsparcia w ramach Priorytetu VI – IX PO KL.

W Rocznym Planie Działań Ewaluacyjnych na rok 2011 Instytucja Pośrednicząca PO KL nie zaplanowała badania we wskazanym powyżej zakresie. W związku z powyższym, IP PO KL zaproponowała rezygnację z realizacji dwóch badań wskazanych w Rocznym Planie Działań Ewaluacyjnych na rok 2011 „Ocena atrakcyjności pomocy publicznej dla wnioskodawców w ramach komponentu regionalnego PO KL – Priorytet VI – IX” (koszt 85 tys. PLN) oraz „Ocena rozmieszczenia wsparcia w ramach PO KL” (koszt 10 tys. PLN) na rzecz badania „Ocena efektywności form wsparcia oferowanego w ramach komponentu regionalnego w opinii uczestników projektów” i przeznaczenie na jego realizację kwotę 95 tys. PLN.

Zaproponowane przez IP PO KL badanie będzie miało za zadanie ocenić na ile wsparcie oferowane w ramach komponentu regionalnego przyczyniło się do zmiany sytuacji osób, które z niego skorzystały. W odniesieniu do osób bezrobotnych i pracujących, które otrzymały wsparcie np. w formie szkoleń, ww. badanie określiłoby w jaki sposób przyczyniło się ono do zmiany sytuacji tych osób na rynku pracy. Dodatkowo badanie wskaże, czy dzięki wsparciu uczestnicy znaleźli lub zmienili pracę, bądź zwiększono im wynagrodzenie w związku z podniesieniem kwalifikacji. Natomiast w odniesieniu do osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej IP PO KL chciałaby poznać losy tych osób po zakończeniu udziału w projekcie.

Poprzez realizację ww. badania Instytucja Pośrednicząca PO KL chciałaby również poznać opinię uczestników w zakresie adekwatności tematyki szkoleń w odniesieniu do ich potrzeb i zmieniającej się sytuacji na lokalnym rynku.

Badanie „Ocena efektywności form wsparcia oferowanego w ramach komponentu regionalnego w opinii uczestników projektów” zrealizowane zostanie zgodnie z metodologią zastosowaną w badaniu ewaluacyjnym „Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego PO KL” realizowanym przez firmę PAG Uniconsult na zlecenie Departamentu Zarządzania EFS w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego – Instytucji Zarządzanej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki.

Z badania „Ocena efektywności form wsparcia oferowanego w ramach komponentu regionalnego w opinii uczestników projektów” zostaną wyłączone osoby, które zostały przebadane w ramach badania ogólnopolskiego zleconego przez IZ.

W chwili obecnej trwają prace nad przygotowaniem ogłoszenia procedury przetargowej dla ww. badania ewaluacyjnego.

## **Badania ewaluacyjne na poziomie IP 2**

Zgodnie z zapisami Aneksu nr 5 z dnia 2 lutego 2011 r. do Porozumienia w sprawie dofinansowania działań w ramach PO KL pomiędzy Instytucją Pośredniczącą a Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) zadania wynikające z ewaluacji wdrażanych Działań zostały przekazane Instytucji Pośredniczącej

PO KL.

## 2. Analiza stanu realizacji Priorytetu w okresie objętym sprawozdaniem

### Kurs Euro:

W danym okresie sprawozdawczym zastosowanie ma kurs Euro określony przez Europejski Bank Centralny w przedostatnim dniu roboczym okresu, dla którego sporządzany jest dokument, tj. 29 czerwca 2011 r. (**kurs euro 3,9987 PLN**).

Alokacja finansowa w ramach komponentu regionalnego na lata 2007-2013 wynosi **2 047,17 mld PLN**:

Priorytet VI poziom alokacji wynosi **650,59 mln PLN**,

Priorytet VII poziom alokacji wynosi – **447,65 mln PLN**,

Priorytet VIII poziom alokacji wynosi – **457,89 mln PLN**,


Priorytet IX poziom alokacji wynosi – **491,04 mln PLN**.

Dodatkowo w ramach Priorytetu IX PO KL, na Poddziałanie 9.1.2 PO KL zostało przeznaczonych 46,60 mln PLN na realizację projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanego przez organy prowadzące szkoły w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Konkursy ogłaszane w ramach Priorytetów VI - IX PO KL w województwie lubelskim cieszą się dużym zainteresowaniem wśród wnioskodawców. Wg stanu na koniec czerwca 2011 r. zostało złożonych 8 832 wnioski o dofinansowanie o wartości 5 077,00 mld PLN, z czego 3 473 wnioski (39% ogółu) o wartości 1 610,51 mld PLN zostało złożonych w ramach Priorytetu IX PO KL.

Ponadto na realizację projektów systemowych złożono 1 172 wnioski o dofinansowanie o wartości 612,04 mln PLN, z czego 881 wniosków (75% ogółu) o wartości 175,38 mln PLN zostało złożonych w ramach Priorytetu VII PO KL. Ogółem zostało złożone 10 004 wnioski o dofinansowanie o wartości 5 689,04 mld PLN.

**Poziom kontraktacji oraz wydatkowania środków w ramach komponentu w województwie lubelskim wg stanu na dzień 30.06.2011 r.**



**Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich**

**alokacja na lata 2007-2013 dla Priorytetu VI PO KL – 650,59 mln PLN**

W ramach całego **Priorytetu VI PO KL** w ujęciu narastającym podpisano **274** umowy na kwotę **503,96 mln PLN**, co stanowi **77,46%** kwoty przeznaczonej dla województwa lubelskiego na realizację Priorytetu VI PO KL. Liczba podpisanych umów w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego wzrosła o 4,98%, natomiast ich wartość o 8,45%. W ramach podpisanych umów 61 umów o wartości 395,59 mln PLN dot. pomocy publicznej. Wydatki uznane za kwalifikowalne w **1 344** zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku realizacji Priorytetu VI wyniosły **401,74 mln PLN**, co stanowi 61,75% alokacji na lata 2007-2013. Liczba zatwierdzonych wniosków o płatność w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego wzrosła o 23,64%, a ich wartość o 8,89%.

**Priorytet VII Promocja integracji społecznej**

**alokacja na lata 2007-2013 dla Priorytetu VII PO KL – 447,65 mln PLN**

W ramach całego **Priorytetu VII PO KL** w ujęciu narastającym podpisano **596** umów na kwotę **267,94 mln PLN**, co stanowi **59,85%** kwoty przeznaczonej dla województwa lubelskiego na realizację Priorytetu VII PO KL. Liczba podpisanych umów w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego wzrosła o 23,14%, natomiast ich wartość o 28%. W ramach podpisanych umów 4 umowy o wartości 4,77 mln PLN dot. pomocy publicznej. Wydatki uznane za kwalifikowalne w **2 486** zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku

realizacji Priorytetu VII wyniosły **164,26 mln PLN**, co stanowi 36,69% alokacji na lata 2007-2013. Liczba zatwierdzonych wniosków o płatność w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego wzrosła o 21,74%, a ich wartość o 26,92%.

### **Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki**

**alokacja na lata 2007-2013 dla Priorytetu VIII POKL – 457,89 mln PLN**


W ramach całego **Priorytetu VIII PO KL** w ujęciu narastającym podpisano **448** umów na kwotę **318,59 mln PLN**, co stanowi **69,58%** kwoty przeznaczonej dla województwa lubelskiego na realizację Priorytetu VIII PO KL. Liczba podpisanych umów w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego wzrosła o 7,18%, natomiast ich wartość o 7,56%. W ramach podpisanych umów 46 umów o wartości 50,64 mln PLN dot. pomocy publicznej. Wydatki uznane za kwalifikowalne w **1 805** zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku realizacji Priorytetu VIII wyniosły **180,04 mln PLN**, co stanowi 39,32% alokacji na lata 2007-2013. Liczba zatwierdzonych wniosków o płatność w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego wzrosła o 14,17%, a ich wartość 16,85%.

### **Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach**

**alokacja na lata 2007-2013 dla Priorytetu IX PO KL – 491,04 mln PLN**

W ramach całego **Priorytetu IX PO KL** w ujęciu narastającym podpisano **667** umów na kwotę **286,08 mln PLN**, co stanowi **58,26%** kwoty przeznaczonej dla województwa lubelskiego na realizację Priorytetu IX PO KL. Liczba podpisanych umów w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego wzrosła o 41,61%, natomiast ich wartość o 18,95%. Nie została podpisana żadna umowa w ramach pomocy publicznej. Wydatki uznane za kwalifikowalne w **1 872** zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku realizacji Priorytetu IX PO KL wyniosły **143,43 mln PLN**, co stanowi 29,21% alokacji na lata 2007-2013. Liczba zatwierdzonych wniosków o płatność w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego wzrosła o 38,46%, a ich wartość o 43,06%.

**Poziom kontraktacji w odniesieniu do alokacji komponentu regionalnego  
wg stanu na dzień 30.06.2011 r.**



W ramach komponentu regionalnego najwyższy poziom kontraktacji występuje w ramach Priorytetu VI PO KL, tj. 24,62% dostępnej alokacji, a najniższy poziom kontraktacji występuje w ramach Priorytetu VII PO KL, tj. 13,09% dostępnej alokacji. Natomiast najwyższy poziom wydatkowania również występuje w ramach Priorytetu VI PO KL, tj. 19,62% dostępnej alokacji, a najniższy poziom wydatkowania występuje w ramach Priorytetu IX PO KL, tj. 7,01% dostępnej alokacji.

Wysoki poziom kontraktacji oraz wydatkowania w ramach Priorytetu VI PO KL wynika przede wszystkim z dużego zainteresowania wnioskodawców, którzy w zdecydowanej większości działają na zasadach komercyjnych oraz posiadają duże doświadczenie w aplikowaniu i realizacji projektów finansowanych z EFS. Jak również grupy docelowe zainteresowane są wsparciem oferowanym w projektach realizowanych w ramach Priorytetu VI PO KL, co wskazuje na adekwatność wsparcia do ich potrzeb.

Natomiast niski poziom kontraktacji w ramach Priorytetu VII PO KL wynika przede wszystkim z faktu, że projekty kierowane są do specyficznej i trudnej grupy docelowej, zarówno w trybie systemowym, jak i konkursowym. Dodatkowo należy podkreślić, że poziom doświadczenia beneficjentów systemowych jest nieporównywalnie niższy niż beneficjentów działających na zasadach komercyjnych. W przypadku Priorytetu IX PO KL na tak niski poziom wydatkowania miał wpływ niewielki stopień zainteresowania potencjalnych wnioskodawców niektórymi typami projektów (np. w ramach Działania 9.2 PO KL, Działania 9.3 PO KL), jak również niska jakość składanych wniosków o dofinansowanie projektów oraz wsparcie nieadekwatne do potrzeb uczestników projektów. Dodatkowo brak lub małe doświadczenie beneficjentów w realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych miało bezpośredni wpływ na stopień wydatkowania środków w ramach Priorytetu IX PO KL. Należy podkreślić, że projekty w ramach Priorytetu IX cechuje wyższa złożoność oraz stopień trudności (np. programy rozwojowe szkół, wychowanie przedszkolne itp.) w stosunku do projektów możliwych do realizacji w ramach Priorytetów VI i VIII PO KL. Dodatkowo wnioskodawcy w ramach Priorytetu IX w większości to jednostki sektora finansów publicznych, którzy zobligowani są do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, co jest procesem długotrwałym i skomplikowanym. Ponadto projekty składane w odpowiedzi na konkursy ogłaszane w ramach Priorytetu IX charakteryzują się stosunkowo niską wartością

jednostkową w stosunku do średniej wartości wniosków składanych w ramach pozostałych Priorytetów komponentu regionalnego.

Przebieg procesu wnioskowania o wsparcie w ramach procedury konkursowej

### **Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich**

#### **Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie**

W okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL nie były ogłaszane konkursy.

#### **Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia**

W okresie sprawozdawczym w ramach w ramach Działania 6.2 PO KL zostały ogłoszone dwa konkursy otwarte: nr 1/POKL/6.2/2011 oraz nr 2/POKL/6.2/2011.

Konkurs nr 1/POKL/6.2/2011 – wartość alokacji 10 mln PLN, w tym 10% rezerwy finansowej na procedurę odwoławczą (1 mln PLN).

Ww. konkurs został ogłoszony na następujący typ projektów:

*Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) poprzez zastosowanie następujących instrumentów:*

- doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej;
- przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej – o ile wszyscy udziałowcy są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie), do wysokości 40 tys. zł (lub 20 tys. zł na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej);
- wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6/ do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji oraz szkolenia i doradztwa w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu).

W ramach konkursu wnioskodawcy złożyli 87 wniosków o dofinansowanie realizacji projektów o wartości 160,69 mln PLN, co stanowi 1 606,90% dostępnej alokacji na konkurs. W ramach powyższego konkursu do dnia 30 czerwca br. trwała ocena formalna i merytoryczna złożonych wniosków, która zakończy się w II półroczu 2011 roku. Przedmiotowy konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, dlatego też z uwagi na bardzo dużą liczbę składanych wniosków, WUP w Lublinie zawiesił nabór już w początkowym okresie trwania naboru konkursu.

Konkurs nr 2/POKL/6.2/2011 – wartość alokacji 5 mln PLN, w tym 20% rezerwy finansowej na procedurę odwoławczą (1 mln PLN).

Ww. konkurs został ogłoszony na następujący typ projektów:

*Wsparcie dla osób niepełnosprawnych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) poprzez zastosowanie co najmniej jednego z następujących instrumentów:*

- doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej;
- przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej – o ile wszyscy udziałowcy są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie), do wysokości 40 tys. zł na osobę (lub 20 tys. zł na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej);
- wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji oraz szkolenia i doradztwa w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu).

W ramach konkursu do końca okresu sprawozdawczego wnioskodawcy złożyli łącznie 10 wniosków



o dofinansowanie realizacji projektu o wartości 12,46 mln PLN, co stanowi 249,20% dostępnej alokacji na konkurs. Obecnie trwa ocena formalna przedmiotowych wniosków. Ocena merytoryczna wniosków złożonych na ww. konkurs odbędzie się w II półroczu 2011 roku. Przedmiotowy konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, dlatego też z uwagi na to, iż kwota wniosków o dofinansowanie realizacji projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs otwarty nr 2/POKL/6.2/2011 przekroczyła 125% wartości dostępnej na konkurs, WUP w Lublinie zawiesił nabór wniosków.

### **Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich**

W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 6.3 PO KL nie były ogłaszane konkursy.

### **Projekty współpracy ponadnarodowej i projekty z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie projektu**

W okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL został ogłoszony konkurs zamknięty nr 1/PWP/POKL/6.1.2/2011.

Kwota alokacji wynosiła 4 mln PLN, w tym 800 tys. PLN na procedurę odwoławczą. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs do dnia 30.06.2011 r. nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie projektu. Wynika to z faktu, iż zgodnie z Dokumentacją konkursową nr 1/PWP/POKL/6.1.2/2011 nabór wniosków zaplanowany jest od 16 sierpnia do 14 października 2011 roku.

Konkurs obejmuje jeden typ projektów: *Projekty służące wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia w regionie m.in. poprzez szkolenia, doradztwo, badania rynku pracy, w tym: upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie, m.in. poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy.*

## **Priorytet VII Promocja integracji społecznej**

### **Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej**

W okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL nie były ogłaszane konkursy.

W okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL zostały ogłoszone dwa konkursy otwarte: nr 1/POKL/7.2.2/2011 oraz nr 2/POKL/7.2.2/2011.

Konkurs nr 1/POKL/7.2.2/2011 - wartość alokacji 6 mln PLN, w tym 10% rezerwy finansowej na procedurę odwoławczą (600 tys. PLN).

Ww. konkurs został ogłoszony na następujący typ projektów:

*Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej, zapewniających w ramach projektu w sposób komplementarny i łączny:*

- *dostęp do usług prawnych, księgowych, marketingowych;*
- *doradztwa (indywidualnego i grupowego, m.in. w postaci punktów lub centrów doradztwa, inkubatorów społecznej przedsiębiorczości tworzących wspólną infrastrukturę rozwoju);*
- *szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej;*
- *usług wspierających rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej (m.in. poprzez budowę sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu wspierania rozwoju podmiotów ekonomii społecznej);*
- *promocji ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.*

W ramach konkursu do końca okresu sprawozdawczego wnioskodawcy złożyli łącznie 38 wniosków o dofinansowanie realizacji projektu o wartości 51,11 mln PLN, co stanowi 851,83% dostępnej alokacji na konkurs. Ocena merytoryczna wniosków złożonych na ww. konkurs odbędzie się w II półroczu 2011 roku.

Przedmiotowy konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, dlatego też z uwagi na to, iż kwota wniosków o dofinansowanie realizacji projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs otwarty nr 1/POKL/7.2.2/2011 przekroczyła 125% wartości dostępnej na konkurs, WUP w Lublinie zawiesił nabór wniosków.

Konkurs nr 2/POKL/7.2.2/2011 – wartość alokacji 3 mln PLN, w tym 20% rezerwy finansowej na procedurę odwoławczą (600 tys. PLN).

Ww. konkurs został ogłoszony na następujące typy projektów:

- (Typ 2) *Wsparcie dla osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej poprzez zastosowanie w ramach projektu co najmniej dwóch z następujących instrumentów:*

- *doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia spółdzielni socjalnej;*

- *przyznanie środków finansowych na założenie i/lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej – o ile wszyscy członkowie są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności przystąpiły do spółdzielni socjalnej w wyniku uczestnictwa w projekcie, do wysokości 20 tys. na osobę (członka);*

- *wsparcie pomostowe udzielone w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia środków finansowych na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu przyznanych środków – wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność lub przystąpiły do spółdzielni w ramach danego projektu (podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest na wniosek uczestnika projektu składany do beneficjenta oraz wypłacane przez okres do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego). W uzasadnionych przypadkach oraz na wniosek uczestnika projektu składany do beneficjenta dopuszczalne jest przedłużenie wypłaty wsparcia pomostowego do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego. Beneficjent może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na pokrycie wydatków ponoszonych przez uczestnika projektu w okresie od dnia rejestracji działalności do dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego);*

- (Typ 3) *Wsparcie dla osób prawnych wymienionych w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych poprzez zastosowanie w ramach projektu co najmniej dwóch z poniższych instrumentów:*

- *doradztwo (indywidualnie i grupowe) dla kadr oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia spółdzielni socjalnej;*

- *przyznanie środków finansowych na założenie i/lub przystąpienie osobie fizycznej do spółdzielni socjalnej do wysokości 20 tys. zł na każdą osobę fizyczną przystępującą i/lub nowozatrudnioną w spółdzielni socjalnej zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych – wyłącznie dla osób, które uczestniczyły w projekcie;*

- *wsparcie pomostowe w okresie do 6 /do 12 miesięcy od momentu przystąpienia i/lub zatrudnienia w spółdzielni socjalnej każdej z osób zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, (na każdą z osób zatrudnionych w spółdzielni zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych), połączone z doradztwem – wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność lub przystąpiły do spółdzielni w ramach danego projektu (podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest na wniosek uczestnika projektu składany do beneficjenta oraz wypłacane przez okres do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego. W uzasadnionych przypadkach oraz na wniosek uczestnika projektu składany do beneficjenta dopuszczalne jest przedłużenie wypłaty wsparcia pomostowego do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego. Beneficjent może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na pokrycie wydatków ponoszonych przez uczestnika projektu w okresie od dnia rejestracji działalności do dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego).*

W ramach konkursu do końca okresu sprawozdawczego wnioskodawcy złożyli łącznie 7 wniosków o dofinansowanie projektu o wartości 10,15 mln PLN, co stanowi 338,33% dostępnej alokacji na konkurs.

Wśród złożonych wniosków tylko 1 z nich o wartości 1,48 mln PLN zakłada realizację 3 typu projektu, pozostałe 6 wniosków na kwotę 8,67 mln PLN zakłada realizację 1 typu projektu. Ocena merytoryczna wniosków rozpoczęła się w okresie sprawozdawczym.

### **Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji**

W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 7.3 PO KL nie były ogłaszane konkursy.

### **Projekty Innowacyjne Testujące**

W okresie sprawozdawczym został ogłoszony konkurs zamknięty nr 1/PI/POKL/7.1.1/2011 – wartość alokacji 5 mln PLN, w tym 30% rezerwy finansowej na procedurę odwoławczą (1,5 mln PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs do dnia 30.06.2011 r. nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie projektu. Wynika to z faktu, iż zgodnie z Dokumentacją konkursową nr 1/PI/POKL/7.1.1/2011, nabór wniosków

zaplanowany jest od 16 sierpnia do 14 października 2011 roku.

W ramach ogłoszonego konkursu mogą być realizowane wyłącznie projekty innowacyjne testujące wpisujące się w tematy „Poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia” oraz „Współpraca podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania wchodzenia na rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym”, których celem jest podniesienie poziomu innowacyjności społecznej.

### **Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki**

#### **Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie**

W okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL został ogłoszony konkurs otwarty nr 3/POKL/8.1.1/2011 - wartość alokacji 30 mln PLN, w tym 10% rezerwy finansowej na procedurę odwoławczą (min. 3 mln PLN).

Ww. konkurs został ogłoszony na następujące typy projektów:

- (Typ 1) *ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych;*
- (Typ 2) *doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości (z wyłączeniem doradztwa związanego z procesami inwestycyjnymi).*

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs do dnia 30.06.2011 r. nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie projektu. Wynika to z faktu, iż zgodnie z Dokumentacją konkursową nr 3/POKL/8.1.1/2011 nabór wniosków zaplanowany jest od 18 lipca do 31 grudnia 2011 roku.

W okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL został ogłoszony konkurs otwarty nr 1/POKL/8.1.2/2011 - wartość alokacji 5 mln PLN, w tym 5% rezerwy finansowej na procedurę odwoławczą (250 tys. PLN).

Ww. konkurs został ogłoszony na następujący typ projektów:

*Szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa.*

W ramach konkursu wnioskodawcy złożyli 28 wniosków o dofinansowanie realizacji projektów o wartości 14,79 mln PLN, co stanowi 295,80% dostępnej alokacji na konkurs. W ramach powyższego konkursu do 30 czerwca br. 4 wnioski zostały ocenione pozytywnie podczas oceny merytorycznej.

W okresie sprawozdawczym rozpoczął się proces podpisywania umów.

Konkurs nr 1/POKL/8.1.2/2011 cieszy się zainteresowaniem wnioskodawców. W szkoleniu poprzedzającym nabór projektów uczestniczyło ponad 45 potencjalnych beneficjentów. Wnioski na ww. konkurs wpływają cyklicznie na każdą rundę konkursową.

W roku 2011 nie przewidziano ogłoszenia konkursów w ramach Poddziałania 8.1.3 PO KL.

#### **Działanie 8.2 Transfer wiedzy**

W okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 8.2.1 PO KL został ogłoszony konkurs otwarty nr 2/POKL/8.2.1/2011 - wartość alokacji 5 mln PLN, w tym 10% rezerwy finansowej na procedurę odwoławczą (500 tys. PLN).

Ww. konkurs został ogłoszony na następujący typ projektów:

*Staże i szkolenia praktyczne dla:*

- *pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych,*
- *pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo – dydaktycznych uczelni w przedsiębiorstwach.*

W ramach konkursu do końca okresu sprawozdawczego wnioskodawcy złożyli łącznie 14 wniosków o dofinansowanie realizacji projektu o wartości 10,80 mln PLN, co stanowi 216,00% dostępnej alokacji na konkurs. W ramach powyższego konkursu do dnia 30 czerwca br. 9 wniosków zostało ocenionych pozytywnie podczas oceny formalnej.

Ww. konkurs cieszył się umiarkowanym zainteresowaniem ze strony wnioskodawców pomimo tego, iż zostało przeprowadzone szkolenie przez IP w zakresie wymagań konkursowych. Małe zainteresowanie tego typu projektem może być spowodowane wymogami, które zostały określone w Dokumentacji konkursowej tj. m.in. obligatoryjny wymóg złożenia wniosku w partnerstwie przedsiębiorstwo – sektor naukowo - badawczy, specyficzna grupa docelowa, możliwość wystąpienia pomocy publicznej. Wnioski na ww. konkurs wpływają cyklicznie.

### **Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach**

#### **Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty**

W okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL nie były ogłaszane konkursy.

W okresie sprawozdawczym w ramach w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL zostały ogłoszone dwa konkursy. Konkurs otwarty nr 1/POKL/9.1.2/1011 oraz konkurs zamknięty nr 3/POKL/9.1.2/2011.

Konkurs nr 1/POKL/9.1.2/1011 – wartość alokacji 15 mln PLN, w tym 4,40% rezerwy finansowej na procedurę odwoławczą (660 tys. PLN).

Konkurs nr 3/POKL/9.1.2/2011 – wartość alokacji 5 mln PLN, w tym 4,40% rezerwy finansowej na procedurę odwoławczą (220 tys. PLN).

W ww. konkursach przewidziano tylko jeden typ projektów:

*Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia w szczególności obejmujące:*

- *dotatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia;*
- *doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym);*
- *programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczający system szkolnictwa) umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki;*
- *dotatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo-matematycznych;*
- *rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery);*
- *wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne;*
- *wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania.*

W ramach konkursu nr 1/POKL/9.1.2/2011 wnioskodawcy złożyli 188 wniosków o dofinansowanie realizacji projektów o wartości 96,14 mln PLN, co stanowi 640,93% dostępnej alokacji na konkurs. W ramach powyższego konkursu do dnia 30 czerwca br. 31 wniosków zostało ocenionych pozytywnie podczas oceny merytorycznej.

Ww. konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony wnioskodawców, czego dowodem jest liczba złożonych wniosków oraz fakt zawieszenia naboru ze względu na to, że wnioskowana kwota dofinansowania złożonych projektów przekroczyła 125% dostępnej alokacji na konkurs. Duże zainteresowanie konkursem wynika z faktu, iż w województwie lubelskim istnieje duża liczba szkół prowadzących kształcenie ogólne oraz rozwinięta świadomość dot. możliwości podniesienia oferty edukacyjnej i modernizacji bazy dydaktycznej przy wykorzystaniu środków unijnych.

W ramach konkursu nr 3/POKL/9.1.2/2011 wnioskodawcy złożyli 33 wnioski o dofinansowanie realizacji projektów o wartości 11,14 mln PLN, co stanowi 222,80% dostępnej alokacji na konkurs. W ramach powyższego konkursu do 30 czerwca br. 25 wniosków zostało ocenionych pozytywnie podczas oceny formalnej. Niniejszy konkurs, który zakładał wsparcie wyłącznie dla szkół prowadzących kształcenie specjalne lub szkół z klasami

integracyjnymi, również cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony wnioskodawców, z uwagi na możliwość uzyskania dofinansowania ze środków EFS na wzbogacenie oferty edukacyjnej i modernizację bazy dydaktycznej szkół.

### **Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego**

W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 9.2 PO KL został ogłoszony konkurs otwarty nr 2/POKL/9.2/2011 - wartość alokacji 30 mln PLN, w tym 4,77% rezerwy finansowej na procedurę odwoławczą (1,43 mln PLN).

W ww. konkursie przewidziano tylko jeden typ projektów:

*Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia w szczególności obejmujące:*

- *dotatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia;*
- *doradztwo i opiekę pedagogiczno - psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym);*
- *dotatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych;*
- *efektywne programy doradztwa edukacyjno – zawodowego;*
- *modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (wprowadzanie nowych kierunków kształcenia, modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących);*
- *współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy służącą podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia (w tym zwłaszcza w zakresie praktycznych form nauczania – staże i praktyki);*
- *wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne (w tym podręczniki szkolne) zapewniające wysoką jakość kształcenia;*
- *wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne;*
- *wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania.*

W ramach konkursu nr 2/POKL/9.2/2011 wnioskodawcy złożyli 54 wnioski o dofinansowanie realizacji projektów o wartości 47,05 mln PLN, co stanowi 156,83% dostępnej alokacji na konkurs. W ramach powyższego konkursu do dnia 30 czerwca br. 3 wnioski zostały ocenione pozytywnie podczas oceny merytorycznej, nie podpisano żadnej umowy w ramach przedmiotowego konkursu.

Umiarkowane zainteresowanie ze strony wnioskodawców konkursem, może wynikać m.in. z trudności spełnienia kryterium dostępu weryfikowanego na etapie oceny merytorycznej, tj. *Projekt zakłada współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami ukierunkowaną na modernizację oferty kształcenia i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (staże, praktyki, wprowadzanie nowych kierunków kształcenia, modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących), w tym przygotowanie szkół do zmian w systemie oświaty umożliwiających prowadzenie i certyfikowanie przez szkoły kursów i szkoleń zawodowych.* Ponadto przyczyn umiarkowanego zainteresowania można szukać w fakcie, iż konkurs ten dedykowany jest szkołom zawodowym, które nie są aktywne w aplikowaniu o środki unijne.

### **Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego**

W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 9.3 PO KL został ogłoszony konkurs otwarty nr 4/POKL/9.3/2011 - wartość alokacji 10 mln PLN, w tym 5% rezerwy finansowej na procedurę odwoławczą (min. 500 tys. PLN).

Ww. konkurs został ogłoszony na następujące typy projektów:

- (Typ 1) *Kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swojego wykształcenia i kwalifikacji ogólnych i zawodowych;*
- (Typ 2) *Programy formalnego potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób*

*pozaformalny i nieformalny (wsparcie dla osób, które z własnej inicjatywy deklarują chęć przystąpienia do egzaminu zewnętrznego i potwierdzenia posiadanych kwalifikacji);*

- (Typ 3) *Usługi doradcze dla dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych kształceniem formalnym w zakresie wyboru kierunku i formy kształcenia formalnego w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy;*

- (Typ 4) *Wsparcie dla szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego w zakresie kształcenia formalnego w formach szkolnych ukierunkowane na: monitorowanie potrzeb oraz rozszerzanie lub dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy; podwyższanie jakości oferty edukacyjnej w tym również w przypadku form pozaszkolnych ubieganie się o akredytację kuratora oświaty; rozwój innowacyjnych form kształcenia ustawicznego, w tym również w formie e-learningu.*

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs do dnia 30.06.2011 r. wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie realizacji projektów o wartości 2,31 mln PLN, co stanowi 23,10% dostępnej alokacji na konkurs. Niska liczba złożonych wniosków może wynikać z faktu, iż zgodnie z Dokumentacją konkursową nr 4/POKL/9.3/2011, nabór wniosków zaplanowany został od dnia 21 czerwca 2011 r. oraz z małego zainteresowania potencjalnych uczestników formalnym kształceniem szkolnym.

#### **Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty**

W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 9.4 PO KL został ogłoszony konkurs nr 5/POKL/9.4/2011 – wartość alokacji 5 mln PLN, w tym 4,25% rezerwy finansowej na procedurę odwoławczą (min. 212,5 tys. PLN).

Ww. konkurs został ogłoszony na następujące typy projektów:

- (Typ 1) *Studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną (w tym przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć);*

- (Typ 2) *Studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy podwyższania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu;*

- (Typ 3) *Studia wyższe oraz kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem lub uzupełnieniem posiadanego wykształcenia;*

- (Typ 4) *Studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania oraz monitoringu działalności oświatowej;*

- (Typ 5) *Programy przekwalifikowania nauczycieli szkolnych w związku ze zmieniającą się sytuacją demograficzną (niż szkolny) w kierunku kształcenia ustawicznego (osób dorosłych).*

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs do dnia 30.06.2011 r. nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie projektu. Wynika to z faktu, iż zgodnie z Dokumentacją konkursową nr 5/POKL/9.4/2011, nabór wniosków zaplanowany jest od 18 lipca do 31 grudnia 2011 roku.

#### **Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich**

W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 9.5 PO KL nie były ogłaszane konkursy.

#### Realizacja projektów systemowych

##### **Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich**

Przebieg realizacji projektów systemowych w ramach Podziałania 6.1.2 PO KL.

1. Projekt pt. „*Perspektywy ludzi młodych na rynku pracy*” o wartości 117,88 tys PLN. Okres realizacji projektu 30.12.2009 r. - 30.04.2011 r. Celem projektu było zdobycie oraz usystematyzowanie wiedzy dotyczącej świadomości zawodowej i czynników decyzyjnych osób młodych wchodzących na rynek pracy w województwie lubelskim. Zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie, początkowa wartość projektu wynosiła 250 tys. PLN, jednak z powodu niższej niż założono, wartości prowadzonych badań

wynikającej z przeprowadzenia postępowania w ramach PZP, wydatkowano 47,15% wartości początkowej projektu (117,88 tys PLN). W bieżącym okresie sprawozdawczym zatwierdzono końcowy wniosek o płatność. W I półroczu 2011 r. Wykonawca dostarczył raport cząstkowy II i III oraz raport końcowy. Ponadto w 2011 r. przeprowadzono konferencję podsumowującą projekt, na której zaprezentowano założenia projektu i przede wszystkim wyniki prowadzonych w ramach projektu badań.

W wyniku realizacji projektu osiągnięto następujące rezultaty:

- 107 instytucji otrzymało raport końcowy w wersji elektronicznej i papierowej (rezultat został osiągnięty na poziomie 107%);
- 108 pracowników instytucji zajmujących się rozwojem ludzi młodych wzięło udział w konferencji podsumowującej realizację projektu (rezultat osiągnięto na poziomie 216%);
- 418 pobrań raportu ze strony internetowej (rezultat osiągnięto na poziomie 278,67%);
- 90 ankietowych pracowników instytucji zajmujących się rozwojem ludzi młodych, uczestniczących na konferencji podsumowującej projekt uznało badania za przydatne (rezultat osiągnięto na poziomie 102,78 %).

W ramach realizacji projektu przeprowadzono przetarg nieograniczony na wybór Wykonawcy badań w ramach przedmiotowego projektu (zakończony w maju 2010 r.). Podczas realizacji projektu Zamawiający napotkał trudności w terminowej jego realizacji. Wykonawca badań nie stosował się do terminów realizacji poszczególnych zadań zawartych w harmonogramie badań, określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Wobec naruszenia warunków umowy z dnia 26.05.2010 r., tj. niedostarczenia w terminie projektu raportu metodologicznego, raportu cząstkowego II, raportu cząstkowego III oraz raportu końcowego Wykonawca zapłacił karę umowną. W związku z powyższym, Koordynator projektu zawniósł do IP 2 o wydłużenie okresu realizacji projektu, do 30 kwietnia 2011 r. IP 2 wyraziła zgodę na zmiany do projektu w tym zakresie.

2. Projekt pt. „*Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy – pilotaż*” o wartości 600 tys. PLN. Okres realizacji projektu 15.03.2010 r. – 28.02.2011 r. Celem projektu było zapewnienie rozszerzonej, pogłębionej i jakościowej wiedzy oraz bieżącej informacji i prognozowanej sytuacji na rynku pracy województwa lubelskiego. Wydatkowano środki w wysokości 489,87 tys. PLN, co stanowi 81,65% wartości ogółem projektu. W bieżącym okresie sprawozdawczym zatwierdzono końcowy wniosek o płatność. W okresie sprawozdawczym Wykonawca badań zorganizował 2 spotkania w ramach konsultacji społecznych oraz spotkania podsumowujące z przedstawicielami środowisk edukacji, rynku pracy, pracodawców. Zakończono 2 badania i opublikowano 2 raporty z badań: „Zawody deficytowe i nadwyżkowe w województwie lubelskim – analiza i prognoza na lata 2011-2012”: oraz „Potrzeby i oczekiwania pracodawców odnośnie pożądaných kwalifikacji i usług szkoleniowych w województwie lubelskim”. W bieżącym okresie sprawozdawczym przeprowadzono również konferencję podsumowującą projekt, na której zaprezentowano wyniki badań oraz przedstawiono „Strategię działania Lubelskiego Obserwatorium Rynku Pracy w latach 2011-2012”.

W wyniku realizacji projektu osiągnięto następujące rezultaty:

- 70 instytucji otrzymało publikacje (raporty z zakresu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w woj. lubelskim oraz z zakresu potrzeb i oczekiwań pracodawców odnośnie kwalifikacji i usług szkoleniowych, a także z zakresu diagnozy stanu i zakresu badań i analiz w województwie lubelskim – Strategii LORP w wersji papierowej (rezultat osiągnięty na poziomie 140%);
- 104 osoby wzięły udział w konferencji podsumowującej realizację projektu (rezultat osiągnięty na poziomie 104%);
- 508 pobrań opracowanych raportów (rezultat osiągnięty na poziomie 508%).

W toku realizacji projektu (w poprzednim okresie sprawozdawczym) przeprowadzono przetarg nieograniczony dotyczący wyboru Wykonawcy na przeprowadzenie badań w ramach projektu. Przedłużająca się procedura wyboru Wykonawców badań spowodowała przesunięcie terminu realizacji projektu o 2 miesiące tj. do 28.02.2011 r., a tym samym przesunięcie niektórych zadań związanych bezpośrednio z wynikami badań także o 2 miesiące.

3. Zgodnie z Planem działania na 2011 rok w marcu 2011 r. miała rozpocząć się realizacja projektu systemowego WUP w Lublinie pt. „*Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy*”, który miał być kontynuacją projektu pilotażowego, którego realizacja trwała w okresie 15.03.2010 r. – 28.02.2011 r. Do WUP w Lublinie został złożony 18 marca 2011 r. wniosek o dofinansowanie, który został poddany ocenie. Po pozytywnej weryfikacji formalnej wniosek dnia 24 marca 2011 r. został skierowany do oceny merytorycznej. W wyniku tej oceny, wniosek został skierowany do poprawy, uzupełnienia zapisów. Po dokonaniu ponownej oceny wniosek również nie został rekomendowany do dofinansowania. W wyniku konsultacji, dyskusji prowadzonych przez IP 2 pierwsza wersja wniosku o dofinansowanie została wycofana pismem z dnia 24 maja 2011 r. (odp. 27 maja 2011 r.) przez Wydział Realizacji Projektów Własnych. Wniosek o dofinansowanie został ponownie złożony w dniu 13 czerwca 2011 r. i w wyniku oceny merytorycznej został skierowany do uzupełnienia i poprawy. Do zakończenia okresu sprawozdawczego nadal trwała ocena merytoryczna wniosku. Odstępstwo od zapisów Planu działania na rok 2011 wynika zarówno z późniejszego złożenia wniosku o dofinansowanie (nie możliwa była jego ocena i akceptacja w tak krótkim czasie, by jego realizacja mogła rozpocząć się zgodnie z Planem działania), jak również z konieczności opracowania projektu jak najpełniej odpowiadającego na potrzeby regionu w zakresie badań lokalnego rynku pracy, jak i stworzenia takiej koncepcji by działalność LORP mogła być kontynuowana również po zakończeniu finansowania projektu ze środków EFS.

#### **Priorytet VII *Promocja integracji społecznej***

W ramach Priorytetu VII PO KL nie są realizowane projekty własne Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie (IP2) w trybie systemowym.

#### **Priorytet VIII *Regionalne kadry gospodarki***

Przebieg realizacji projektów systemowych w ramach Podziałania 8.1.2 PO KL.

1. Projekt pt. „*Outplacement – naszą szansą*” realizowany przez WUP w Lublinie o wartości 10 mln PLN. Okres realizacji projektu 01.06.2010 r. - 30.12.2011 r. Celem projektu jest wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne. W bieżącym okresie sprawozdawczym zatwierdzone zostały 2 wnioski o płatność, zatwierdzona kwota wynosi 5,17 mln PLN, co stanowi 51,70% wartości projektu. W I półroczu 2011 r. przeprowadzono kampanię promocyjną projektu (prasa, plakaty, ulotki, wizyty w PUP i MUP). Ponadto odbywały się posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej ds. przyznawania dodatków relokacyjnych oraz motywacyjnych, przyznawano również wsparcie pomostowe po rozpoczęciu działalności gospodarczej, przeprowadzono szkolenia zawodowe. Ponadto na bieżąco prowadzona jest rekrutacja uczestników projektu. Dotychczas objęto wsparciem 785 osób – uczestników projektu (pracowników pochodzących z 17 przedsiębiorstw oraz osoby pozostające bez zatrudnienia);
  - 81 uczestników projektu rozpoczęło działalność gospodarczą w wyniku otrzymanych środków;
  - 30 osobom przyznano wsparcie pomostowe po rozpoczęciu działalności gospodarczej;
  - 296 osób podniosło kwalifikacje zawodowe w wyniku przeprowadzonych szkoleń zawodowych;
  - 752 osoby zostały objęte IPD;
  - 375 osób – uczestników projektu objęto pośrednictwem pracy.

Przebieg realizacji projektów systemowych w ramach Podziałania 8.1.4 PO KL.

1. Projekt pt. „*Analiza potencjału eksportowego regionu-badania rynków zewnętrznych w kontekście sytuacji społeczno - gospodarczej województwa lubelskiego*” o wartości 1,80 mln PLN. Okres realizacji projektu 01.05.2009 r. – 31.12.2011 r. Celem projektu jest dokonanie analizy zapotrzebowania na miejsca pracy



w kontekście wspierania potencjału eksportowego woj. lubelskiego oraz zbadania zapotrzebowania na produkty i usługi z woj. lubelskiego na wybranych rynkach zagranicznych, co ma pozwolić firmom określić kierunki ekspansji zgodnie z zapotrzebowaniem na produkty i usługi oraz zwiększyć zatrudnienie, produkcję oraz jakość oferowanych towarów i usług.

W ujęciu kumulatywnym zatwierdzono 6 wniosków o płatność na kwotę 244 tys. PLN, co stanowi 13,56% wartości ogółem projektu.

Realizacja projektu jest na etapie przeprowadzenia spotkań z biegłymi mającymi na celu ocenę merytoryczną raportu z analizy źródeł wtórnych przedstawionego przez Wykonawcę, sporządzania raportu z analiz źródeł wtórnych oraz przeprowadzania wywiadów z mieszkańcami woj. lubelskiego (przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu, przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego) oraz kolportażu raportu do bibliotek lubelskich uczelni wyższych, departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz instytucji otoczenia biznesu.

W wyniku realizacji projektu osiągnięto następujące rezultaty:

- raport z badań i analiz (rezultat osiągnięty na poziomie 33,33%);
- konferencje promujące projekt (rezultat osiągnięty na poziomie 33,33%);
- liczba uczestników konferencji (rezultat osiągnięty na poziomie 14,67%);
- stworzenie strony WWW (rezultat osiągnięty na poziomie 100%);
- liczba odwiedzin strony www projektu - 100 odwiedzin/m-c (rezultat osiągnięty na poziomie 107,67%).

2. Projekt pt. „*Regionalny system zarządzania zmianą gospodarczą*” o wartości 4,60 mln PLN. Okres realizacji projektu 01.10.2009 r. – 31.12.2013 r. Celem projektu jest stworzenie mechanizmu i narzędzi, które pozwolą na dostarczenie aktualnych i rzetelnych informacji gospodarczych. Poprzez stworzenie platformy informacji będą mogły być gromadzone, przetwarzane i analizowane informacje pochodzące z różnych źródeł opracowanych przez różne instytucje w regionie. W ramach projektu zakłada się utworzenie modelu, który pozwoli na określenie deficytów informacyjnych w różnych obszarach życia społeczno – gospodarczego regionu.

W ujęciu kumulatywnym zatwierdzono 5 wniosków o płatność na kwotę 452 tys. PLN, co stanowi 9,83% wartości ogółem projektu. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedurę zamówień publicznych związaną z powołaniem Ekspertów Stałych i Rady Programowej Projektu oraz dokonano ich wyboru. Realizacja projektu jest na etapie, uzgodniono i zatwierdzono program badań na 2011 r. umożliwiającą realizację kolejnych zadań merytorycznych w ramach projektu. Ponadto rozpoczęto prace związane z przygotowaniem I panelu branżowego oraz wszczęta została procedura zamówień publicznych na wykonanie systemu informatycznego.

Przebieg realizacji projektów systemowych w ramach Podziałania 8.2.2 PO KL.

1. Projekt pt. „*Foresight regionalny szansą ukierunkowanego rozwoju produkcji z sektora MŚP*” o wartości 672,20 tys. PLN. Okres realizacji projektu 01.12.2009 r. – 30.09.2011 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 4 maja 2011 r., po rozpatrzeniu wniosków Departamentu Gospodarki i Innowacji z dnia 15 kwietnia 2011 r. podjął decyzję o zakończeniu z dniem 30 kwietnia 2011 r. realizacji ww. projektu systemowego.
2. Projekt pt. „*Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny 2010- 2013*” o wartości 1,80 mln PLN. Okres realizacji projektu 29.01.2010 r. – 31.12.2013 r. Celem projektu jest stworzenie mechanizmów podnoszących konkurencyjność poprzez dywersyfikację RSI w kontekście implementacji strategii UE 2020. W ramach projektu zakłada się empiryczne wyznaczenie obszarów konkurencyjności i stagnacji biorąc pod uwagę zastosowanie mechanizmów kapitału intelektualnego.

W bieżącym okresie sprawozdawczym, a jednocześnie w ujęciu kumulatywnym zatwierdzono 5 wniosków o płatność na kwotę 182 tys. PLN, co stanowi 10,11% wartości ogółem projektu. W I półroczu 2011 r. wszczęto procedurę i dokonano wyboru dwóch naukowców, którzy przeprowadzą naukową weryfikację metody badawczej oraz jej recenzję, a także wszczęto przygotowania postępowania o zamówienie

publiczne na przeprowadzenie badań KIL wraz z działaniami promocyjnymi.

W wyniku realizacji projektu osiągnięto następujące rezultaty:

- 2 przeprowadzone konferencje naukowe (rezultat został osiągnięty na poziomie 50%).

3. Projekt pt. „*Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy*” o wartości 2,50 mln PLN. Okres realizacji projektu 01.09.2010 r. – 31.12.2012 r. Celem projektu jest wzmocnienie i rozszerzenie sieci współpracy pomiędzy środowiskiem nauki i biznesu poprzez pobudzenie przedsiębiorczości ukierunkowanej na innowacyjność. W ramach projektu zakłada się pozyskanie informacji na temat zapotrzebowania przedsiębiorców na rozwiązania innowacyjne. W bieżącym okresie sprawozdawczym, a jednocześnie w ujęciu kumulatywnym zatwierdzono 2 wnioski o płatność na kwotę 28 tys. PLN, co stanowi 1,12% wartości ogółem projektu. W I półroczu 2011 r. na potrzeby realizacji projektu zgodnie z procedurami zamówień publicznych wszczęto i zakończono postępowanie na usługę gastronomiczną związaną z konferencją inauguracyjną projekt, rozpoczęto przygotowania do przetargu zgodnie z procedurami zamówień publicznych na wyłonienie Wykonawcy do działań promocyjno – rekrutacyjnych oraz gromadzone są dane na potrzeby opracowania Raportu.
4. Projekt pt. „*Stypendia naukowe dla doktorantów II*” o wartości 13 mln PLN. Okres realizacji projektu 31.10.2010 r. – 31.12.2013 r. Celem projektu jest wspieranie procesów innowacyjnych w regionalnej gospodarce, poprzez system wsparcia stypendiami doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za przyczyniające się do wzmocnienia konkurencyjności sektora MŚP w regionie . Realizacja projektu przyczyni się również do promowania kierunków prac doktoranckich w ważnych dla strategicznego rozwoju gospodarki regionu dziedzinach. Projekt jest skierowany do 185 osób. W bieżącym okresie sprawozdawczym, a jednocześnie w ujęciu kumulatywnym zatwierdzono 2 wnioski o płatność na kwotę 42 tys. PLN, co stanowi 0,32% wartości ogółem projektu. W I półroczu 2011 r. wszczęto procedury przetargowe na zamówienie usługi cateringowej na potrzeby posiedzeń Komisji Stypendialnej i konferencji, na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarki w ramach kosztów pośrednich, rozesłano pisemne informacje do uczelni i instytutów naukowych o planowanym naborze wniosków o przyznanie stypendium w 2011 r. oraz przekazano ulotki i plakaty promujące projekt i nabór wniosków.
5. Projekt pt. „*Tu i Teraz - Lubelski Portal Gospodarczy*” o wartości 3 mln PLN. Okres realizacji projektu 31.05.2010 r. – 30.12.2013 r. Wniosek jest w trakcie oceny merytorycznej.

W przypadku projektów systemowych realizowanych w ramach Priorytetu VIII PO KL jedynym problemem był długotrwały proces stosowania procedur Ustawy *Prawo zamówień publicznych*. W związku z powyższym w uzasadnionych przypadkach był wydłużany okres realizacji projektów.

### **Priorytet IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach***

Przebieg realizacji projektów systemowych w ramach Podziałania 9.1.2 PO KL.

W okresie sprawozdawczym odbył się nabór wniosków w ramach *Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych* (wartość alokacji 46,60 mln PLN). Trwała ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów. Do dnia 30.06.2011 r. zostało podpisanych 177 umów o wartości 26,81 mln PLN. Początek realizacji projektów to II półrocze 2011 r.

Przebieg realizacji projektów systemowych w ramach Podziałania 9.1.3 PO KL.

1. Projekt pt. „*Lubelski program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych*” o wartości 4,53

mln PLN. Okres realizacji projektu 01.06.2010 r. - 30.09.2013. r. Celem projektu jest wsparcie rozwoju edukacyjnego szczególnie uzdolnionych uczniów z terenu województwa lubelskiego, uczących się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, których sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym i jest odpowiedzią na potrzeby regionu. W projekcie docelowo zaplanowano udział 978 uczniów. Dotychczas podpisano umowy z 326 stypendystami.

W ujęciu kumulatywnym zatwierdzono 4 wnioski o płatność na kwotę 615,68 tys. PLN, co stanowi 13,59% wartości ogółem projektu. W I półroczu 2011 r. została uruchomiona procedura zamówień publicznych w celu wyłonienia Wykonawcy upominków dla stypendystów oraz zostały wypłacone stypendia dla 326 uczniów. Rozpoczęto przygotowania do wypłacania wynagrodzeń opiekunom dydaktycznym.

Przebieg realizacji projektów systemowych w ramach Działania 9.2 PO KL.

1. Projekt pt. „Zawodowa przyszłość Lubelszczyzny” o wartości 5 mln PLN. Okres realizacji projektu 01.07.2009 r. - 31.08.2012 r. Celem projektu jest wyrównanie szans uczennic i uczniów w dostępie do zdobycia kwalifikacji kluczowych w zawodach profesjonalnego pomagania, gwarantujących przejrzystość zatrudnienia, wynagrodzenia i sukces zawodowy w kraju i UE, przez zwiększenie potencjału uczestników z 9 medycznych studiów zawodowych w Białej Podlaskiej, Biłgoraju, Chełmie, Janowie Lubelskim, Lublinie, Łukowie, Parczewie, Puławach, Zamościu i KPSS (Kolegium Pracowników Służb Społecznych) w Lublinie. W projekcie zaplanowano docelowo udział 4 000 osób.

W ujęciu kumulatywnym zatwierdzono 6 wniosków o płatność na kwotę 2,95 mln PLN, co stanowi 59% wartości ogółem projektu. W I półroczu 2011 r. zostały zorganizowane Targi Wiedzy i Umiejętności, doposażono pracownie specjalistyczne oraz przeprowadzono zaplanowane na ten okres zajęcia pozalekcyjne oraz szkolenia.

W wyniku realizacji projektu osiągnięto następujące rezultaty:

- 2 utworzone nowe kierunki kształcenia – technik dentystyczny (rezultat został osiągnięty na poziomie 100%);
- 714 uczestników, którzy uzyskali dodatkowe umiejętności potwierdzone certyfikatem z zakresu tworzenia stron www obróbki grafiki (rezultat został osiągnięty na poziomie 65,63%);
- 851 uczestników, którzy uzyskali dodatkowe umiejętności potwierdzone certyfikatem z zakresu posługiwania się terminologią zawodową w j. angielskim (rezultat został osiągnięty na poziomie 64,86%);
- 551 uczestników, którzy uzyskali dodatkowe umiejętności potwierdzone certyfikatem z zakresu sprawnego komunikowania się w zespole interdyscyplinarnym (rezultat został osiągnięty na poziomie 68,88%);
- 573 uczestników, którzy uzyskali dodatkowe umiejętności potwierdzone certyfikatem z zakresu wzmocnienia umiejętności pracy z klientem poprzez różne formy arteterapii (rezultat został osiągnięty na poziomie 70,22%);
- 317 uczestników, którzy uzyskali dodatkowe umiejętności potwierdzone certyfikatem z zakresu porozumiewania się z osobami z dysfunkcją słuchu i mowy (rezultat został osiągnięty na poziomie 73,38%);
- 518 uczestników, którzy uzyskali dodatkowe umiejętności potwierdzone certyfikatem z zakresu ratowania życia z wykorzystaniem defibrylatora (rezultat został osiągnięty na poziomie 64,75%);
- 183 uczestników, którzy uzyskali dodatkowe umiejętności potwierdzone certyfikatem z zakresu stosowania masażu sportowego (rezultat został osiągnięty na poziomie 45,75%);
- 158 uczestników, którzy uzyskali dodatkowe umiejętności potwierdzone certyfikatem z zakresu stosowania masażu kosmetycznego (rezultat został osiągnięty na poziomie 65,83%);
- 40 uczestników, którzy uzyskali uprawnienia potwierdzone świadectwem/certyfikatem do wykonywania zadań kuratora społecznego (rezultat został osiągnięty na poziomie 50%);
- 68 uczestników, którzy uzyskali uprawnienia potwierdzone świadectwem/certyfikatem do wykonywania zadań ratownika wodnego/ratow. WOPR (rezultat został osiągnięty na poziomie 85%);
- 29 uczestników, którzy uzyskali uprawnienia potwierdzone świadectwem/certyfikatem do wykonywania zadań ochrony radiologicznej rezultat został osiągnięty na poziomie 60,42%);
- 282 uczestników, którzy uzyskali uprawnienia potwierdzone świadectwem/certyfikatem do wykonywania

zadań opiekuna kolonijnego rezultat został osiągnięty na poziomie 80,11%).

#### Analiza struktury uczestników projektów

##### **Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich**

W ujęciu narastającym według stanu na 30 czerwca 2011 roku liczba osób, która **rozpoczęła** udział w projekcie wynosi 50 608. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego w ujęciu narastającym liczba ta wzrosła o 8,83% . Najliczniejszą grupę wśród osób, która rozpoczęła udział w projekcie reprezentują kobiety i stanowią 60,19% ogółu osób. Liczba kobiet w ujęciu narastającym w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego wzrosła o 8,83%. Według stanu na 30 czerwca 2011 roku w ujęciu narastającym można zauważyć, iż najliczniejszą grupę osób, które rozpoczęły udział w projekcie zarówno w bieżącym, jak i poprzednim okresie sprawozdawczym stanowią osoby bezrobotne. Liczba ta w ujęciu narastającym w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego wzrosła o 8,07%. Ponadto wśród osób, które rozpoczęły udział w projektach liczną grupę reprezentują również osoby z terenów wiejskich i stanowią 51,47% ogółu. Najliczniejszą grupę wśród osób z terenów wiejskich rozpoczynających udział w projektach stanowią kobiety – 59,90% ogółu osób ze wskazanej kategorii. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego liczba kobiet z terenów wiejskich w ujęciu narastającym wzrosła o 12,83%. Wśród osób, które rozpoczęły udział w projekcie odnotowano również osoby niepełnosprawne, które stanowią zaledwie 3,65% ogółu. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego ich udział w stosunku do ogółu osób, które rozpoczęły udział w projekcie wzrósł o 0,13 punktu procentowego. W bieżącym okresie sprawozdawczym po raz pierwszy wśród osób objętych wsparciem odnotowaną kobietę o statusie migranta.

W ujęciu narastającym według stanu na 30 czerwca 2011 roku najliczniejszą grupę osób, stanowią osoby młode w wieku 15-24 lata i stanowią 43,55% ogółu. Liczba ta w ujęciu narastającym w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego wzrosła o 16,91%. Najliczniejszą grupę wśród osób młodych stanowią kobiety – 59,12% ogółu. Zarówno w bieżącym, jak i poprzednim okresie sprawozdawczym najliczniejszą grupę osób, stanowiły osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym, zaś najmniej liczą osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i niższym. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego liczba osób z wykształceniem ponadgimnazjalnym wzrosła o 10,01%.

W ujęciu narastającym według stanu na 30 czerwca 2011 roku liczba przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia wynosi 1 504. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego w ujęciu narastającym liczba ta wzrosła 0,53% - jest to efekt zrealizowanych form wsparcia w ramach wcześniej podpisanych umów. Zarówno w bieżącym, jak i poprzednim okresie sprawozdawczym najliczniej do udziału w projektach przystąpiły mikroprzedsiębiorstwa. W ujęciu narastającym w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego liczba mikroprzedsiębiorstw wzrosła o 0,51% jest to efekt zrealizowanych form wsparcia w ramach wcześniej podpisanych umów w ramach ww. kategorii.

W ujęciu narastającym liczba osób, która **zakończyła** udział w projekcie wynosi 44 981. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego w ujęciu narastającym liczba ta wzrosła o 13,12%. Najliczniejszą grupę wśród osób, która zakończyła udział reprezentują kobiety i stanowią 60,19% ogółu osób. Liczba kobiet w ujęciu narastającym w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego, które zakończyły udział w projekcie wzrosła o 13,33%. W ujęciu narastającym liczba osób, które **przerwały** udział w projekcie wynosi 2 634. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego w ujęciu narastającym liczba ta wzrosła o 7,69%. Najliczniejszą grupę wśród osób, które przerwały udział w projekcie stanowią kobiety – 54,06% ogółu osób. Liczba kobiet w ujęciu narastającym w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego, które przerwały udział w projekcie wzrosła o 8,54%.

##### **Priorytet VII Promocja integracji społecznej**

W ujęciu narastającym według stanu na 30 czerwca 2011 roku liczba osób, która **rozpoczęła** udział w projekcie wynosi 31 081. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego w ujęciu narastającym liczba ta wzrosła o 10,15%. Najliczniejszą grupę wśród osób, która rozpoczęła udział w projekcie reprezentują kobiety i stanowią 68,26% ogółu osób. Liczba kobiet w ujęciu narastającym w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego wzrosła o 10,21%. Według stanu na 30 czerwca 2011 roku w ujęciu narastającym można zauważyć, iż najliczniejszą grupę osób, które rozpoczęły udział w projekcie zarówno w bieżącym, jak i poprzednim okresie

sprawozdawczym stanowią osoby nieaktywne zawodowo. Liczba ta w ujęciu narastającym w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego wzrosła o 9,43%. Ponadto wśród osób, które rozpoczęły udział w projektach liczną grupę reprezentują również osoby z terenów wiejskich i stanowią 53,10% ogółu. Najliczniejszą grupę wśród osób z terenów wiejskich rozpoczynających udział w projektach stanowią kobiety – 71,28% ogółu osób ze wskazanej kategorii. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego liczba kobiet z terenów wiejskich w ujęciu narastającym wzrosła o 9,06%. Wśród osób, które rozpoczęły udział w projekcie odnotowano również osoby niepełnosprawne, które stanowią 16,19% ogółu. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego ich udział w stosunku do ogółu osób, które rozpoczęły udział w projekcie spadł o 0,41 punktu procentowego. Wśród osób, które rozpoczęły udział w projekcie występuje również 40 osób o statusie migranta. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego liczba migrantów w ujęciu narastającym wzrosła o 17,65%.

W ujęciu narastającym według stanu na 30 czerwca 2011 roku najliczniejszą grupę osób, stanowią osoby młode w wieku 15-24 lata i stanowią 26,48% ogółu. Liczba ta w ujęciu narastającym w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego wzrosła o 14,67%. Najliczniejszą grupę, wśród osób młodych stanowią kobiety – 58,00% ogółu. Zarówno w bieżącym, jak i poprzednim okresie sprawozdawczym najliczniejszą grupę osób, stanowiły osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym, zaś najmniej liczą osoby z wykształceniem pomaturalnym. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego liczba osób z wykształceniem ponadgimnazjalnym wzrosła o 9,85%.

W ujęciu narastającym liczba osób, która **zakończyła** udział w projekcie wynosi 22 317. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego w ujęciu narastającym liczba ta wzrosła o 48,00%. Najliczniejszą grupę wśród osób, która zakończyła udział w projektach reprezentują kobiety i stanowią 67,35% ogółu osób. Liczba kobiet w ujęciu narastającym w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego, które zakończyły udział w projekcie wzrosła o 41,16%. W ujęciu narastającym liczba osób, które **przerwały** udział w projekcie wynosi 849. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego w ujęciu narastającym liczba ta wzrosła o 21,81%. Najliczniejszą grupę wśród osób, które przerwały udział w projekcie stanowią kobiety – 51,59% ogółu osób. Liczba kobiet w ujęciu narastającym w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego, które przerwały udział w projekcie wzrosła o 22,35%.

### **Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki**

W ujęciu narastającym według stanu na 30 czerwca 2011 roku liczba osób, która **rozpoczęła** udział w projekcie wynosi 39 378. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego w ujęciu narastającym liczba ta wzrosła o 14,49%. Najliczniejszą grupę wśród osób, która rozpoczęła udział w projekcie reprezentują kobiety i stanowią 61,05% ogółu osób. Liczba kobiet w ujęciu narastającym w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego wzrosła o 13,63%. Według stanu na 30 czerwca 2011 roku w ujęciu narastającym można zauważyć, iż najliczniejszą grupę osób, które rozpoczęły udział w projekcie zarówno w bieżącym, jak i poprzednim okresie sprawozdawczym stanowią osoby posiadające status zatrudnionych. W odniesieniu do ogółu osób, które rozpoczęły udział w projekcie w ujęciu narastającym stanowią one 91,71%. Liczba ta w ujęciu narastającym w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego wzrosła o 12,96%. Natomiast wśród osób zatrudnionych najliczniej reprezentowaną grupą są osoby zatrudnione w administracji publicznej i stanowią 21,45% ogółu zatrudnionych. Ponadto wśród osób, które rozpoczęły udział w projektach liczną grupę reprezentują również osoby z terenów wiejskich i stanowią 33,40% ogółu. Najliczniejszą grupę wśród osób z terenów wiejskich rozpoczynających udział w projektach stanowią kobiety – 58,78% ogółu osób ze wskazanej kategorii. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego liczba kobiet z terenów wiejskich w ujęciu narastającym wzrosła o 21,80%. Wśród osób, które rozpoczęły udział w projekcie odnotowano również osoby niepełnosprawne, które stanowią zaledwie 0,21% ogółu. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego ich udział w stosunku do ogółu osób, które rozpoczęły udział w projekcie wzrósł o 0,03 punktu procentowego.

W ujęciu narastającym według stanu na 30 czerwca 2011 roku najliczniejszą grupę osób, stanowią osoby młode w wieku 15-24 lata. Liczba ta w ujęciu narastającym w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego wzrosła o 35,27%. Najliczniejszą grupę wśród osób młodych stanowią kobiety – 55,97% ogółu. Zarówno w bieżącym, jak i poprzednim okresie sprawozdawczym najliczniejszą grupę osób, stanowiły osoby z wykształceniem wyższym, zaś najmniej liczą osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i niższym. W ujęciu narastającym osoby z wyższym wykształceniem stanowią 50,07% ogółu osób, które rozpoczęły udział w projekcie. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego liczba osób z wykształceniem wyższym wzrosła o 9,70%.

W ujęciu narastającym według stanu na 30 czerwca 2011 roku liczba przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia wynosi 1 297. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego w ujęciu narastającym liczba ta wzrosła o 8,90%. Zarówno w bieżącym jak i poprzednim okresie sprawozdawczym najliczniej do udziału w projektach przystąpiły mikroprzedsiębiorstwa. W ujęciu narastającym w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego liczba mikroprzedsiębiorstw, które przystąpiły do udziału w projekcie wzrosła o 13,92%.

W ujęciu narastającym liczba osób, która **zakończyła** udział w projekcie wynosi 32 942. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego w ujęciu narastającym liczba ta wzrosła o 12,72%. Najliczniejszą grupę wśród osób, która zakończyła udział reprezentują kobiety i stanowią 61,16% ogółu osób. Liczba kobiet w ujęciu narastającym w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego, które zakończyły udział w projekcie wzrosła o 11,45%. W ujęciu narastającym liczba osób, które **przerwały** udział w projekcie wynosi 937. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego w ujęciu narastającym liczba ta wzrosła o 13,03%. Najliczniejszą grupę wśród osób, które przerwały udział w projekcie stanowią kobiety – 55,50% ogółu osób. Liczba kobiet w ujęciu narastającym w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego, które przerwały udział w projekcie wzrosła o 11,59%.

### **Priorytet IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach***

W ujęciu narastającym według stanu na 30 czerwca 2011 roku liczba osób, która **rozpoczęła** udział w projekcie wynosi 67 173. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego w ujęciu narastającym liczba ta wzrosła o 17,03%. Najliczniejszą grupę wśród osób, która rozpoczęła udział w projekcie reprezentują kobiety i stanowią 55,29% ogółu osób. Liczba kobiet w ujęciu narastającym w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego wzrosła o 18,06%. Według stanu na 30 czerwca 2011 roku w ujęciu narastającym można zauważyć, iż najliczniejszą grupę osób, które rozpoczęły udział w projekcie zarówno w bieżącym, jak i poprzednim okresie sprawozdawczym stanowią osoby nieaktywne zawodowo. Liczba ta w ujęciu narastającym w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego wzrosła o 14,79%. Ponadto wśród osób, które rozpoczęły udział w projektach liczną grupę reprezentują również osoby z terenów wiejskich i stanowią 60,52% ogółu. Najliczniejszą grupę wśród osób z terenów wiejskich rozpoczynających udział w projektach stanowią kobiety – 56,07% ogółu ze wskazanej kategorii. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego liczba kobiet z terenów wiejskich w ujęciu narastającym wzrosła o 16,52%. Wśród osób, które rozpoczęły udział w projekcie odnotowano również osoby niepełnosprawne, które stanowią zaledwie 1,13% ogółu. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego ich udział w stosunku do ogółu osób, które rozpoczęły udział w projekcie spadł o 0,03 punktu procentowego. Wśród osób, które rozpoczęły udział w projekcie występuje również 6 osób o statusie migranta. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego liczba migrantów w ujęciu narastającym spadła o 14,29%.

W ujęciu narastającym według stanu na 30 czerwca 2011 roku najliczniejszą grupę osób, stanowią osoby młode w wieku 15-24 lata i stanowią 60,46% ogółu. Liczba ta w ujęciu narastającym w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego wzrosła o 17,75%. Najliczniejszą grupę, wśród osób młodych stanowią kobiety – 51,79% ogółu. Zarówno w bieżącym, jak i poprzednim okresie sprawozdawczym najliczniejszą grupę osób, stanowiły osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i niższym, zaś najmniej liczną osoby z wykształceniem pomaturalnym. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego liczba osób z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i niższym wzrosła o 13,22%.

W ujęciu narastającym liczba osób, która **zakończyła** udział w projekcie wynosi 39 667. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego w ujęciu narastającym liczba ta wzrosła o 21,70%. Najliczniejszą grupę wśród osób, która zakończyła udział w projektach reprezentują kobiety i stanowią 55,09% ogółu osób. Liczba kobiet w ujęciu narastającym w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego, które zakończyły udział w projekcie wzrosła o 22,27%. W ujęciu narastającym liczba osób, które **przerwały** udział w projekcie wynosi 1 217. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego w ujęciu narastającym liczba ta wzrosła o 33,30%. Najliczniejszą grupę wśród osób, które przerwały udział w projekcie stanowią mężczyźni – 51,19% ogółu osób. Liczba mężczyzn w ujęciu narastającym w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego, którzy przerwali udział w projekcie wzrosła o 30,88%.

### **Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich**

W I półroczu 2011 roku w ramach Priorytetu VI PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie nie podpisał żadnej umowy na realizację projektu, w ramach którego zostałaby zrealizowana zasada komplementarności. Jednak w bieżącym okresie sparwozdawczym rozpoczęła się realizacja projektu spełniająca zasadę komplementarności.

Projekt Fundacji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej pt. „*Inicjatywa jest kobietą. ABC Przedsiębiorczości IV*” (wartość projektu: 2,95 mln PLN, okres realizacji: 01.01.2011 r. – 31.08.2012 r.) Projekt skierowany jest do 72 kobiet z terenu woj. lubelskiego (24 bezrobotnych, 28 nieaktywnych zawodowo i 20 zatrudnionych), w tym 36 kobiet do 24 roku życia oraz 22 zamieszkałych na terenach wiejskich. Działania projektu, takie jak cykl szkoleniowy, udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego oraz promocja dobrych praktyk mają na celu osiągnięcie następujących rezultatów: opracowanie IPD dla 72 kobiet, podniesienie wiedzy i umiejętności dotyczących prowadzenia firmy u 90% uczestniczek o 85%, przeszkolenie 72 kobiet, udzielenie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 48 kobiet, udzielenie wsparcia pomostowego podstawowego 48 kobietom, udzielenie wsparcia pomostowego przedłużonego 6 kobietom oraz przygotowanie katalogu z powstałymi firmami i umieszczenie w nim informacji o każdej uczestniczce.

Ww. projekt jest komplementarny z Priorytetem II *Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach* oraz w stosunku do działań w ramach RPO WL w ramach Osi priorytetowej I, Działanie 1.1 *Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw*, jak również z Działaniem 1.2 *Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw*. Jest także komplementarny w stosunku do Działania 2.3 *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy* w ramach Osi priorytetowej II, które oferuje formy wsparcia dla instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy poprzez inwestycje i doradztwo. Objęcie wsparciem projektowym głównie kobiet, osób młodych oraz osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników zapewnia komplementarność przedmiotową i geograficzną.

W ramach konkursu ogłoszonego w 2010 r. jako jeden z mechanizmów zapewnienia komplementarności przedmiotowej jak i geograficznej poprzez wspieranie mikroprzedsiębiorstw oraz koncentrację wsparcia na osobach z grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy IP 2 zastosowała kryteria strategiczne premiując wsparcie skierowane do kobiet, osób młodych oraz osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników.

### **Priorytet VII Promocja integracji społecznej**

Projekt firmy „TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omiecznyński” w Lublinie pt. „*Spółdzielnia socjalna – od wiedzy do działania!*” (wartość projektu: 824,61 tys PLN, okres realizacji: 01.04.2011 r. - 31.07.2012 r.) Projekt skierowany jest do 22 osób zamieszkałych w rozumieniu KC na terenie gmin Puławy, Puławy Miasto, Kazimierz Dolny (powiat puławski, woj. lubelskie). Osoby te pochodzą z gmin i miejscowości województwa lubelskiego, które w skutek powodzi w maju i czerwcu 2010 r., uległy poważnej degradacji i zniszczeniu. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa uczestników projektu poprzez założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej. Realizacja celu głównego zostanie osiągnięta za pomocą celów szczegółowych tj. wytyczenie ścieżki rozwoju uczestników projektu, zbudowanie postawy przedsiębiorczej, nabycie kwalifikacji w zakresie zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych.

Projekt firmy NS Konsulting Sp. z o.o. w Lublinie pt. „*Spółdzielnia socjalna – Twoją szansą*” (wartość projektu: 1,84 mln PLN, okres realizacji: 01.04.2011 r. - 31.10.2012 r.) Projekt skierowany jest do 40 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu długotrwałego bezrobocia z terenu gmin Józefów, Łaziska i Wilków. Celem ogólnym projektu jest aktywizacja uczestników projektu poprzez zaangażowanie tych osób w tworzenie/przystąpienie do spółdzielni socjalnej. Realizacja celu głównego zostanie osiągnięta za pomocą celów szczegółowych tj. nabycie kwalifikacji w zakresie przedsiębiorczości społecznej poprzez udział w szkoleniach, wzrost wiedzy o lokalnym rynku pracy poprzez skorzystanie z grupowego doradztwa zawodowego, podniesienie motywacji do realizacji własnej działalności poprzez skorzystanie z indywidualnego doradztwa zawodowego oraz objęcie wsparciem pomostowym i finansowym uczestników projektu.

Ww. projekty dzięki przeznaczeniu środków na rozpoczęcia działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej są komplementarne z Priorytetem II *Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach* oraz w stosunku do działań w ramach RPO WL w ramach Osi priorytetowej I, Działanie 1.1 *Dotacje*

dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw, jak również z Działaniem 1.2 *Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw*. Ponadto są komplementarne geograficznie poprzez kierowanie wsparcia na tereny strategiczne z powodu największego zagrożenia wykluczeniem społecznym pogłębionego dodatkowo klęską powodzi. Wsparcie zostało skierowane na tereny, które uległy poważnej degradacji i zniszczeniu (koncentracja wsparcia na obszary, które tego wsparcia najbardziej potrzebują). Dodatkowo ukierunkowano wsparcie na określony problem społeczno-gospodarczy (na skutek zniszczeń jakie spowodowała powódź wśród mieszkańców ww. terenów nastąpiło pogłębienie ubóstwa, spadek motywacji, bierność zawodowa, brak perspektyw).

Projekt Fundacji „LIDERZY SUKCESU” pt. „*Autostrada nowych szans – aktywizacja mieszkańców Gminy Chodel*” (wartość projektu: 48,18 tys. PLN, okres realizacji: 02.05.2011 r. - 31.10.2011 r.) Projekt skierowany jest do grupy 10 osób zamieszkujących na terenie Gminy Chodel. Celem projektu jest zwiększenie aktywności i szans na znalezienie zatrudnienia w zawodach pozarolniczych poprzez zwiększenie liczby działań integrujących i aktywizujących środowisko lokalne, wzmocnienie umiejętności interpersonalnych, nabycie nowych bądź podniesienie posiadanych kwalifikacji. W ramach działań przewidzianych w projekcie jego uczestnicy m. in. zwiększą swoje kwalifikacje w zakresie prowadzenia pojazdów kategorii B, uzyskają kwalifikacje zawodowe w kierunku przedstawiciela handlowego oraz zwiększą swoje motywację do rozwiązywania lokalnych problemów i wspierania aktywnej integracji.

Partner Wnioskodawcy (Gmina Chodel) jest podmiotem działającym w ramach LGD „*Owocowy Szlak*”.

Ww. projekt jest komplementarny na poziomie programu (komplementarność międzyprogramowa oraz komplementarność jednookresowa) z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez kierowanie wsparcia na obszary wiejskie. Projekt wykorzystuje modele aktywizacji środowisk lokalnych wypracowane na podstawie zwalidowanych rezultatów Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (komplementarność międzyokresowa).

Ponadto jest komplementarny z Osią IV „*Odnowa i rozwój wsi*” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „*Leader*”. „*Leader*” jest podejściem przekrojowym, które ma przyczynić się do aktywizacji społeczności wiejskich przez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw. Są także oddolnym podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, realizowanym przez Lokalne Grupy Działania (LGD), polegającym na opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) oraz wdrożeniu wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne oraz wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego (partnerstwo międzysektorowe).

### **Priorytet VIII *Regionalne kadry gospodarki***

Projekt Podkarpackiego Klubu Biznesu z siedzibą w Rzeszowie pt. „*Lubelska Akademia Dywersyfikacji i umiejętności Zawodowych*” (wartość projektu: 1,28 mln PLN, okres realizacji 01.04.2011 r. - 30.09.2012 r.) Projekt skierowany jest do 180 osób pracujących odelegowanych na szkolenie przez pracodawcę. Uczestnicy szkoleń (wózki widłowe, operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego, spawacze – metoda TIG, operator żurawi samojezdnych, operator żurawi przenośnych itp.) będą mogli wykorzystać nabyte umiejętności np. przy realizacji projektów inwestycyjnych z listy indykatywnej (Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego bądź przy budowie Centrum Spotkania Kultur w Lublinie).

Ww. projekt jest komplementarny z inwestycjami realizowanymi ze źródeł wspólnotowych innych niż EFS. Wyszkolenie pracowników lubelskich firm, zwłaszcza w sferze budowlanej, pozwoli na ich czynne uczestnictwo w realizacji inwestycji dofinansowanych w ramach RPO WL na lata 2007 - 2013.

### **Priorytet IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach***

W I półroczu 2011 roku w ramach Priorytetu IX PO KL Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Lublinie nie podpisał żadnej umowy na realizację projektu, w ramach którego zostałyby zrealizowane zasad komplementarności.



Informacje nt. posiedzeń Podkomitetu Monitorującego PO KL Województwa Lubelskiego i Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego (RST WL) w I półroczu 2011 roku.

### **Informacje nt. posiedzeń Podkomitetu Monitorującego PO KL:**

W okresie objętym sprawozdaniem odbyło się jedno posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Lubelskiego (PKM PO KL WL), podjęto jedną uchwałę Podkomitetu w trybie pisemnej akceptacji (obiegowym):

#### **XI posiedzenie w dniu 21 kwietnia 2011 r. dotyczyło:**

1. Informacji nt. stanu wdrażania priorytetów komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie lubelskim według stanu na dzień 31.03.2011 r.
2. Prezentacji wyników badań ewaluacyjnych zleconych przez Powiatowe Urzędy Pracy w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL.
3. Prezentacji wyników z badania ewaluacyjnego projektów systemowych OPS i PCPR zrealizowanych w 2009 r. w ramach Działania 7.1 PO KL.
4. Informacji na temat badań ewaluacyjnych zaplanowanych do realizacji w 2011 roku przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.

#### **Uchwała Podkomitetu w trybie pisemnej akceptacji (obiegowym):**

Uchwała Nr 1/2011 Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Lubelskiego z dnia 14 lutego 2011 r. dotycząca zmiany Tabeli wdrażania rekomendacji przyjętej uchwałą Nr 7/2010 PKM PO KL WL z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie wdrażania rekomendacji z badania ewaluacyjnego pt. „Ocena poziomu realizacji wskaźników w ramach Priorytetu VIII i IX w województwie lubelskim”

#### **Regionalna Sieć Tematyczna Województwa Lubelskiego (RST WL) w okresie objętym sprawozdaniem odbyła dwa posiedzenia:**

**w dniu 21 kwietnia 2011 r.** po zakończeniu obrad Podkomitetu Monitorującego miało miejsce **III posiedzenie RST WL w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki**, poświęcone:

1. Zmianie *Regulaminu funkcjonowania Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.*
2. Prezentacji opinii ekspertów na temat strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego *Semafory nowych możliwości* realizowanego przez Fundację Inicjatyw Menedżerskich w ramach Działania 6.2 PO KL oraz podjęciu uchwały w sprawie zaopiniowania ww. strategii wdrażania projektu.
3. Prezentacji opinii ekspertów na temat strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego *Innowacyjny program przygotowania do wykonywania pracy zawodowej dla młodzieży z niepełnosprawnością* realizowanego przez firmę Europerspektywa – Beata Romejko w ramach Działania 9.2 PO KL oraz podjęciu uchwały w sprawie zaopiniowania ww. strategii wdrażania projektu.

**w dniu 30 maja 2011 r. IV posiedzenie RST** zostało poświęcone:

1. Informacji nt. zmiany składu osobowego *Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.*
2. Prezentacji opinii ekspertów na temat strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego *Obudź w sobie olbrzyma – innowacyjne metody wydłużenia aktywności zawodowej* realizowanego przez firmę Europerspektywa – Beata Romejko w ramach Działania 6.2 PO KL oraz podjęciu uchwały w sprawie zaopiniowania ww. strategii wdrażania projektu.
3. Prezentacji opinii ekspertów na temat strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego *Dłużej na rynku pracy* realizowanego przez Fundację Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach Działania 6.2 PO KL oraz podjęciu uchwały w sprawie zaopiniowania ww. strategii wdrażania projektu.

### 3. Opis postępu w realizacji działań, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/2006<sup>2</sup>

Nie dotyczy

### 4. Informacja o przeprowadzonych w ramach Priorytetu kontrolach oraz ich wynikach

#### **Informacja o wykrytych nieprawidłowościach podczas kontroli systemowych oraz kontroli realizacji projektów w ramach Priorytetu**

##### **Kontrola systemowa w IP2**

W okresie sprawozdawczym IP przeprowadziła 1 kontrolę systemową w IP2 (Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie). Kontrola systemowa została przeprowadzona w dniach 3 – 25 marca 2011 r. i obejmowała zakresem kontroli okres od 1 stycznia 2010 r. 31 grudnia 2010 r., natomiast okres weryfikacji danych wprowadzanych do KSI SIMIK 07 – 13 obejmował okres od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. Czynności kontrolne dotyczące kontroli systemowej zostały zakończone pismem z dnia 27 maja 2011 r.

Kolejna kontrola systemowa w IP 2 przewidziana jest na I kwartał 2012 r.

##### **Kontrola prawidłowości realizacji Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej PO KL**

W okresie sprawozdawczym IP nie przeprowadziła kontroli w zakresie prawidłowości realizacji Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej POKL w RO EFS oraz w IP2 – WUP w Lublinie.

Kontrolę Pomocy Technicznej IP2 (WUP w Lublinie) zaplanowano na III/IV kwartał 2011 r., jak również kontrolę RO EFS zaplanowano na III/IV kwartał 2011 r.

##### **Kontrole w miejscu realizacji projektów**

##### **Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich**

Najczęściej występujące nieprawidłowości wykryte podczas kontroli w miejscu realizacji projektów:

- błędne wypełnianie formularza PEFS przez beneficjentów;
- realizacja projektów niezgodna z przyjętymi przez beneficjentów dokumentami wewnętrznymi w zakresie realizacji projektów;
- niska frekwencja na zajęciach organizowanych w ramach projektów;
- niestosowanie przez beneficjentów „Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” z dnia 4 lutego 2009 r.;
- naruszenie przepisów ustawy *Prawo zamówień publicznych*;
- brak posiadania przez beneficjentów określonej procedury dot. ewidencjonowania/zaangażowania personelu zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy;
- niezgodność realizacji projektów z harmonogramem realizacji projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie.

W wyniku prowadzonych kontroli na miejscu w ramach Priorytetu VI PO KL nie stwierdzono nieprawidłowości mających charakter systemowy wynikający z nieprawidłowego funkcjonowania systemu realizacji PO KL.

<sup>2</sup> Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

### **Priorytet VII Promocja integracji społecznej**

#### Najczęściej występujące nieprawidłowości wykryte podczas kontroli w miejscu realizacji projektów:

- brak dopełnienia ze strony beneficjentów obowiązku wynikającego z *Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w odniesieniu do zawartego pisemnego porozumienia z PUP;
- brak oświadczeń uczestników o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych Działaniach i Priorytetach w okresie realizacji projektu systemowego;
- niestosowanie przez beneficjentów „Wytocznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” z dnia 4 lutego 2009 r.;
- brak zgodności danych umieszczanych we wnioskach o płatność w części dot. postępu rzeczowego ze stanem faktycznym;
- brak w deklaracjach uczestnictwa w projekcie wszystkich wymaganych elementów;
- błędne wypełnianie formularza PEFS przez beneficjentów;
- niezgodność opisu dokumentów księgowych z zapisami *Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki* (w tym brak adnotacji o cross-finansingu);
- brak wyodrębnienia ewidencji wydatków w ramach projektów przez partnerów;
- brak posiadania przez beneficjentów określonej procedury dot. ewidencjonowania/zaangażowania personelu zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy;
- niekwalifikowalność uczestników projektów ze względu na niespełnianie kryterium grupy docelowej;
- niska frekwencja uczestników na zajęciach prowadzonych w ramach projektów.

W wyniku prowadzonych kontroli na miejscu w ramach Priorytetu VII PO KL nie stwierdzono nieprawidłowości mających charakter systemowy wynikający z nieprawidłowego funkcjonowania systemu realizacji PO KL.

### **Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki**

#### Najczęściej występujące nieprawidłowości wykryte podczas kontroli w miejscu realizacji projektów:

- brak niezbędnych elementów wymaganych przez IP w opisach dokumentów finansowych;
- brak ewidencji czasu pracy osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy lub na umowy zlecenia;
- niestosowanie przez beneficjentów „Wytocznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” z dnia 4 lutego 2009 r.;
- brak poinformowania IP o wprowadzanych zmianach w harmonogramach szkoleń;
- błędy w przeprowadzaniu procesu rekrutacji uczestników do projektu, wprowadzanie zmian przez beneficjentów bez wcześniejszej zgody IP;
- nieprawidłowości w zakresie ponoszenia wydatków w ramach kosztów pośrednich;
- wprowadzanie przez beneficjentów zmian w umowach bez wcześniejszej zgody IP;
- naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;
- niezgodność dokumentacji ochrony danych osobowych z wymaganiami określonymi w *Ustawie o ochronie danych osobowych* z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz *Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji* z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

W wyniku prowadzonych kontroli na miejscu w ramach Priorytetu VIII PO KL nie stwierdzono nieprawidłowości mających charakter systemowy wynikający z nieprawidłowego funkcjonowania systemu realizacji PO KL.

### **Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach**

#### Najczęściej występujące nieprawidłowości wykryte podczas kontroli w miejscu realizacji projektów:

- brak metodologii kosztów pośrednich;
- brak niezbędnych elementów wymaganych przez IP w opisach dokumentów finansowych;
- niekwalifikowalność uczestników projektów;
- brak ewidencji czasu pracy osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy lub na umowy zlecenia;
- błędy w rozliczeniach finansowych;

- brak poinformowania IP o wprowadzanych zmianach w harmonogramach szkoleń;
- wydatkowanie środków niezgodnie z przeznaczeniem;
- brak należytej staranności w wykonywaniu zadań przez personel zarządzający projektem (m.in. braki w dokumentacji merytorycznej, nieterminowe wykonywanie zadań, brak monitorowania frekwencji uczestników projektów na zajęciach);
- niezgodność dokumentacji ochrony danych osobowych z wymaganiami określonymi w *Ustawie o ochronie danych osobowych* z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz *Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych*;
- naruszenia przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759);
- niezgodność realizacji projektów z harmonogramem realizacji projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie;
- niestosowanie przez beneficjentów „Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” z dnia 4 lutego 2009 r.;

W wyniku prowadzonych kontroli na miejscu w ramach Priorytetu IX PO KL nie stwierdzono nieprawidłowości mających charakter systemowy wynikający z nieprawidłowego funkcjonowania systemu realizacji PO KL.

**Liczba przeprowadzonych kontroli systemowych oraz kontroli realizacji projektów na miejscu w ramach Priorytetu/ Działania na podstawie KSI SIMIK 07-13**

Priorytet/ Działanie	Kontrole systemowe		Kontrole projektów		Wizyty monitoringowe
	planowane	doraźne	planowane	doraźne	
<b>Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie (IP2)</b>	1	0	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
<b>Priorytet VI</b>	0	0	<b>29</b>	<b>3</b>	<b>25</b>
Działanie 6.1	0	0	20	1	16
Działanie 6.2	0	0	8	2	9
Działanie 6.3	0	0	1	0	0
<b>Priorytet VII</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
Działanie 7.1	0	0	28	0	0
Działanie 7.2	0	0	20	0	18
Działanie 7.3	0	0	6	0	2
<b>Priorytet VIII</b>	0	0	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>21</b>
Działanie 8.1	0	0	17	1	16
Działanie 8.2	0	0	3	0	5
<b>Priorytet IX</b>	0	0	<b>32</b>	<b>2</b>	<b>32</b>
Działanie 9.1	0	0	24	1	27
Działanie 9.2	0	0	4	0	3
Działanie 9.3	0	0	1	1	0
Działanie 9.4	0	0	3	0	2
Działanie 9.5	0	0	0	0	0

**Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje**

W okresie sprawozdawczym w IP 2:

- został przeprowadzony przez Urząd Kontroli Skarbowej w Lublinie w terminie od 30.03.2011 do 17.06.2011 r. audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach PO KL w zakresie: posiadania adekwatnych procedur wyboru projektów, posiadania procedur zapewniających adekwatne kontrole zarządcze, właściwych działań zapobiegawczych i korygujących w sytuacji wykrycia błędów systemowych przez Instytucję Audytową.

W wyniku czynności audytowych ustalono, iż:

- IP 2 nie dokumentuje analiz dotyczących cen rynkowych dla typowych kategorii kosztów występujących w ocenianych projektach,  
- ocena racjonalności i zasadności wydatków przeprowadzona przez IP 2 w stosunku do wniosku o dofinansowanie projektu nr POKL.06.01.01-06-123/10 była niewystarczająca,  
- w analizie ryzyka na 2011 r. IP2 nie uwzględniła wyników kontroli z poprzednich okresów,  
- IP 2 w przypadku Działania 6.1 nie przeprowadziła kontroli projektów w siedzibie beneficjenta w ilości zapewniającej 30% liczby projektów realizowanych w ramach tego Działania w 2010 r. (osiągnięty poziom kontroli to 29,82%).

- została przeprowadzona kontrola przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Lublinie w terminie od 11.05.2011 do 17.06.2011 z przerwą w dniu 20.05.2011 r. w zakresie wykorzystania środków Unii Europejskiej na realizację projektów dotyczących aktywizacji zawodowej bezrobotnych w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013. W wyniku czynności kontrolnych ustalono, iż:

- w jednym przypadku było opóźnienie w podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu przez Dyrektora WUP w Lublinie w stosunku do terminu określonego w Instrukcji Wykonawczej IW(IP 2) - dotyczy projektu realizowanego w ramach Działania 6.2 PO KL,  
- IP 2 nie zrealizowała kontroli w liczbie zaplanowanej w Rocznym Planie Kontroli na 2009 r. i 2010 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie nie posiada informacji nt. rażących nieprawidłowości wykrytych podczas kontroli u beneficjentów.

W okresie sprawozdawczym w Instytucji Pośredniczącej:

- przeprowadzona została 1 kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej, w siedzibie IP: Kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej przeprowadzona w okresie maj – czerwiec 2011 r. na podstawie upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej nr MF-DO-POKL-94/2011 z dnia 7 marca 2011 r.

Czynności audytowi dotyczyły następujących obszarów:

- ✓ Czy operacja wybrana do audytu spełnia kryteria wyboru w ramach PO KL, została zrealizowana zgodnie z umową o dofinansowanie oraz jest zgodna ze wszystkimi warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów (art. 16 ust. 2 pkt a Rozporządzenia Komisji nr 1828/2006)?
- ✓ Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez Beneficjenta (art. 16 ust. 2 pkt b Rozporządzenia Komisji 1828/2006)?
- ✓ Czy wydatki zadeklarowane przez Beneficjenta są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi (art. 16 ust pkt c Rozporządzenia Komisji nr 1828/2006)?

W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości, w związku z czym nie wydano wskazań dotyczących terminu usunięcia nieprawidłowości.

W okresie objętym sprawozdaniem w dniach od 04.04.2011 r. do 20.04.2011 r. na podstawie § 21 umowy o dofinansowanie Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej w ramach PO KL z dnia 26 czerwca 2008 r., w związku z pkt 10.2 dokumentu „Zasady realizacji Pomocy technicznej w ramach PO KL” wydanego przez IZ został przeprowadzony audyt RPD PT PO KL na rok 2010 przez firmę PU „KONTAFIN”.

Zakres przedmiotowy audytu obejmował:

- prawidłowości realizacji działań podjętych w ramach RPD PT PO KL, zgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, a także wewnętrznych procedur;
- sposobu archiwizacji dokumentów, pozwalających na prześledzenie ścieżki wydatku;

- kwalifikowalności poniesionych wydatków i sposobu ich udokumentowania;
- wiarygodności sprawozdań z realizacji RPD PT PO KL poprzez weryfikację i potwierdzenie wykonania prac, istnienia zakupionych towarów oraz wykonania usług zamówionych w ramach RPD PT PO KL;
- poprawności realizacji zasad dotyczących promocji i informacji;
- poprawności udzielenia zamówień publicznych;
- efektywności wydatkowania środków publicznych;
- zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości;
- czy jest prowadzona wyodrębniona ewidencja księgową dla RPD PT PO KL;
- czy realizacja wydatków następuje zgodnie z ich przeznaczeniem określonym w umowie o dofinansowanie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli badanie audytowe potwierdziło, iż wszystkie wymogi określone w przedmiocie audytu zostały spełnione.

W okresie objętym sprawozdaniem w dniach od 23.05.2011 r. do 27.05.2011 r. został przeprowadzony audyt Lokalnego Systemu Informatycznego zasilającego dane KSI w PO KL przez Ministerstwo Finansów.

Zakres przedmiotowy audytu obejmował:

- szacowanie ryzyka i postępowanie z ryzykiem;
- polityka bezpieczeństwa informacji i procedury użycia systemu;
- szkolenie użytkowników;
- prawa dostępu;
- wbudowane mechanizmy kontrolne;
- zasada dwóch par oczu;
- kopie zapasowe;
- bezpieczeństwo.

W wyniku przeprowadzonego audytu stwierdzono kilka drobnych uchybień w odniesieniu do sprawdzanego zakresu.

Zostały wydane następujące rekomendacje:

- zaleca się opracowanie dokumentów formalnych dla procesu szacowania ryzyka i postępowania z ryzykiem oraz realizację czynności w zakresie szacowania ryzyka i postępowania z ryzykiem dla LSI, zgodnie z opracowanymi dokumentami formalnymi;
- zaleca się stosowanie obowiązujących dokumentów formalnych w zakresie prowadzenia dziennika pracy systemu LSI;
- zaleca się formalne przypisanie odpowiedzialności za zarządzanie opracowaniem, przeglądem, aktualizacją i oceną PBI. W przytoczonym zakresie należy uwzględnić m. in. przypisanie odpowiedzialności związanej z inicjowaniem i kontrolą wdrażania bezpieczeństwa informacji w Urzędzie;
- zaleca się wprowadzenie cyklicznych, regularnych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa informacji, określenie zakresu merytorycznego szkoleń, zasad uczestnictwa (rotacji) pracowników i sposobu, w jaki Kierownictwo Urzędu będzie uzyskiwało zapewnienie o jakości przeprowadzanych szkoleń;
- zaleca się rozważenie wdrożenia dodatkowych mechanizmów kontrolnych wpływających na zapewnienie bezpieczeństwa, integralności i spójności danych;
- zaleca się opracowanie, wdrożenie, testowanie i utrzymanie dokumentu formalnego – planu zarządzania ciągłością działania LSI, zgodnie z potrzebami wynikającymi z analizy ryzyk i wymaganiami biznesowymi;
- zaleca w celu zapewnienia poufności rozważenie stosowania algorytmu o większej sile niż MD5 z uwzględnieniem podatności, zagrożeń, wydajności i architektury zaplecza technicznego, (w przypadku pozostawienia algorytmu MD5 podjętą decyzję należy udokumentować);
- zaleca się, w zależności od potrzeb biznesowych i wyników przeprowadzonego procesu szacowania i postępowania z ryzykiem, podjęcie właściwych czynności mających na celu zapewnienie ciągłości pracy aktywów zgromadzonych w serwerowni w sytuacji awaryjnej – braku zasilania dostarczanego przyłączem energetycznym od dostawcy i wyczerpania energii zgromadzonej w UPS.

IP otrzymała 3 raporty z przeprowadzonych Audytów zewnętrznych projektów realizowanych w ramach Priorytetu VIII PO KL:

Euro – Forum Marek Gudków

Tytuł projektu: „*Pokonaj bariery językowe*”

Numer projektu: POKL.08.01.01-06-115/09

Numer umowy: 161/POKL.08.01.01-06-115/09-00 realizowanej w ramach: Poddziałania 8.1.1 „*Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw*”, Działania 8.1 „*Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie*”, w ramach Priorytetu VIII PO KL „*Regionalne kadry gospodarki*”.

Termin przeprowadzenia audytu: od 29.11.2010 r. do 23.12.2010 r. Raport z audytu wpłynął do IP w dniu 23.03.2011 r.

Podczas przeprowadzonego audytu nie stwierdzono problemów/nieprawidłowości/uchybień w trakcie realizacji projektu.

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie

Tytuł projektu: „*BUDUJ swoją lepszą przyszłość*”;

Numer projektu: POKL.08.01.01-06-262/09

Numer umowy: 223/POKL.08.01.01-06-262/09-00 realizowanej w ramach Poddziałania 8.1.1 „*Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw*”, Działania 8.1 „*Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie*”, w ramach Priorytetu VIII PO KL „*Regionalne kadry gospodarki*”.

Termin przeprowadzenia audytu: od 1.03.2011 r. do 15.03.2011 r.

Podczas przeprowadzonego audytu stwierdzono wydatek niekwalifikowalny w wysokości 5 338,90 PLN dot. rozliczenia faktury VAT nr 11798/10 z dnia 8.12.2010 r. nie dotyczącej przedmiotowego projektu oraz nie rozdysponowanie materiałów szkoleniowych, tj. książek na kwotę 310,88 PLN. Beneficjent pismem znak: L.dz.FRL/1178/2011 z dnia 20.04.2011 r. poinformował IP PO KL o usunięciu stwierdzonych uchybień.

Polska Fundacja Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie

Tytuł projektu: „*Ach Lubelskie jakie cudne*”

Numer projektu: POKL.08.01.01-06-080/09

Numer umowy: 167//POKL.08.01.01-06-080/09-00 realizowanej w ramach: Poddziałania 8.1.1 „*Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw*”, Działania 8.1 „*Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie*”, w ramach Priorytetu VIII PO KL „*Regionalne kadry gospodarki*”.

Termin przeprowadzenia audytu: od 12.04.2011 r. do 28.04.2011 r.

Podczas przeprowadzonego audytu nie stwierdzono problemów/nieprawidłowości/uchybień w trakcie realizacji projektu.

Podczas przeprowadzonych audytów nie stwierdzono problemów/nieprawidłowości/uchybień w trakcie realizacji projektów.

W przypadku pozostałych Priorytetów nie zostały przeprowadzone audyty zewnętrzne.

**5. Opis istotnych problemów we wdrażaniu Priorytetu wraz z informacją o podjętych lub planowanych do podjęcia środkach zaradczych**

Zidentyfikowany problem	Podjęte lub planowane do podjęcia środki zaradcze
PRIORYTET VI	
Problemy interpretacyjne dotyczące pomiaru efektywności zatrudnieniowej w projektach w tym sposób wyliczania wskaźnika	Bieżące informowanie beneficjentów, przesyłanie interpretacji do wszystkich beneficjentów systemowych.

<p>efektywności szczególnie w zakresie 3 miesięcy od zakończenia udziału w danej formie wsparcia /zakończenie udziału w projekcie jak również kiedy należy ten wskaźnik wykazywać, czy w momencie kiedy dana osoba nie powróci po 3 miesiącach do rejestru bezrobotnych? Nie dookreślono, czy w przypadku gdy osoba powróci do projektu czy też do rejestru osób bezrobotnych po 3 miesięcznym okresie zatrudnienia należy skorygować wartości osiągniętego wskaźnika efektywności, czy też można uznać, że osoba spełniła warunki by wykazać ją jako osobę, która została zatrudniona przez okres 3 miesięcy i pozostawić w ramach wskaźnika efektywności.</p>	
<p>Aktualizacja <i>Zasad Systemu Sprawozdawczości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013</i> powodująca konieczność aktualizowania danych w zatwierdzonych już wcześniej wnioskach o płatność, co w przypadku projektów systemowych wiąże się z aktualizacją danych np. 2 lata wstecz.</p> <p>Również w przypadku beneficjentów realizujących projekty konkursowe problem ten występował. Powodowało to trudności związane z koniecznością weryfikacji zarówno Załącznika nr 2 do wniosku o płatność jak i formularza PEFS.</p> <p>Urealnianie danych wiąże się również z koniecznością weryfikowania i korygowania danych dot. wskaźników w KSI SIMIK.</p>	<p>Bieżące informowanie beneficjentów w przedmiotowym zakresie oraz planowane i realizowane spotkania z beneficjentami (głównie projektów systemowych), jak również kierowanie beneficjentów do RO EFS na konsultacje (informowanie o możliwości skorzystania z doradztwa). Ponadto udostępniono Beneficjentom narzędzie pomocnicze weryfikujące załącznik nr 2 z PEFS 2007 oraz walidujące poprawność wypełniania załączników 2 do wniosku o płatność narastająco.</p> <p>Proponowanym środkiem zaradczym byłoby wprowadzenie konieczności wprowadzania wartości wykonanych wskaźników do KSI SIMIK wraz z końcowym wnioskiem o płatność.</p>
<p>Wprowadzenie modułu „Wskaźniki” w KSI SIMIK, spowodowało konieczność monitorowania wszystkich osiągniętych wskaźników, w tym tych dla których nie założono wartości docelowej we wniosku o dofinansowanie, co powodowało konieczność uzupełniania wskaźników do osiągnięcia o fikcyjne wartości docelowe (najczęściej 1).</p>	<p>Zgłaszanie problemu z funkcjonalnością tego modułu podczas spotkań Grup roboczych ds. sprawozdawczości.</p>
<p>Zmiana <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</i> powodująca konieczność zmian w systemie zarządzania w tym w procesie podpisywania nowych umów (przepisy przejściowe). Zmiana ww. dokumentu spowodowała również trudności interpretacyjne beneficjentów w zakresie zatrudniania personelu oraz kwalifikowania wydatków na zakup sprzętu, wyposażenia stanowiska pracy.</p>	<p>Bieżące dostosowywanie dokumentacji konkursowych do właściwych przepisów przejściowych, informowanie beneficjentów o wprowadzonych zmianach.</p> <p>Bieżące informowanie beneficjentów o wprowadzonych zmianach w dokumentach PO KL, zamieszczanie komunikatów na stronie internetowej WUP w Lublinie.</p> <p>W przypadku, gdy wniosek złożony został przed 01.01.2011 r. zaś umowa została podpisana już w 2011 r. WUP w Lublinie informuje beneficjenta o konieczności dostosowania zapisów wniosku do nowych Wytycznych, przed poniesieniem wydatków na wyposażenie stanowiska pracy.</p>
<p>Brak zrozumienia ze strony beneficjentów</p>	<p>Bieżące informowanie i pouczanie beneficjentów na temat</p>



reguły proporcjonalności, co powoduje dużą liczbę pism i skarg beneficjentów.	stosowania reguły proporcjonalności.
Brak spójności pomiędzy informacjami wskazywanymi przez beneficjenta w Załączniku nr 2 do wniosku o płatność a formularzem PEFS.	Bieżące informowanie beneficjentów w przedmiotowym zakresie oraz planowane i realizowane spotkania z beneficjentami (głównie projektów systemowych).
Duża liczba pism beneficjentów dotycząca kwestii ogólnych dot. kwalifikowalności kosztów (głównie w ramach projektów systemowych i Działania 6.2).	Bieżąca korespondencja z beneficjentami jak również organizacja/planowanie dalszych spotkań informacyjnych z beneficjentami we współpracy z RO EFS, kierowanie beneficjentów do RO EFS na konsultacje (informowanie o możliwości skorzystania z doradztwa).
Wycofywanie się uczestników projektu lub problemy z rekrutacją osób z grup docelowych premiowanych w ramach kryteriów strategicznych.	Renegocjacje umów z beneficjentami, przesuwanie środków z oszczędności w ramach projektu na akcje promocyjne w celu zwiększenia szans rekrutacji.
<b>PRIORYTET VII</b>	
Aktualizacja <i>Zasad Systemu Sprawozdawczości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013</i> powodująca konieczność aktualizowania danych w zatwierdzonych już wcześniej wnioskach o płatność, co w przypadku projektów systemowych wiąże się z aktualizacją danych np. 2 lata wstecz. Również w przypadku beneficjentów realizujących projekty konkursowe problem ten występował. Powodowało to trudności związane z koniecznością weryfikacji zarówno Załącznika nr 2 do wniosku o płatność jak i formularza PEFS.	Bieżące informowanie beneficjentów w przedmiotowym zakresie oraz planowane i realizowane spotkania z beneficjentami (głównie projektów systemowych) jak również kierowanie beneficjentów do RO EFS na konsultacje (informowanie o możliwości skorzystania z doradztwa). Ponadto udostępniono beneficjentom narzędzie pomocnicze weryfikujące załącznik nr 2 z PEFS 2007 oraz walidujące poprawność wypełniania załączników 2 do wniosku o płatność narastająco.
Brak spójności pomiędzy informacjami wskazywanymi przez beneficjenta w Załączniku nr 2 do wniosku o płatność a formularzem PEFS.	Bieżące informowanie beneficjentów w przedmiotowym zakresie oraz planowane i realizowane spotkania z beneficjentami (głównie projektów systemowych).
Zmiana <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</i> powodująca konieczność zmian w systemie zarządzania w tym w procesie podpisywania nowych umów (przepisy przejściowe). Zmiana ww. dokumentu spowodowała również trudności interpretacyjne beneficjentów w zakresie zatrudniania personelu oraz kwalifikowania wydatków na zakup sprzętu, wyposażenia stanowiska pracy.	Bieżące dostosowywanie dokumentacji konkursowych do właściwych przepisów przejściowych, informowanie beneficjentów o wprowadzonych zmianach. Bieżące informowanie beneficjentów o wprowadzonych zmianach w dokumentach PO KL, zamieszczanie komunikatów na stronie internetowej WUP w Lublinie. W przypadku gdy wniosek złożony został przed 01.01.2011 r. zaś umowa została podpisana już w 2011 r. WUP w Lublinie informuje Beneficjenta o konieczności dostosowania zapisów wniosku do nowych Wytycznych, przed poniesieniem wydatków na wyposażenie stanowiska pracy.
Błędy w Załączniku nr 1 do wniosków o płatność (beneficjenci systemowi), co może być spowodowane niedostosowaniem kwalifikacji do specyfiki realizacji/rozliczania projektów współfinansowanych z EFS.	Bieżące informowanie beneficjentów w przedmiotowym zakresie oraz planowane i realizowane spotkania z beneficjentami (głównie projektów systemowych) jak również kierowanie beneficjentów do RO EFS na konsultacje (informowanie o możliwości skorzystania z doradztwa).
Duża liczba pism beneficjentów dotycząca przede wszystkim kwalifikowalności kosztów	Bieżąca korespondencja z beneficjentami jak również organizacja/planowanie dalszych spotkań informacyjnych

(głównie w ramach projektów systemowych).	z beneficjentami we współpracy z RO EFS, kierowanie beneficjentów do RO EFS na konsultacje (informowanie o możliwości skorzystania z doradztwa).
Wycofywanie się uczestników projektu lub problemy z rekrutacją osób z grup docelowych premiowanych w ramach kryteriów strategicznych.	Renegocjacje umów z beneficjentami, przesuwanie środków z oszczędności w ramach projektu na akcje promocyjne w celu zwiększenia szans rekrutacji.
Brak szczegółowej znajomości zapisów wynikających z systemu realizacji POKL wśród beneficjentów „nowych” realizujących projekty w ramach Działania 7.3 PO KL.	Bieżąca korespondencja z beneficjentami. Przekazywanie przed rozpoczęciem realizacji projektu beneficjentowi katalogu dokumentów obowiązujących w trakcie realizacji projektu.
<b>PRIORYTET VIII</b>	
Rozliczanie wydatków kwalifikowalnych związanych z cross-finansowaniem a przypisaniem go do osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych.	Zmiany form zatrudnienia, informowanie beneficjentów o konsekwencjach związanych z błędnie przyjętą formą zatrudnienia w odniesieniu do zaplanowanych wydatków w ramach cross-finansingu (wydatki niekwalifikowalne).
Rozliczanie wydatków związanych z personelem projektu, definicja personelu – os. fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.	Monitorowanie umów z personelem, bieżąca współpraca z beneficjentami.
Problemy z rekrutacją w wyniku realizacji projektu.	W uzasadnionych przypadkach wydłużenie okresu rekrutacji, który może przyczynić się do wydłużenia okresu realizacji projektu.
Przesunięcia w harmonogramie w wyniku realizacji projektu.	Zaleca się beneficjentom przedstawianie racjonalnych harmonogramów płatności we wnioskach o płatność, zintensyfikowanie promocji projektu.
<b>PRIORYTET IX</b>	
Problemy podczas realizacji projektów, w tym dotyczące rekrutacji grupy docelowej spowodowane m.in. niepoprawnym oszacowaniem wielkości grupy docelowej we wniosku o dofinansowanie, nieefektywną akcją rekrutacyjno – promocyjną.	W wyniku pojawiających się problemów poprzez ciągły kontakt z beneficjentami zaleca się zintensyfikowanie promocji projektu, a w przypadku problemów związanych z rekrutacją beneficjentów w uzasadnionych przypadkach zostaje wydłużony okres rekrutacji, który może przyczynić się do prawidłowej realizacji projektu.
Niska jakość wniosków o płatność, zwłaszcza w przypadku beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze źródeł UE po raz pierwszy.	Prowadzone są spotkania, szkolenia z beneficjentami, które mają na celu podniesienie jakości składanych wniosków.
<b>w tym zidentyfikowane problemy ze stosowaniem ustawy <i>Prawo zamówień publicznych</i> (bez podziału na Priorytety)</b>	
Stwierdzono naruszenia przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. <i>Prawo zamówień publicznych</i> (Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759) w przypadku projektach realizowanych w ramach Priorytetu IX PO KL, np.: - błędy związane z ustalaniem szacunkowej wartości zamówienia, tj. podanie kwoty zamówienia brutto zamiast netto, błędne przeliczenie kwoty na euro, nieprawidłowy termin szacowania wartości zamówienia, niewłaściwie przeprowadzone zamówienia publiczne.	Wydano stosowne Zalecenia pokontrolne podczas przeprowadzonej kontroli projektów. Informacje w zakresie prawidłowości stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych umieszczano na stronie internetowej IP.

Stwierdzono nie stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przez jednostki sektora finansów publicznych.	Informacje w zakresie prawidłowości stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych umieszczano na stronie internetowej IP.

### III. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PRIORYTETU Z PRAWODAWSTWEM

Należy odpowiedzieć na pytanie, czy zapewniono zgodność realizowanego Priorytetu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych, pomocy publicznej oraz zasadami polityk horyzontalnych, o których mowa w PO KL. Jeżeli udzielono odpowiedzi przeczącej - stosowne wyjaśnienie należy zawrzeć w pkt II.5 sprawozdania.

1. Czy zapewniono zgodność z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych?

TAK

NIE

2. Czy zapewniono zgodność z zasadami pomocy publicznej?

TAK

NIE

3. Czy zapewniono zgodność z zasadami polityk horyzontalnych?

TAK

NIE

### IV. ZAŁĄCZNIKI:

ZAŁĄCZNIK 1: Osiągnięte wartości wskaźników

ZAŁĄCZNIK 2: Przepływ uczestników projektów realizowanych w ramach Priorytetu

ZAŁĄCZNIK 3: Określenie statusu na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu

ZAŁĄCZNIK 4: Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu, znajdujący się w dwóch grupach wiekowych 15-24 i 55-64 lata

ZAŁĄCZNIK 5: Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu ze względu na wykształcenie

ZAŁĄCZNIK 6: Przedsiębiorstwa, które przystąpiły do udziału w projektach realizowanych w ramach Priorytetu

ZAŁĄCZNIK 7: Informacje o zaliczkach przekazanych na rzecz beneficjentów (w PLN)

ZAŁĄCZNIK 8: Wartość udzielonej i wypłaconej pomocy publicznej oraz pomocy *de minimis* w ramach PO KL (w PLN)

ZAŁĄCZNIK 9: Protesty/ odwołania

ZAŁĄCZNIK 10: Monitorowanie projektów innowacyjnych i ponadnarodowych<sup>3</sup>

### V. OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

Sprawozdanie oraz załączniki do sprawozdania podpisuje osoba posiadająca do tego stosowne upoważnienie. Szczegółowe wytyczne w tej sprawie regulują procedury wewnętrzne danej instytucji.

<sup>3</sup> Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.

Data:	
Pieczeńć imienna i podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania w imieniu Instytucji Pośredniczącej PO KL	

**INFORMACJE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO\***

*\*wypełnia Instytucja Zarządzająca PO KL*

Imię i nazwisko osoby weryfikującej sprawozdanie	
Data	
Podpis	