



Korekta Sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego² w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Rodzaj sprawozdania			
A. Sprawozdanie okresowe			
B. Sprawozdanie roczne		X	
C. Sprawozdanie końcowe			
2. Okres sprawozdawczy		ROK 2008	
3.	Numer Priorytetu PO KL	Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	
4.	Nazwa Instytucji Pośredniczącej	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie	
5.	Dane osoby sporządzającej sprawozdanie:	w części rzeczowej	w części finansowej
	Imię i nazwisko	Wioletta Włodek Alicja Ciorgoń	Hubert Rzasowski
	Nr telefonu	(081) 441 68 58	(081) 441 68 47
	Adres poczty elektronicznej	Wioletta.Wlodek@lubelskie.pl Alicja.Ciorgon@lubelskie.pl	Hubert.Rzasowski@lubelskie.pl

II. PRZEBIEG REALIZACJI PRIORYTETU

1.A. Opis przebiegu realizacji Priorytetu w okresie objętym sprawozdaniem wraz z analizą postępów

Lubelszczyzna jest regionem zaliczanym do najsłabiej rozwiniętych gospodarczo obszarów Polski. Wskaźniki ekonomiczne wskazują, że województwo plasuje się zdecydowanie poniżej średniej krajowej. Sytuacja społeczno-ekonomiczna województwa lubelskiego w ostatnich latach uległa dynamicznym zmianom. Zmiany dotyczą lokalnego rynku pracy oraz tendencji w gospodarce, które doprowadziły na przełomie ostatnich miesięcy m.in. do spadku poziomu bezrobocia. Sytuację województwa określają najlepiej problemy demograficzne i gospodarcze charakterystyczne dla tzw. ściany wschodniej, przejawiające się w niedoinwestowaniu infrastrukturalnym, nieefektywnej strukturze gospodarki decydującej o jej niskiej konkurencyjności i innowacyjności, niskich dochodach mieszkańców, depopulacji i niskiej jakości zasobów ludzkich. Realizacja działań w ramach *Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki* przyczyni się do wzmocnienia korzystnych procesów i zmian, jakie obecnie zachodzą w województwie lubelskim.

W ramach komponentu regionalnego *Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013* Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w zakresie Priorytetu VIII *Regionalne kadry gospodarki* oraz Priorytetu IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach*, natomiast dla Priorytetu VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich* oraz

² Należy wskazać, czy sprawozdanie dotyczy Priorytetu (komponentu centralnego) czy Priorytetów komponentu regionalnego, usuwając opcję niewybraną.

Priorytetu VII *Promocja integracji społecznej* rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.

Alokacja finansowa w ramach komponentu regionalnego na lata 2007-2013 wynosi **511 956 091,00 Euro**, z czego w ramach Priorytetu VI poziom alokacji wynosi **162 699 366,72 Euro**, dla Priorytetu VII – **111 947 167,55 Euro**, dla Priorytetu VIII – **114 511 623,50 Euro** oraz dla Priorytetu IX – **122 797 933,23 Euro**.

Alokacja dostępna na lata 2007-2013 w ramach komponentu regionalnego wynosi **360 998 283,58 PLN**. W okresie objętym sprawozdaniem poziom zakontraktowania środków dla komponentu regionalnego wyniósł 177 139 367,78 PLN, co stanowi **49,07 %** alokacji dostępnej na lata 2007-2008.

Kurs Euro:

W danym okresie sprawozdawczym zastosowanie ma kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym okres, którego dotyczy sprawozdanie, tj. z dnia 30.12.2008r. – 1 Euro=**4.1465 PLN**.

Osiągnięty stan realizacji prognozy finansowej bezpośrednio związany jest ze zmianami harmonogramu ogłaszania konkursów w ramach *Planu Działania na lata 2007-2008* dla Priorytetów komponentu regionalnego w województwie lubelskim. Zmiana harmonogramu zatwierdzona 10.06.2008 r. Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego nr CXXXVIII/1578/08 uwzględniała doświadczenia IP zebrane w początkowym okresie wdrażania komponentu regionalnego PO KL oraz stanowiła rozwiązanie zaradcze w sytuacji wstrzymania konkursów zamkniętych w związku ze zmianą *Wytycznych i Zasad kwalifikowalności* oraz w związku z przedłużającym się okresem wejścia w życie *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL*. Konkursy ogłoszone zgodnie z harmonogramem z pierwotnej wersji *Planu Działania na lata 2007-2008* (zatwierdzonej w grudniu 2007 r.) wykazały dużą dysproporcję pomiędzy ogromnym zainteresowaniem beneficjentów a niewielkimi środkami finansowymi przeznaczonymi na dany konkurs.

W wyniku zmian harmonogramu dotyczących ogłaszania konkursów modyfikacji uległa zarówno prognoza odnośnie kontraktowania alokacji w ramach konkursów jak i prognoza wydatkowania (rozumianego jako wydatki zatwierdzone we wnioskach o płatność składanych przez beneficjentów).

W celu zobrazowania zmian, jakie wprowadzone zostały do pierwotnej wersji *Planu Działania na lata 2007-2013* poniżej przedstawiono poziom alokacji na poszczególne Działania i Poddziałania z pierwszej wersji Planu Działania oraz wartości alokacji po zaakceptowaniu zmian w przedmiotowym dokumencie.

		I Kwartał	II Kwartał	III Kwartał	IV Kwartał	SUMA	Różnica	% zwiększenia
6.1.1	Alokacja - Plan Działań			5 000 000 zł		5 000 000 zł	15 100 000 zł	302,00%
	Zaakceptowane zmiany			20 100 000 zł		20 100 000 zł		
6.1.2	Alokacja - Plan Działań	4 600 000 zł				4 600 000 zł	1 500 000 zł	32,61%
	Zaakceptowane zmiany	6 100 000 zł				6 100 000 zł		
6.1.3	Alokacja - Plan Działań	73 988 751 zł				73 988 751 zł	1 967 249 zł	2,66%
	Zaakceptowane zmiany	75 956 000 zł				75 956 000 zł		
6.2	Alokacja - Plan Działań	12 902 190 zł				12 902 190 zł	1 500 000 zł	11,63%
	Zaakceptowane zmiany		14 402 190 zł			14 402 190 zł		
Priorytet VI	Alokacja - Plan Działań	17 502 190 zł	73 988 751 zł	5 000 000 zł	0 zł	96 490 941 zł	20 067 249 zł	20,80%
	Zaakceptowane zmiany	6 100 000 zł	90 358 190 zł	20 100 000 zł	0 zł	116 558 190 zł		
7.2.1	Alokacja - Plan Działań	12 211 570 zł				12 211 570 zł	0 zł	0,00%
	Zaakceptowane zmiany		12 211 570 zł			12 211 570 zł		
7.2.2	Alokacja - Plan Działań		7 326 942 zł			7 326 942 zł	0 zł	0,00%

	Zaakceptowane zmiany		7 326 942 zł			7 326 942 zł		
7.3	Alokacja - Plan Działań		1 000 000 zł			1 000 000 zł	0 zł	0,00%
	Zaakceptowane zmiany		1 000 000 zł			1 000 000 zł		
Priorytet VII	Alokacja - Plan Działań	12 211 570 zł	8 326 942 zł			20 538 512 zł	0 zł	0,00%
	Zaakceptowane zmiany	0 zł	20 538 512 zł			20 538 512 zł		
8.1.1	Alokacja - Plan Działań	6 666 937 zł	5 037 773 zł	5 037 773 zł	5 037 773 zł	21 780 256 zł	43 418 198,73 zł	199,35%
	Zaakceptowane zmiany	26 700 000,00 zł	38 498 454,73 zł			65 198 454,73 zł		
8.1.2	Alokacja - Plan Działań	4 996 524 zł	2 498 262 zł	2 498 262 zł		9 993 048 zł	0 zł	0,00%
	Zaakceptowane zmiany				9 993 048 zł	9 993 048 zł		
8.1.3	Alokacja - Plan Działań		339 764 zł	339 763 zł		679 527 zł	873 678 zł	128,57%
	Zaakceptowane zmiany				1 553 205 zł	1 553 205 zł		
8.2.1	Alokacja - Plan Działań		2 798 053 zł		1 199 166 zł	3 997 219 zł	5 139 282 zł	128,57%
	Zaakceptowane zmiany				9 136 501 zł	9 136 501 zł		
Priorytet VIII	Alokacja - Plan Działań	11 663 461 zł	10 673 852 zł	7 875 798 zł	6 236 939 zł	36 450 050 zł	49 431 158,73 zł	135,61%
	Zaakceptowane zmiany	26 700 000,00 zł	38 498 454,73 zł	0 zł	20 682 754 zł	85 881 208,73 zł		
9.1.1	Alokacja - Plan Działań	3 000 000 zł	3 000 000 zł	1 647 922 zł		7 647 922 zł	12 494 095 zł	163,37%
	Zaakceptowane zmiany	3 000 000 zł			17 142 017 zł	20 142 017 zł		
9.1.2	Alokacja - Plan Działań	5 047 517 zł	5 047 517 zł		5 047 519 zł	15 142 553 zł	10 802 483 zł	71,34%
	Zaakceptowane zmiany	12 850 000 zł		13 095 036 zł		25 945 036 zł		
9.2	Alokacja - Plan Działań	5 406 939 zł	5 406 939 zł		5 406 937 zł	16 220 815 zł	7 000 000 zł	43,15%
	Zaakceptowane zmiany		23 220 815 zł			23 220 815 zł		
9.3	Alokacja - Plan Działań		3 813 240 zł		2 000 000 zł	5 813 240 zł	0 zł	0,00%
	Zaakceptowane zmiany				5 813 240 zł	5 813 240 zł		
9.4	Alokacja - Plan Działań	1 523 632 zł		1 523 631 zł		3 047 263 zł	2 000 000 zł	65,63%
	Zaakceptowane zmiany				5 047 263 zł	5 047 263 zł		
9.5	Alokacja - Plan Działań		2 000 000 zł		1 484 737 zł	3 484 737 zł	0 zł	0,00%
	Zaakceptowane zmiany				3 484 737 zł	3 484 737 zł		
Priorytet IX	Alokacja - Plan Działań	14 978 088 zł	19 267 696 zł	3 171 553 zł	13 939 193 zł	51 356 530 zł	35 296 578 zł	68,73%
	Zaakceptowane zmiany	15 850 000 zł	23 220 815 zł	13 095 036 zł	31 487 257 zł	86 653 108 zł		
SUMA	Alokacja - Plan Działań	56 355 309 zł	112 257 241 zł	16 047 351 zł	20 176 132 zł	204 836 033 zł	101 794 985,73 zł	49,70%
	Zaakceptowane zmiany	48 650 000 zł	172 615 971,73 zł	33 195 036 zł	52 170 011 zł	306 631 018,73 zł		

* ostateczna kwota uzależniona jest od łącznej wartości projektów systemowych PUP. W odniesieniu do 6.1.3 zmiany nie zostały wprowadzone do Planu Działania dla Priorytetu VI.

W wyniku dalszych zmian dokonanych na etapie realizacji Planów Działania (np. zwiększenie alokacji w trakcie trwania konkursu – jako odstępstwo od Planu Działania, zwiększenie alokacji konkursu o kwoty niewykorzystane

we wcześniejszych konkursach) ostateczne alokacje w poszczególnych konkursach wyniosły:

I.p.	Konkursy	Alokacja (w zł) rzeczywiste	wartość umów	% wartości umów
1	2	3	4	5
1	1/POKL/6.1.1/2007 pilotaż	18 136 791,46	18 111 119,89	99,86%
2	1/POKL/6.1.1/2008	20 100 000,00	0,00	0,00%
3	1/POKL/6.1.2/2008	6 100 000,00	5 907 473,33	96,84%
4	6.1.3	75 956 000,00	77 488 940,65	102,02%
5	6.1 (2007-2008)	120 292 791,46	101 507 533,87	84,38%
6	1/POKL/6.2/2008	14 402 190,00	0,00	0,00%
7	1/POKL/6.3/2008	950 000,00	0,00	0,00%
8	VI (2007-2008)	135 644 981,46	101 507 533,87	74,83%
9	7.1.1	12 747 373,00	8 966 406,88	70,34%
10	7.1.2	6 234 641,00	8 143 460,93	130,62%
11	7.1.3 w tym pilotaż	1 605 754,00	1 605 753,70	100,00%
12	7.1 (2007-2008)	20 587 768,00	18 715 621,51	90,91%
13	1/POKL/7.2.1/2008	12 211 570,00	4 168 502,06	34,14%
14	2/POKL/7.2.2/2008	7 326 942,00	0,00	0,00%
15	7.2	19 538 512,00	4 168 502,06	21,33%
16	2/POKL/7.3/2008	1 000 000,00	0,00	0,00%
17	VII (2007-2008)	41 126 280,00	22 884 123,57	55,64%
18	1/POKL/8.1.1/2007 pilotaż	6 600 000,00	6 214 864,27	94,16%
19	1/POKL/8.1.1/2008	26 700 000,00	24 809 982,24	92,92%
20	3/POKL/8.1.1/2008	38 498 454,73	0,00	0,00%
21	4/POKL/8.1.2/2008	9 993 048,00	0,00	0,00%
22	5/POKL/8.1.3/2008	1 553 205,00	0,00	0,00%
23	8.1.4	591 017,00	591 017,00	100,00%
24	8.1 (2007-2008)	83 935 724,73	31 615 863,51	37,67%
25	6/POKL/8.2.1/2008	9 136 501,00	0,00	0,00%
26	8.2.2	5 193 000,00	3 027 000,00	58,29%
27	8.2	14 329 501,00	3 027 000,00	21,12%
28	VIII (2007-2008)	98 265 225,73	34 642 863,51	35,25%
29	1/POKL/9.5/2007 pilotaż	1 233 476,00	1 149 088,61	93,16%
30	1/POKL/9.1.1/2008	3 000 000,00	3 066 684,36	102,22%
31	2/POKL/9.1.2/2008	12 850 000,00	12 145 788,86	94,52%
32	3/POKL/9.2/2008	23 220 815,00	752 460,00	3,24%
33	4/POKL/9.1.2/2008	13 095 036,00	0,00	0,00%
34	5/POKL/9.1.1/2008	17 142 017,00	0,00	0,00%
35	9.1.3	990 825,00	990 825,00	100%
36	9.1	47 077 878,00	16 203 298,22	34,42%
37	6/POKL/9.3/2008	5 813 240,00	0,00	0,00%
38	7/POKL/9.4/2008	5 047 263,00	0,00	0,00%
39	8/POKL/9.5/2008	3 569 124,39	0,00	0,00%
40	9.5 (2007-2008)	4 802 600,39	1 149 088,61	23,93%
41	IX (2007-2008)	85 961 796,39	18 104 846,83	21,06%
42	Komponent (2007-2008)	360 998 283,58	177 139 367,78	49,07%

Modyfikacja Planu Działania na lata 2007-2008 uwzględniła również zmianę w zakresie procedury wyboru projektów polegającą na skróceniu okresu przygotowania i podpisania umów. Zmiana polegała na przesunięciu

momentu zatwierdzania wniosków o dofinansowanie tylko i wyłącznie do momentu zatwierdzania list rankingowych, co z kolei umożliwiło indywidualne podpisanie umów i skrócenie czasu wyboru projektów oraz przyspieszyło wypłatę pierwszych środków Beneficjentom. Efekty wprowadzenia ww. zmiany są widoczne dopiero w przypadku konkursu w ramach Działania 9.2, ogłoszonego w czerwcu 2008 r. (podpisywanie umów) oraz Podziałania 9.1.2 ogłoszonego w lipcu 2008 r.

Zmiany w dokumentach programowych:

W okresie objętym sprawozdaniem, zgodnie z rekomendacją audytu zgodności modyfikacji uległy wewnętrzne dokumenty/instrukcje dotyczące wdrażania komponentu regionalnego PO KL.

- 30 maja 2008 r. zawarty został Aneks nr 1 do *Porozumienia w sprawie dofinansowania Działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013*;
- 3 lipca 2008 r. zatwierdzone zostały zmiany w *Opisie systemu zarządzania i kontroli w ramach PO KL*. Modyfikacje dotyczyły aktualizacji dokumentu w oparciu o zmienione wytyczne i zasady odnoszące się do PO KL, a także uwzględniały rekomendacje i uwagi Audytu Zgodności PO KL;
- 1 września 2008 r. zatwierdzono II wersję Instrukcji wykonawczej Instytucji Pośredniczącej – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach PO KL 2007-2013;

23 września 2008 r. zatwierdzona została II wersja *Instrukcji wykonawczej Instytucji Wdrażającej* (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie - dla Działań w ramach: Priorytetu VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" oraz Priorytetu VII "Promocja integracji społecznej" *Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*.

Podkomitet Monitorujący:

W okresie objętym sprawozdaniem odbyły się 3 posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Lubelskiego (*I posiedzenie PKM PO KL WL – 6 grudnia 2007 r.*):

- *II posiedzenie PKM PO KL WL – 12 marca 2008 r.* – dotyczyło:
 - prezentacji sprawozdań okresowych za II półrocze 2007 roku z komponentu regionalnego Priorytetu VI, VII, VIII i IX,
 - informacji dotyczącej ewaluacji komponentu regionalnego PO KL w województwie lubelskim,
 - podjęcia uchwały nr 1/08 w sprawie wyboru przedstawiciela PKM PO KL WL do składu Regionalnej Grupy Sterującej Ewaluacją POKL 2007 – 2013,
 - podsumowania pilotażu oraz analizy błędów popełnianych przez Beneficjentów.
- *III posiedzenie PKM PO KL WL – 11 sierpnia 2008 r.* – dotyczyło:
 - prezentacji stanu wdrażania Priorytetów komponentu regionalnego PO KL w województwie lubelskim na dzień 31 lipca 2008 roku,
 - przedstawienia szczegółowych kryteriów wyboru projektów do Planów Działań na rok 2009 (Priorytety VI – IX),
 - podjęcia uchwały w sprawie zaopiniowania kosztu badania ewaluacyjnego „Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VIII i IX, w tym procesu komunikacji wewnętrznej.
- *IV posiedzenie PKM PO KL WL – 30 października 2008 r.* – dotyczyło:
 - informacji nt. stanu wdrażania Priorytetów komponentu regionalnego PO KL w województwie lubelskim, stan na 30 października 2008 roku;
 - prezentacji aktualnego stanu wdrażania PO KL;
 - podjęcia uchwały w sprawie rekomendowania IZ PO KL akceptacji Planów Działania na rok 2009 w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie lubelskim;

- podjęcia uchwały w sprawie zaopiniowania Rocznej Planu Działań Ewaluacyjnych.

Ewaluacja:

- W zakresie Priorytetu VI i VII Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie) nie przeprowadziła w 2008 r. żadnych badań ewaluacyjnych.
- W zakresie Priorytetu VIII i IX Instytucja Pośrednicząca (Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego) zamieściła na stronach Biuletynu Zamówień Publicznych ogłoszenie dotyczące zamówienia na usługę badania ewaluacyjnego, którego celem jest ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VIII i IX PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej. Zakres badania będzie obejmował analizę trzech modułów, w zakresie:
 - a) Ocena adekwatności wsparcia w ramach wdrażania Priorytet VIII i IX PO KL, a potrzeby regionalnego rynku pracy w województwie lubelskim.
 - b) Ocena procesu komunikacji i współpracy przy wdrażaniu PO KL.
 - c) Ocena przebiegu procesów wdrażania PO KL w ramach pilotażu konkursów – Priorytet VIII i IX .

Zasada komplementarności:

Projektodawca ubiegający się o dofinansowanie w ramach *Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013*, wypełniając dokumenty aplikacyjne, proszony jest o krótką charakterystykę dotyczącą wypełniania zasady komplementarności projektów. Dotyczy to zarówno powiązań z projektami realizowanymi ze środków unijnych (w tym programami realizowanymi w ramach funduszy przedakcesyjnych oraz funduszy strukturalnych w ramach perspektywy finansowej 2004-2006, a także innymi projektami realizowanymi w ramach *Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki* lub w ramach innych krajowych lub regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013).

Zakres wsparcia realizowanego w ramach Priorytetu VI *Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki* (PO KL) jest komplementarny m.in. z projektami realizowanymi w ramach poprzedniego okresu programowania a mianowicie z programem ZPORR i SPO RZL. Działanie 2.3 ZPORR, w ramach którego realizowane były projekty skierowane na aktywizację zawodową obszarów wiejskich i reorientację zawodową osób odchodzących z rolnictwa jest spójne z realizacją Działania 6.1 POKL poprzez to, iż duża część beneficjentów do których kierowane było wsparcie to osoby zamieszkujące tereny wiejskie, wiejsko - miejskie i miasta do 25 tys. mieszkańców. W ramach konkursów ogłaszanych na realizację Działania 6.1 POKL występują wnioski, które są kolejną edycją projektów realizowanych w ramach ZPORR, które zyskały pozytywną opinię uczestników. Kierowanie działań w realizowanych w ramach konkursu pilotażowego projektach wyłącznie do osób pozostających bez zatrudnienia, a w szczególności do osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy oraz projekty systemowe nawiązuje do Działań SPO RZL: Działania 1.2 – działania na rzecz osób do 25 r.ż. pozostających bez zatrudnienia; Działania 1.3 – działania prowadzące do zwalczania długotrwałego bezrobocia; Działania 1.4 – integracja zawodowa i społeczna osób niepełnoprawnych; Działania 1.6 – integracja zawodowa kobiet.

Kryteria zastosowane w konkursach w ramach Poddziałania 6.1.1 przyczynią się do zapewnienia komplementarności działań w ramach EFS z innymi funduszami, w ramach których będą prowadzone inwestycje wpływające na rozwój województwa lubelskiego (wskazane w RPO WL). Komplementarność Działania 6.1 z RPO WL zachodzi na poziomie wzrostu zatrudnienia, co jest elementem celu głównego POKL jak również istotnym elementem celu głównego RPO WL. Oś priorytetowa VIII RPO WL *Infrastruktura społeczna* jest komplementarna poprzez poprawę warunków kształcenia oraz dostępu do wiedzy z Działaniem 6.1 gdzie wsparcie uzyskują projekty polegające m.in. na organizowaniu warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych, służące wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia w regionie.

Pomiędzy działaniami podejmowanymi w ramach Priorytetu VI POKL, a działaniami realizowanymi w ramach Osi 3 PROW *Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej* zachodzi komplementarność w zakresie zwiększenia możliwości uzyskania przez mieszkańców obszarów wiejskich pracy poza rolnictwem. Możliwość osiągnięcia takiego celu zapewni m.in. kierowanie form wsparcia takich jak szkolenia i aktywizacja zawodowa do osób zamieszkujących tereny wiejskie. Inicjatywa rozwoju obszarów wiejskich określona w RPO WL pozostaje komplementarna wobec Osi 6 *Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich*, proponowanej w ramach polityki spójności na lata 2007 – 2013,

realizowanej w ramach NSRO. Działania podejmowane w ramach wdrażania Priorytetu VI POKL uzupełniają się również z Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej i jego celem głównym: *Przyspieszenie tempa rozwoju społeczno – gospodarczego Polski Wschodniej* poprzez realizację projektów prowadzących do zwiększenia zatrudnienia.

Komplementarność działań podejmowanych w ramach ww. programów zapewniona jest również na poziomie instytucjonalnym poprzez pracę Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Lubelskiego (PKM PO KL WL) na lata 2007–2013 oraz Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007–2013, a także pracę Regionalnej Grupy Sterującej Ewaluacją Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 oraz Regionalnej Informacyjnej Grupy Roboczej.

Zasady doboru osób do ww. gremiów powołanych z różnych instytucji zaangażowanych we wdrażanie polityki regionalnej, gwarantują komplementarność działań oraz odpowiednio zorganizowany przepływ informacji.

Do komplementarności przyczynia się również fakt, że listy rankingowe wniosków w ramach PO KL w województwie lubelskim zatwierdzone są przez Zarząd Województwa Lubelskiego, który jednocześnie jest Instytucją Zarządzającą RPO WL.

Rozwiązania przyjęte w ramach Priorytetu VII są komplementarne z komponentem centralnym PO KL w zakresie Priorytetu I PO KL, który skupia się na obszarze pomocy społecznej, zarówno w odniesieniu do pomocy środowiskowej (grupy docelowe – niepełnosprawni, młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym), jak również instytucjonalnej (pomoc dla jednostek pomocy społecznej).

Komplementarność pomiędzy Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007–2013, a Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki zachodzi już na poziomie celów głównych. Działania podejmowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, wzmacniają skuteczność realizacji celu głównego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Komplementarność pomiędzy powyższymi programami zachodzi również na poziomie celów szczegółowych i priorytetów. Działania realizowane w ramach Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej są komplementarne w odniesieniu do RPO WL w zakresie osi priorytetowych VII i VIII. Komplementarna w stosunku do priorytetów POKL jest w szczególności Oś Priorytetowa VIII: Infrastruktura społeczna RPO.

Rozwój Polski Wschodniej:

Oś priorytetowa II: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

- w zakresie działań na rzecz aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i dyskryminowanych na rynku pracy; prowadzenia szkoleń specjalistycznych w obszarze wykorzystania ICT.

Wsparcie w ramach PO KL jest komplementarne także w stosunku do działań współfinansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), realizowanych przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (PROW) oraz Europejski Fundusz Rybacki (EFR), wdrażanych przez Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013 (PO ZRSRiNOR). Zgodnie z zakresem interwencji EFS, w PO KL finansowane są szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu.

Realizacja powyższych zamierzeń odbywa się w ramach działań zmierzających do realizacji celu horyzontalnego NSRO jakim jest „wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich” (większość beneficjentów objętych wsparciem w ramach Działania 7.1).

Oprócz odniesienia do RPO WL wskazanego w ramach Działania 7.1 i 7.2 dodatkowo należy uwzględnić inne programy, których działania są komplementarne do wsparcia oferowanego w ramach Działania 7.3:

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, jako dodatkowy instrument wsparcia obszaru pięciu województw Polski Wschodniej, został ukierunkowany głównie na rozwój infrastruktury transportowej, infrastruktury wspierającej funkcje metropolitalne oraz infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Część inwestycji realizowanych w ramach PO RPW będzie miało bezpośrednie oddziaływanie na obszary wiejskie (co ma odniesienie w szczególności do Działania 7.3):

Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka w zakresie pobudzania aktywności środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania zapobiegające marginalizacji obszarów wiejskich; działań szkoleniowych, informacyjno-promocyjnych oraz doradczych służących zaangażowaniu mieszkańców w proces przygotowywania koncepcji rozwoju obszarów wiejskich, realizacja strategii rozwoju zasobów ludzkich na obszarach wiejskich poprzez animowanie współpracy partnerów lokalnych.

Oś priorytetowa II Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

W zakresie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich wsparcie jest realizowane poprzez usługi w zakresie doradztwa zawodowego oraz przekwalifikowania osób odchodzących z pracy w rolnictwie, jak również promocji przedsiębiorczości, rozwoju pozarolniczych funkcji wsi (np. agroturystyka, ochrona dziedzictwa kulturowego wsi). To stanowi uzupełnienie wsparcia podejmowanego w ramach Działania 7.3.

Konkursy planowane do ogłoszenia w 2009 r., zgodnie z Planem Działania na 2007-2013

Ogółem w 2009 r. przeprowadzonych zostanie 17 konkursów, w tym:

- I kwartał br. – 3 konkursy,
- II kwartał br. - 5 konkursów,
- III kwartał br. – 8 konkursów,
- IV kwartał br. - 1 konkurs.

I kwartał

- Działanie 6.2 (wsparcie i promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia),
- Działanie 9.2 (szkolnictwo zawodowe),
- Poddziałanie 8.1.2 (wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie).

-

II kwartał

- Działanie 6.3 (inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej),
- Poddziałanie 7.2.2 (wsparcie ekonomii społecznej),
- Działanie 7.3 (inicjatywy lokalne na rzecz integracji społecznej),
- Działanie 9.3 (kształcenie ustawiczne),
- Poddziałanie 8.1.1 (podnoszenie kwalifikacji i doradztwo dla przedsiębiorstw).

III kwartał

- Poddziałanie 6.1.1 (wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia),
- Poddziałanie 6.1.2 (wsparcie PUP/MUP/WUP),
- Poddziałanie 7.2.1 (aktywizacja zawodowa i społeczna osób wykluczonych społecznie),
- Poddziałanie 8.2.1 (wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw),
- Poddziałanie 9.1.1 (edukacja przedszkolna),
- Poddziałanie 9.1.2 (wyrównywanie szans edukacyjnych),
- innowacyjne (Priorytet VI),
- innowacyjne (Priorytet IX).

IV kwartał

- Działanie 9.4 (kształcenie kadr systemu oświaty).

Przebieg realizacji poszczególnych Działań w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich PO KL w 2008 r. był następujący:

W ramach Priorytetu VI realizowane są działania służące aktywizacji osób pozostających bez pracy, w tym osób zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujących pracy, kierowane przede wszystkim do grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym zwłaszcza do osób długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób starszych, bezrobotnych mieszkańców obszarów wiejskich, a także do osób młodych, które wchodzi po raz pierwszy na rynek pracy.

Alokacja dostępna na Priorytet VI – **135 644 981,46 PLN** na lata 2007-2008.

W danym okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu VI podpisano **63** umowy o dofinansowanie realizacji

projektów na łączną wartość **101 507 533,87 PLN**, co stanowi **74,83%** alokacji dostępnej na lata 2007-2008.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Alokacja dostępna w ramach Działania 6.1 – **120 292 791,46 PLN**. W 2008 roku w ramach Działania ogłoszono 2 konkursy otwarte, po jednym w ramach Poddziałania 6.1.1 (18 sierpnia 2008 r.) oraz Poddziałania 6.1.2 (16 czerwca 2008 r.). W ramach Działania 6.1 podpisano łącznie 63 umowy w tym 21 w ramach konkursu pilotażowego 6.1.1; 21 w ramach konkursu 6.1.2; 21 umów ramowych na realizację projektów systemowych w ramach Poddziałania 6.1.3. na kwotę – **101 507 533,87 PLN**, co stanowi **84,38%** dostępnej alokacji na lata 2007-2008.

Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

Alokacja dostępna w ramach Poddziałania 6.1.1 – **38 236 791,46 PLN**. W odpowiedzi na konkurs otwarty nr 1/POKL/6.1.1/2008 w ramach Poddziałania 6.1.1 wpłynęło **207** wniosków na łączną kwotę **163 857 355,09 PLN**. W związku z faktem, iż kwota złożonych wniosków o dofinansowanie realizacji projektów znacznie przekroczyła dostępną alokację, 9 września 2008 r. zawieszono nabór wniosków do zakończenia okresu sprawozdawczego, do końca 2008 roku konkurs nie został rozstrzygnięty.

Ponadto w 2008 roku nadal trwał nabór i ocena formalna wniosków złożonych na konkurs pilotażowy w ramach Poddziałania 6.1.1 ogłoszony w 2007 r. alokacja na konkurs pilotażowy wynosiła **18 136 791,46 PLN**. Z powodu wpływu dużej ilości wniosków została zawieszona ocena formalna tych wniosków, które wpłynęły po 11 stycznia 2008 r. Według stanu na dzień 11 stycznia 2008 r. do WUP w Lublinie wpłynęło **199** wniosków na kwotę **197 647 666,25 PLN**. Ogółem w odpowiedzi na konkurs wpłynęło **249** wniosków na kwotę **232 883 109,66 PLN**, pozytywnie ocenę formalną przeszło **202** wniosków na kwotę **182 520 365,75 PLN**.

W okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 6.1.1 podpisano **21** umów na kwotę **18 111 119,89 PLN** co stanowi **47,37%** dostępnej na konkurs alokacji oraz **18,43%** alokacji na lata 2007-2013. W ramach procedury odwoławczej podpisano 1 umowę na łączną kwotę **881 250,00 PLN**.

W 2008 r. w ramach Poddziałania 6.1.1 zostały wypłacone Beneficjentom zaliczki w kwocie **6 982 597,37 PLN**, z czego do końca roku zwrócono **433 962,03 PLN** jako środki niewydatkowane w 2008 roku. Kwota wydatkowana (pomniejszona o środki zwrócone do IW (IP2) stanowi **62,21%** wydatków zaplanowanych w Planie Działania oraz ujętych w zestawieniu prognozowanych płatności przedstawionym w sprawozdaniu okresowym za I półrocze 2007 r. Sytuacja taka jest wynikiem tego, iż prognozując wydatki na II półrocze 2008 r. założono, iż zostanie wydatkowana również część środków z alokacji dostępnej na konkurs ogłaszany w 2008 r. jednakże z powodu ogłoszenia konkursu dopiero w połowie III kwartału 2008 r do końca okresu sprawozdawczego nie został on rozstrzygnięty. Wpływ na to miały w znacznym stopniu zmiany w obowiązujących dokumentach m in. w *Zasadach dokonywania wyboru projektów*, co powodowało konieczność wprowadzenia zmian w Dokumentacji konkursowej oraz dostosowania Instrukcji Wykonawczej IW (IP2) i zaakceptowania tych dokumentów przez IP co znacznie opóźniło termin ogłoszenia konkursu. Wpływ na nierozstrzygnięcie konkursu miała również przedłużająca się ocena merytoryczna wniosków. Całkowita kwota poniesionych wydatków objętych wnioskami wynosi **2 715 197,96 PLN**, natomiast kwota wydatków uznanych za kwalifikowane wynosi **2 713 119,18 PLN**.

Należy jednak zaznaczyć, iż zatwierdzone wnioski o płatność złożone na dany konkurs w III kwartale, miały wpływ na niską wartość wskaźnika rozliczonych środków.

W okresie 16.01.2008 r. – 14.02.2008 r. trwała Komisja Oceny Projektów oceniająca wnioski, które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs pilotażowy w ramach Poddziałania 6.1.1 ogłoszony 26 listopada 2007 r. W wyniku oceny merytorycznej do dofinansowania zostało wyłonionych **57** wniosków. Ponadto, w wyniku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, do dofinansowania został zatwierdzony 1 wniosek. Łącznie zatwierdzonych zostało **58** wniosków na kwotę **50 547 462,08 PLN**, co prawie trzykrotnie przekroczyło dostępną na konkurs alokację.

W okresie 18.09.2008 – 09.01.2009 r. trwało posiedzenie KOP, podczas którego oceniono wnioski, które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs 1/POKL/6.1.1/2008. Do końca okresu sprawozdawczego nie zakończyła się ocena merytoryczna tych wniosków w związku z czym jej wyniki i liczba podpisanych umów w ramach tego konkursu zostaną wykazane w kolejnym sprawozdaniu.

Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie - projekty konkursowe

Alokacja dostępna w ramach Poddziałania 6.1.2 – **6 100 000,00 PLN**. 16 czerwca 2008 r. został ogłoszony konkurs w ramach Poddziałania. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło **27** wniosków na łączną kwotę **8 443 818,30 PLN**. Do oceny merytorycznej zostały przekazane **22** wnioski na kwotę **6 891 691,22 PLN**.

W okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 6.1.2 podpisano **21** umów na kwotę **5 907 473,33 PLN** co stanowi **96,84%** dostępnej na konkurs alokacji oraz **18,44%** alokacji na lata 2007-2013.

W ramach Poddziałania 6.1.2 Beneficjentom wypłacono **371 466,48 PLN**, z czego zwrócono **36 160,02 PLN** jako środki niewydatkowane w 2008 r. Kwota wydatkowanych środków stanowi **8,08%** wydatków planowanych określonych w Planie Działania i prognozowanych w ostatnim sprawozdaniu okresowym za I półrocze 2007 r. Na tak niską wartość wskaźnika miały wpływ następujące czynniki:

- założono okres realizacji projektów od listopada 2008 r., co zaskutkowało podpisaniem umów od października 2008 r., oraz wypłatą zaliczek na realizację projektów. Jednakże kilku Beneficjentów założyło realizację projektów od grudnia 2008 r. lub stycznia 2009 r., to z kolei w znacznym stopniu wpłynęło na kwotę wypłaconych zaliczek. Do zakończenia okresu sprawozdawczego nie zatwierdzono żadnych wniosków o płatność rozliczających środki przekazane na realizację projektów w ramach Poddziałania 6.1.2.

Podziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.

Alokacja dostępna w ramach Poddziałania 6.1.3 – **75 956 000,00 PLN**. W ramach Poddziałania 6.1.3 podpisano **21** umów ramowych na łączną kwotę **77 488 940,65 PLN**, z czego krajowy wkład publiczny wynosi **75 898 892,56 PLN**, wartość podpisanych umów stanowi **102,02%** kwoty przeznaczonej na realizację projektów systemowych na 2008 rok oraz **18,06%** alokacji ogółem na lata 2007 – 2013.

W ramach projektów systemowych zostały zatwierdzone **63** wnioski o płatność rozliczające kwotę **51 001 319,30 PLN**, z czego wydatki kwalifikowalne to **50 956 038,64 PLN**. Rozliczona kwota **50 523 433,00 PLN** stanowi **67,05%** wartości dofinansowania wynikającej z zawartych umów o dofinansowanie, **68,28%** wydatków założonych w *Planie Działania na 2007 – 2008 r.* oraz **12,02 %** alokacji na lata 2007-2013. Rozliczana kwota dotyczy wydatków poniesionych do końca III kwartału 2008 r. Wnioski o płatność rozliczające ostatni kwartał 2008 zostały złożone do IW (IP2) już po zakończeniu okresu sprawozdawczego. Wydatki poniesione w ramach projektów są zgodne z kosztami zatwierdzonymi we wnioskach o dofinansowanie realizacji projektów.

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia - projekty konkursowe

Alokacja dostępna w ramach Działania 6.2 – **14 402 190,00 PLN**. W okresie sprawozdawczym nie zawarto umów o dofinansowanie projektu w ramach Działania 6.2 dla Priorytetu VI *Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki* oraz nie zatwierdzono wniosków o płatność.

Prognozowana kwota w sprawozdaniu na II półrocze 2008 r. nie została wydatkowana z uwagi na opóźnienie w ogłoszeniu konkursu w stosunku do podanego terminu w *Planie Działania na lata 2007 – 2008 PO KL* (I kwartał 2008 r.). Opóźnienie to wynikało ze zmian „Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” oraz braku regulacji w zakresie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Konkurs otwarty nr 1/POKL/6.2/2008 w ramach Działania 6.2 został ogłoszony przez IW (IP2) w dniu 16 sierpnia 2008 r. Kwota alokacji w ramach w/w konkursu wynosi **14 402 190,00 PLN**, w tym 5% rezerwy finansowej na procedurę odwoławczą w wysokości **720 109,50 PLN**. W ramach prowadzonego od dnia 18 sierpnia 2008 r. naboru wniosków, Wnioskodawcy złożyli **65** wniosków na kwotę **83 378 207,43 PLN**, z których **25** wniosków na kwotę **35 326 324,06 PLN** pozytywnie przeszło ocenę formalną i zostały przekazane do oceny merytorycznej, **38** wniosków na kwotę **45 088 588,37 PLN** zostało odrzuconych, **3** wnioski na kwotę **5 697 673,60 PLN** zostały wycofane przez Wnioskodawców. W ramach Działania 6.2 występuje duże zainteresowanie Wnioskodawców realizacją projektów, w związku z powyższym nie występuje zagrożenie braku wystarczającej liczby projektów pod względem jakościowym i ilościowym. Z dniem 9 września 2008 roku IP2

zawiesiła nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektu, ponieważ kwota wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs otwarty nr 1/POKL/6.2/2008 znacznie przekroczyła dostępną na konkurs alokację.

Posiedzenie Komisji Oceny Projektów rozpoczęło się w dniu 15 września 2008 r. KOP zakończyła ocenę merytoryczną wniosków złożonych w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/6.2/2008 w dniu 28 listopada 2008 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2008 r. zatwierdził Listę rankingową wniosków po ocenie merytorycznej.

Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich projekty konkursowe

Alokacja dostępna w ramach Działania 6.3 – **950 000,00 PLN**. Zgodnie z Planem Działania konkurs został ogłoszony 27 sierpnia 2008 r. na łączną kwotę ogółem **950 000,00 PLN** z czego utworzona została **5%** rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą tj. **47 500,00 PLN**. Zgodnie z dokumentacją konkursową w dniu 31 grudnia 2008 r. nastąpiło zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie. Wartość złożonych wniosków (**109**) wyniosła **5 408 351,66 PLN**, do dnia 31 grudnia 2008 r. pozytywnie ocenę formalną przeszły **34** wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę **1 687 603,57 PLN**, które zostały skierowane do oceny merytorycznej.

W okresie sprawozdawczym nie podpisano żadnej umowy o dofinansowanie a tym samym nie wydatkowano żadnych środków. Beneficjenci złożyli **109** wniosków o dofinansowanie, a znaczna ich liczba zawierała błędy, co skutkowało ich odrzuceniem na etapie oceny formalnej i nie przekazaniem na Komisję Oceny Projektów.

W danym okresie sprawozdawczym posiedzenie Komisji Oceny Projektów rozpoczęło się w dniu 29 września 2008 r. i do zakończenia okresu sprawozdawczego konkurs nie został rozstrzygnięty.

W ramach Działania 6.1, Działania 6.2 i Działania 6.3 w danym okresie sprawozdawczym nie były prowadzone żadne badania w zakresie ewaluacji.

Przebieg realizacji poszczególnych Działań w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej PO KL w 2008 r. był następujący:

W ramach Priorytetu VII realizowane są działania służące zapobieganiu wykluczeniu społecznemu oraz zapewnieniu równego dostępu do zatrudnienia osobom i grupom społecznym doświadczającym dyskryminacji na rynku pracy, m.in. poprzez rozwijanie form aktywnej integracji oraz wspieranie zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej. Poprzez dostarczanie możliwości zatrudnienia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. niepełnosprawnych, bezdomnych, długotrwale bezrobotnych), zapewnienie dostępu do działań aktywnej integracji oraz wdrażanie instrumentów aktywizacji społeczno – zawodowej, zapewnione zostaną warunki do lepszego wykorzystania potencjału ludzkiego w obszarze pomocy i integracji społecznej. Pomoc w ramach tego Priorytetu będzie kierowana do osób biernych zawodowo, które korzystają z pomocy społecznej i chcą powrócić na rynek pracy.

Alokacja dostępna na Priorytet VII – **41 126 280,00 PLN** na lata 2007-2008.

W danym okresie sprawozdawczym, w ramach Priorytetu VII podpisano 215 umów o dofinansowanie realizacji projektów na łączną wartość **22 884 123,57 PLN**, co stanowi **55,64%** alokacji dostępnej na lata 2007-2008.

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Alokacja dostępna w ramach Działania 7.1 – **20 587 768,00 PLN**. W 2008 r. w ramach Działania 7.1 podpisano łącznie 209 umów na kwotę – **18 715 621,51 PLN**, co stanowi **90,91%** dostępnej alokacji na lata 2007-2008.

Pierwsze umowy ramowe (w ramach 7.1.1. i 7.1.2) były podpisywane w III kwartale 2008 r., co wiązało się z wypłatą pierwszych zaliczek dla beneficjentów. Do dnia 31.12.2008 r. została wypłacona całość środków przewidzianych dla beneficjentów, którzy w 2008 r. podpisali umowy ramowe.

Prognozowane w poprzednim okresie sprawozdawczym wartości płatności, jakie powinny zostać zrealizowane w roku 2008 nie zostały zrealizowane w całości. Powodem takiego stanu jest fakt rezygnacji 25 potencjalnych beneficjentów z uczestnictwa w realizacji projektu systemowego w bieżącym okresie sprawozdawczym. Przesunięciu uległ termin wypłaty pierwszych zaliczek dla beneficjentów. Przyczyna takiego stanu tkwiła w przedłużającej się procedurze oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie realizacji projektu złożonych przez wnioskodawców w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2. Brak doświadczenia beneficjentów i początkowa niechęć części wnioskodawców do realizacji projektu w ramach EFS skutecznie opóźniły proces zatwierdzania wniosków. W ramach czynności zaradczych podjęto działania mające na celu dotarcie do beneficjentów w celu przekazania niezbędnej wiedzy dotyczącej aplikowania o środki w ramach EFS i ich rozliczania. Zorganizowane zostały spotkania dla wnioskodawców w siedzibie WUP. W celu zwiększenia absorpcji środków poprzez przystąpienie do Programu jak największej liczby beneficjentów zorganizowane zostały spotkanie z wnioskodawcami, którzy nie wyrazili chęci uczestnictwa w realizacji projektu systemowego.

Wsparcie realizowane w ramach Działania jest zgodne z „Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”.

Poddziałanie 7.1.1 *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - projekty systemowe:*

Alokacja dostępna w ramach Poddziałania 7.1.1 – **12 747 373,00 PLN**.

W bieżącym okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 7.1.1 złożono **202** wnioski o dofinansowanie realizacji projektu na kwotę **9 451 991,31 PLN**, co stanowi **74,15 %** dostępnej na rok 2008 alokacji. Wszystkie wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną. **14** wniosków zostało wycofanych (część na prośbę wnioskodawców). Do dnia 31.12.2008 r. w ramach Poddziałania 7.1.1 zostało podpisanych **188** umów na kwotę **8 966 406,88 PLN**, co stanowi **70,34%** dostępnej alokacji na ww. Poddziałanie (przy ujęciu w ramach przedmiotowej alokacji środków przewidzianych dla miast na prawach powiatu). Jeden Beneficjent zrezygnował z uczestnictwa w realizacji projektu po podpisaniu umowy ramowej. W odniesieniu do alokacji na lata 2007-2013 wskaźnik wykorzystania środków w ramach Poddziałania 7.1.1 wynosi **5,12 %**. W danym okresie sprawozdawczym złożono **126** wniosków o płatność, wartość wydatków kwalifikowanych wynosi **2 097 975,43 PLN**. Wydatki poniesione w ramach projektów są zgodne z kosztami zatwierdzonymi we wnioskach o dofinansowanie realizacji projektów.

Poddziałanie 7.1.2 *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie - projekty systemowe:*

Alokacja dostępna w ramach Poddziałania 7.1.2 – **6 234 641,00 PLN**. W ramach Poddziałania wszyscy uprawnieni beneficjenci złożyli wnioski o dofinansowanie (**24**) na kwotę **8 700 545,30 PLN**, co stanowi **139,55%** dostępnej na rok 2008 alokacji (nie uwzględniającej części środków ujętych w ramach Poddziałania 7.1.1 przeznaczonych dla 4 miast na prawach powiatu). Trzy powiatowe centra pomocy rodzinie po pomyślnym przejściu procedury oceny formalnej zrezygnowały z realizacji projektu w roku 2008.

Do końca roku 2008 zostało podpisanych **21** umów ramowych (całość) na kwotę **8 143 460,93 PLN** co stanowi **130,62 %** dostępnej alokacji na rok 2008. W odniesieniu do alokacji na lata 2007-2013 wskaźnik wykorzystania środków w ramach Poddziałania 7.1.2 wynosi **7,71 %**. W danym okresie sprawozdawczym złożono **22** wnioski o płatność, wartość wydatków kwalifikowanych wynosi **2 991 927,34 PLN**. Wydatki poniesione w ramach projektów są zgodne z kosztami zatwierdzonymi we wnioskach o dofinansowanie realizacji projektów.

Poddziałanie 7.1.3 *Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej - projekty systemowe:*

Alokacja dostępna w ramach Poddziałania 7.1.3 – **1 605 754,00 PLN**, z czego na rok 2007 **177 000,00 PLN**. W ramach Poddziałania podpisano aneks do porozumienia ramowego z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie (zawartego w roku 2007 r.) na kwotę **1 428 753,70 PLN**. W danym okresie sprawozdawczym złożono **3** wnioski o płatność, natomiast wartość wydatków kwalifikowanych wynosi **727 256,44**

PLN. Ze względu na brak wcześniejszej konieczności monitorowania postępów w zakresie ogłoszonych przetargów, zamkniętych procedur przetargowych, wyłonionych Wykonawców, realizowanych przedsięwzięciach, inwestycjach, przedstawienie przedmiotowej informacji nie jest możliwe. Podstawowe wskaźniki rzeczowe są na bieżąco monitorowane w przedkładanych przez Beneficjentów wnioskach o płatność. Beneficjenci, którzy przedłożyli wnioski o płatność objęli wsparciem zakładaną we wnioskach o dofinansowanie liczbę uczestników. Ostateczny pomiar będzie możliwy w następnym okresie sprawozdawczym po całkowitym rozliczeniu wydatków poniesionych w roku 2008.

Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Alokacja dostępna w ramach Działania 7.2 – **19 538 512,00 PLN.** W odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach Działania 7.2 wpłynęło ogółem **120** wniosków, z czego pozytywną weryfikację formalną przeszło **63** wnioski na łączną kwotę **42 899 413,36 PLN.**

W 2008 r. w ramach Działania 7.2 podpisano łącznie 6 umów na kwotę **4 168 502,06 PLN** – co stanowi **21,33%** dostępnej alokacji na lata 2007-2008.

Prognozowane w poprzednim okresie sprawozdawczym wartości płatności jakie powinny zostać zrealizowane w roku 2008 w ramach Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” i Poddziałania 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej” nie zostały zrealizowane w całości.

Powodem takiego stanu był fakt, iż Instytucja Pośrednicząca rekomendowała przesunięcie zaplanowanego konkursu w ramach Poddziałania 7.2.1 z I kwartału na II kwartał 2008 r.

Ponadto powodem opóźnień była również zmiana dokumentów programowych dokonana przez Komitet Monitorujący, konkurs ogłoszony w dniu 16.06.2008 r. został unieważniony z powodu zmiany kryteriów wyboru projektów. Po zatwierdzeniu kryteriów wyboru projektów, konkurs został ponownie ogłoszony w terminie późniejszym tj. 30.06.2008 r.

W związku z powyższym, przedłużyła się procedura naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektu złożonych przez beneficjentów w ramach Poddziałania 7.2.1 i 7.2.2, a tym samym weryfikacja formalna i ocena merytoryczna wniosków.

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe:

Alokacja dostępna w ramach Poddziałania 7.2.1 – **12 211 570,00 PLN.** Nabór wniosków w ramach Poddziałania 7.2.1 został prowadzony od 16.06.2008 r. do 07.07.2008 r. Pierwsze posiedzenie KOP w ramach Poddziałania 7.2.1 odbyło się 28.07.2008 r.

Na ogłoszony konkurs wpłynęły **64** wnioski na kwotę **46 719 708,46 PLN,** pozytywną weryfikację formalną przeszło **36** wniosków na łączną kwotę **26 585 675,17 PLN.** W dniu 31.12.2008 r. zostało podpisanych 6 umów o dofinansowanie projektu na łączną kwotę **4 168 502,06 PLN,** co stanowi **34,14%** alokacji dostępnej w latach 2007-2013 w ramach Działania 7.2.

Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej – projekty konkursowe:

Alokacja dostępna w ramach Poddziałania 7.2.2 – **7 326 942,00 PLN.** W ramach Poddziałania 7.2.2 nabór był prowadzony od 30.06.2008 do 19.08.2008. Pierwsze posiedzenie KOP w ramach Poddziałania 7.2.2 odbyło się 19.08.2008 r. Na ogłoszony konkurs wpłynęło **56** wniosków o wartości **38 007 335,38 PLN,** pozytywną weryfikację formalną przeszło **27** wniosków na łączną kwotę **16 313 738,19 PLN.** W danym okresie sprawozdawczym nie podpisano żadnych umów w ramach Poddziałania.

Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji - projekty konkursowe:

Alokacja dostępna w ramach Działania 7.3 – **1 000 000,00 PLN** Wydatki planowane do poniesienia w roku 2008 nie zostały zrealizowane (poziom zerowy) z następujących przyczyn:

- przesunięcie w czasie terminów naboru wniosków (ogłoszenia o konkursie). Nabór wniosków w ramach Działania 7.3 rozpoczął się 30.06.2008 r. i został unieważniony w związku ze zmianą kryteriów naboru wniosków przez Podkomitet Monitorujący.
- zbyt małe zainteresowanie potencjalnych Beneficjentów w początkowej fazie naboru.

Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) podejmie wszelkie możliwe działania zmierzające do szybkiego podpisania umów o dofinansowanie z wyłonionymi w trakcie konkursu Wnioskodawcami.

Nie były realizowane zadania w obszarze ewaluacji. Nie zostały podpisane umowy o dofinansowanie projektu, do końca okresu sprawozdawczego trwała procedura konkursowa. Prowadzone są negocjacje z Projektodawcami.

Posiedzenie Komisji Oceny Projektów odbyło się w terminie 25-08.2008 r. - 14.11.2008 r. W ramach Działania 7.3 zostało złożonych **89** wniosków o dofinansowanie realizacji projektów na kwotę **4 327 476,69 PLN**, z czego **37** wniosków przeszło pozytywnie ocenę formalną na kwotę **1 782 185,31 PLN**.

Działanie 7.3 cieszy się umiarkowanym zainteresowaniem wśród potencjalnych beneficjentów, o czym świadczy mała liczba złożonych wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w odpowiedzi na ogłoszony konkurs. Poziom jakościowy złożonych wniosków jest mało satysfakcjonujący, czego efektem jest duża ilość wniosków odrzuconych na etapie oceny formalnej i merytorycznej.

W ramach Priorytetu VII anulowane zostały 2 konkursy.

Przebieg realizacji poszczególnych Działań w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki

Celem Priorytetu VIII jest podniesienie konkurencyjności wszystkich regionów kraju poprzez podniesienie poziomu adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw oraz wsparcie przedsiębiorstw (zwłaszcza małych i średnich) w dostosowaniu się do potrzeb regionalnych strategii rozwoju. Cel ten będzie realizowany poprzez wspieranie pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacji, organizowanie doradztwa i szkoleń ułatwiających podwyższanie lub zdobywanie nowych kwalifikacji wśród pracowników przedsiębiorstw, a także zwiększenie dostępności szkoleń e-learningowych i udziału korzystających z nich osób. Z możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych będą mogły skorzystać również dorosłe osoby pracujące, zainteresowane doskonaleniem bądź zmianą kwalifikacji zawodowych. W ramach Priorytetu wspierane będzie również tworzenie i rozwój sieci wsparcia innowacji i transferu technologii pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami badawczo-rozwojowymi czy uczelniami, prowadzące do promowania i wykorzystywania osiągnięć naukowych w praktyce oraz wspierania obszarów uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego regionu. Przewiduje się również dofinansowanie stypendiów dla najlepszych doktorantów studiujących na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju regionu.

Alokacja dostępna na Priorytet VIII – **98 265 225,73 PLN** na lata 2007-2008.

W danym okresie sprawozdawczym, w ramach Priorytetu VIII podpisano 59 umów o dofinansowanie realizacji projektów na łączną wartość **34 642 863,51 PLN**, co stanowi **35,25 %** alokacji dostępnej na lata 2007-2008.

Działanie. 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Alokacja dostępna na Działanie 8.1 – **83 935 724,73 PLN**. W ramach Działania 8.1 w okresie objętym sprawozdaniem podpisano 58 umów o łącznej wartości **31 615 863,51 PLN**, co stanowi **37,67 %** dostępnej alokacji na lata 2007 – 2008.

W okresie objętym sprawozdaniem wydatki uznane za kwalifikowalne w zatwierdzonych wnioskach o płatność w ramach Działania 8.1 są na poziomie **696 653,14 PLN**, co stanowi 2,71% środków założonych w prognozie finansowej. Wysokość środków faktycznie wydatkowanych w ramach Działania 8.1 w 2008 r., ale nie rozliczonych

wynosi **11 199 190,02 PLN**, w tym **5 282 156,00 PLN** zostało zgłoszonych jako niewygasy. Wpływ na poziom wydatkowania miał przedłużający się okres wejścia w życie regulacji w zakresie pomocy publicznej i związana z tym zmiana harmonogramu konkursów, co spowodowało późniejsze podpisywanie umów, a tym samym wpłynęło na opóźnienia w wydatkowaniu środków.

Poddziałanie 8.1.1 *Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - projekty konkursowe*

Alokacja dostępna na Poddziałanie 8.1.1 – **71 798 454,73 PLN**. Przebieg realizacji poszczególnych działań:

- Konkurs nr 1/POKL/8.1.1/2007. W okresie objętym sprawozdaniem w ramach Poddziałania został zakończony nabór wniosków (14.01.2008 r.) na konkurs zamknięty. Ogółem w ramach tego konkursu wpłynęło **137** wniosków o dofinansowanie realizacji projektu na łączną kwotę **83 012 608,15 PLN**, z czego poprawnych pod względem formalnym było **100** wniosków (jeden z wniosków podczas oceny merytorycznej został zwrócony do ponownej oceny formalnej). W dniach od 08.02.2008 r. do 07.03.2008 r. odbyło się posiedzenie KOP. Na etapie oceny merytorycznej pozytywnie rozpatrzonych przez KOP zostało **88** wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę **54 281 882,47 PLN**.
- Konkurs nr 1/POKL/8.1.1/2008. W dniu 14 lutego 2008r. ogłoszony został kolejny konkurs zamknięty w ramach Poddziałania 8.1.1 z alokacją **6 666 937,00 PLN**. Nabór wniosków został zakończony 28.03.2008 roku. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęło **345** wniosków o dofinansowanie realizacji projektu na kwotę **197 804 338,81 PLN**, z czego poprawnych pod względem formalnym było **259** wniosków. W dniach od 21.04.2008 r. do 30.05.2008 r. odbyło się posiedzenie KOP. Na etapie oceny merytorycznej pozytywnie rozpatrzonych przez KOP zostało **193** wniosków o dofinansowanie na łączną wartość ogółem **109 780 972,12 PLN** (1 wniosek w KSI - SIMIK 145 miał błędny status, który został zmieniony na „odrzucony” 2 lutego 2009 r). W wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej kolejny KOP odbył się w dniach 10.09.2008 r. - 06.10.2008 r. Rozpatrzone zostały 3 wnioski, żaden z nich nie otrzymał dofinansowania.

Ze względu na czas trwania procedury wyboru wniosków o dofinansowanie jakiegokolwiek przesunięcia w ogłoszonych konkursach mogły spowodować niewydatkowanie środków finansowych (niewykonanie planu finansowego). W związku z powyższym Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr CXLI/1662/08 z dnia 27 czerwca 2008 r. dokonał zwiększenia kwoty alokacji dostępnej na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8.1.1/2008, ogłoszonego 14 lutego 2008 r., przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kwota środków dostępna w ramach konkursu – **6 666 937,00 PLN** została zwiększona do kwoty **26 700 000,00 PLN** (w tym 5% rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą w wysokości **1 335 000,00 PLN**).

- Konkurs nr 2/POKL/8.1.1/2008 – unieważniony. W dniu 18 czerwca 2008 r. został ogłoszony kolejny konkurs zamknięty w ramach Poddziałania 8.1.1 z alokacją **38 113 319,00 PLN** na wszystkie trzy typy projektów przewidziane w *Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL*. Nabór wniosków był przewidziany do 30.07.2008 r. Jednak w związku ze zmianą ogólnych kryteriów formalnych przyjętych uchwałą Komitetu Monitorującego z dnia 16.06.2008 r. konkurs ten został unieważniony uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego.
- Konkurs nr 3/POKL/8.1.1/2008. W dniu 30 czerwca 2008 r. został ogłoszony kolejny konkurs zamknięty w ramach Poddziałania 8.1.1 z alokacją **38 113 319 PLN** na wszystkie trzy typy projektów przewidziane w *Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL*. Nabór wniosków trwał do 11 sierpnia 2008 r. Ogółem w ramach konkursu wpłynęło **499** wniosków, w tym 3 wnioski zostały wycofane przed zamknięciem konkursu. Dokonano oceny formalnej **496** wniosków na łączną kwotę **329 060 194,20 PLN**, z czego poprawnych pod względem formalnym było **402** wnioski. Odrzuconych zostało **95** wniosków oraz **3** wnioski zostały wycofane na etapie oceny formalnej. W wyniku złożonych protestów od wyników oceny formalnej i wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wróciły do ponownej oceny formalnej **4** wnioski o łącznej wartości **6 911 677,65 PLN**.

W ramach Poddziałania 8.1.1 pozytywnie ocenę formalną przeszło **761** wniosków, o łącznej wartości

493 153 002,57 PLN.

Największym zainteresowaniem wśród beneficjentów cieszył się trzeci typ projektu „szkolenia, kursy i doradztwo zawodowe (jako działanie uzupełniające do szkoleń i kursów) skierowane do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności, w szczególności dla osób zatrudnionych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach (z wyłączeniem kształcenia ustawicznego w formach szkolnych realizowanego w szkołach dla dorosłych)”. Stosunkowo niewiele wniosków związanych było z pomocą publiczną. Stanowią one w ramach tego konkursu około 12,9 %.

W dniach od 10.09.2008 r. do 24.10.2008 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Projektów. W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej **164** wniosków o łącznej wartości ogółem **115 464 515,55 PLN** zostało pozytywnie rozpatrzonych. W wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej kolejny KOP odbył się w dniach od 03.12.2008 r. do 30.12.2008 r. Rozpatrzone zostały 3 wnioski jednak żaden z nich nie otrzymał dofinansowania.

W ramach Poddziałania 8.1.1 podpisano **57** umów na kwotę **31 024 846,51 PLN**, co stanowi **43,21%** dostępnej na rok 2008 alokacji wynikającej z PD.

Liczba złożonych wniosków o płatność – 7, wartość wydatków uznanych za kwalifikowane w ramach Poddziałania 8.1.1 - **650 644,42 PLN**.

Poddziałanie 8.1.2 *Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie - projekty konkursowe*

Alokacja dostępna na Działanie 8.1.2 – **9 993 048,00 PLN**. W dniu 15 października 2008 r. ogłoszony został konkurs zamknięty w ramach Poddziałania. Nabór wniosków trwał do 27 listopada 2008 r. Ogółem w ramach konkursu wpłynęło **159** wniosków na łączną kwotę **95 841 689,29 PLN**, z czego poprawnych pod względem formalnym było **127** wniosków na kwotę **82 702 672,04 PLN**. W wyniku złożonych protestów od wyników oceny formalnej 2 wnioski zostały ponownie zweryfikowane i skierowane do oceny merytorycznej. Projekty badawcze stanowiły około 18 % złożonych w ramach tego Poddziałania wniosków. 31 grudnia 2008 r. rozpoczęła się ocena merytoryczna wniosków, która będzie trwała do 23.02.2009 roku.

Na lata 2007/2008 w ramach Poddziałania 8.1.2 zakontraktowanych zostało **9 993 048,00 PLN**. W związku ze zmianą harmonogramu konkursów, płatności na rzecz Beneficjentów będą realizowane w 2009 roku.

Poddziałanie 8.1.3 *Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – projekty konkursowe*

Alokacja dostępna na Działanie 8.1.3 – **1 553 205,00 PLN**. W dniu 3 grudnia 2008 r. został ogłoszony konkurs zamknięty w ramach Poddziałania. Nabór wniosków trwał do 19 stycznia 2009 r. Do końca grudnia 2008 r. nie wpłynął żaden wniosek w ramach tego poddziałania.

Poddziałanie 8.1.4 – *Przewidywanie zmiany gospodarczej – projekty systemowe*

Alokacja dostępna na Działanie 8.1.4 – **591 017,00 PLN**. W okresie objętym sprawozdaniem podpisano 1 umowę na realizację projektu systemowego na kwotę **591 017,00 PLN**, co stanowi 100% dostępnej na Poddziałanie alokacji. W okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki uznane za kwalifikowane w 2 zatwierdzonych wnioskach o płatność w wysokości **46 008,72 PLN**. Wydatki poniesione w ramach projektów są zgodne z kosztami zatwierdzonymi we wnioskach o dofinansowanie realizacji projektów.

Działanie 8.2 *Transfer wiedzy*

Alokacja dostępna na Działanie 8.2 – **14 329 501,00 PLN**. Zmiana harmonogramu polegała na zmniejszeniu liczby konkursów zamkniętych ogłaszanych w 2008 r. w ramach jednego Działania (Poddziałania) poprzez połączenie planowanych w Planie Działania alokacji. Ogółem w ramach Działania 8.2 w okresie objętym sprawozdaniem

podpisano 1 umowę o łącznej wartości **3 027 000,00 PLN**, co stanowi **21,12%** dostępnej na lata 2007 – 2008 alokacji.

Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw - projekty konkursowe

Alokacja dostępna na Poddziałanie 8.2.1 – **9 136 501,00 PLN**. W ramach Poddziałania 8.2.1 zmniejszona została liczba konkursów na 2008 r. z 2 konkursów planowanych w II i IV kwartale 2008 r. do jednego konkursu w IV kwartale. 10 grudnia 2008 r. ogłoszono konkurs w ramach Poddziałania. Nabór wniosków trwał do 26 stycznia 2009 r. Do końca grudnia 2008 r. nie wpłynął żaden wniosek w ramach tego poddziałania.

Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji – projekty systemowe

Alokacja dostępna na Poddziałanie 8.2.2 – **5 193 000,00 PLN** W ramach Poddziałania została podpisana 1 umowa na realizację projektu systemowego w latach 2008 - 2010 na kwotę **3 027 000,00 PLN** planowany budżet w roku 2008 powyższego projektu wynosił **457 000,00 PLN**. W danym okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 8.2.2 nie zatwierdzono żadnego wniosku o płatność.

W ramach Poddziałania 8.2.2 pozytywnie ocenę formalną przeszły **3** wnioski (projekty systemowe), o łącznej wartości **5 193 992,00 PLN**. Wydatki poniesione w ramach projektów są zgodne z kosztami zatwierdzonymi we wnioskach o dofinansowanie realizacji projektów.

PROJEKTY SYSTEMOWE

- Poddziałanie 8.1.4 „*Badania i analizy potencjału gospodarczego regionu w kontekście strategicznych dziedzin rozwoju województwa*”

Wartość projektu - **591 017,00 PLN**. Na podstawie Uchwały Nr CXXVI/1400/08 z dnia 22 kwietnia 2008 r. Zarząd UMWL wyraził zgodę na rozpoczęcie działań i finansowanie realizacji projektu ze środków własnych.

Realizacja projektu rozpoczęła się od 03.03.2008r. W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu dopiero w dniu 29 lipca 2008 r. realizacja projektu została przesunięta do końca marca 2009 r.

W okresie objętym sprawozdaniem przeprowadzone zostały następujące działania:

- weryfikacja rynku związanego z zakupem sprzętu komputerowego,
- rozpoznanie zapotrzebowań na badania społeczno – gospodarcze wśród jednostek Urzędu Marszałkowskiego oraz innych instytucji zaangażowanych w prowadzenie polityki rozwoju regionalnego,
- przeprowadzenie procedury przetargowej na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego,
- ogłoszenie w dniu 24 czerwca 2008 roku przetargu nieograniczonego „Dostawa oprogramowania oraz sprzętu komputerowego i multimedialnego”. W wyniku przeprowadzonej procedury wyłoniony został Wykonawca. 14 lipca 2008 r. podpisano z Wykonawcą umowę (kwota 10 632,30 zł),
- ogłoszenie w dniu 27 sierpnia 2008 roku przetargu nieograniczonego „Badania i analizy aktualnej sytuacji, trendów rozwojowych i prognozowanie zmian społeczno – gospodarczych zachodzących w regionie oraz promocja wyników badań”. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniony został wykonawca badań i analiz oraz promocji ich wyników: Olsztyńska Szkoła Biznesu s.c. Instytut Badań i Analiz. W dniu 8 października 2008 r. podpisana została umowa z Wykonawcą (na wartość **406 870,00 PLN**)
- rozpoczęcie konsultacji w kwestiach związanych z przygotowaniem i realizacją zadań promocyjnych.

Od początku realizacji projektu zostały poniesione wydatki w wysokości **46 008,72 PLN**, co stanowi 7,78% wydatków ogółem.

- Poddziałanie 8.2.2 „*Stypendia naukowe dla doktorantów*”

Wartość projektu - **3 027 000,00 PLN**. Na podstawie uchwały Nr CXL II/1649/08 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 24 czerwca 2008 r. wyraził zgodę na rozpoczęcie realizacji projektu ze środków własnych. Okres ten zgodnie z harmonogramem realizacji projektu rozpoczął się od 01.06.2008 r. i będzie trwał do 31.12.2010 r. Ze względu na wydłużający się czas oceny formalnej i merytorycznej wniosku, umowa o dofinansowanie projektu podpisana została 16 września 2008 r. Opóźnienie w zakresie podpisania umowy i przelanie pierwszej transzy środków nastąpiło w październiku 2008 r. spowodowało zmiany w harmonogramie realizacji projektu.

W okresie sprawozdawczym zostały przeprowadzone następujące procedury przetargowe:

- 7 października 2008r. wysłane zostało zapytanie o cenę na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby projektu,
- 23 października 2008r. ogłoszone zostało postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki; 03.11.2008r. zawarta została umowa na usługę cateringową z Wykonawcą,
- 13 października 2008r. ogłoszony został przetarg nieograniczony, w ramach którego podpisano 3 umowy:
 - na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania biurowego,
 - na za zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego,
 - na zakup oprogramowania antywirusowego.
- 17 listopada 2008r. wysłane zostało zapytanie o cenę na zakup szafy aktowej, wyłoniony został Wykonawca, 10 grudnia 2008 r. podpisano umowę z Wykonawcą

20 października 2008 r. został ogłoszony nabór wniosków dla doktorantów studiów z uczelni wyższych i instytutów naukowych przyznających stypendium w ramach projektu systemowego „Stypendia naukowe dla doktorantów”

W okresie objętym sprawozdaniem powołana została Komisja Stypendialna. Regulamin powoływania Komisji Stypendialnej oraz zasady i tryb przyznawania stypendium doktorantom został zaakceptowany przez Sejmik Województwa Lubelskiego oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W zakresie promocji projektu zostało zlecone wykonanie materiałów promocyjnych i reklamowych informujących o projekcie. Zorganizowano dwa spotkania w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego z przedstawicielami uczelni i instytutów naukowych, mających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Informacje o projekcie zostały przekazane do mediów, uczelni, instytutów naukowych, zamieszczone zostały również na stronie internetowej Beneficjenta oraz Instytucji Pośredniczącej.

Komisja Stypendialna spośród przedłożonych wniosków wybrała 18 doktorantów, którzy otrzymali największą liczbę punktów, tworząc listę rankingową oraz listę rezerwową obejmującą 10 doktorantów. Lista rankingowa i rezerwowa doktorantów została zatwierdzona przez Zarząd Województwa Lubelskiego. Z 18 doktorantami zostały podpisane umowy przekazywania stypendium. Na podstawie podpisanych umów z doktorantami zostały wypłacone stypendia: 9 osobom za okres 4 miesięcy i 9 osobom za okres 3 miesięcy (wartość docelowa do końca realizacji projektu 114 osób).

Od początku realizacji projektu zostały poniesione wydatki w wysokości **297 775,45 PLN**, co stanowi 9,83% wydatków ogółem. Powyższe wydatki nie zostały zatwierdzone w okresie objętym sprawozdaniem, w związku z tym nie zostały uwzględnione jako wydatkowane.

Zgodnie z Panem Działania na lata 2007 – 2008 dla Priorytetu VIII dla Województwa Lubelskiego w zakresie projektów systemowych złożono w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego również 2 pozostałe wnioski o dofinansowanie realizacji projektu w celu ich oceny i zatwierdzenia przez IZ.

- „*Wsparcie Regionalnego Systemu Innowacji*”.

W okresie objętym sprawozdaniem trwała ocena wniosku. Ze względu na wydłużający się okres oceny formalnej i merytorycznej w roku 2008 nie podpisano umowy o dofinansowanie realizacji projektu. Na

podstawie uchwały Nr CXLVII/1733/08 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 8 lipca 2008 r. wyrażono zgodę na rozpoczęcie realizacji projektu ze środków własnych. Zgodnie z harmonogramem zawartym we wniosku okres realizacji projektu rozpoczął się 1 czerwca 2008 r.

- **„Moduł portalu dotyczący zagadnień innowacji i transferu technologii w regionie”**

W okresie objętym sprawozdaniem trwała jego ocena dokonywana przez IZ. Na podstawie uchwały Nr CLXX/2001/08 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14 października 2008 r. wyraził zgodę na rozpoczęcie realizacji projektu ze środków własnych. Zgodnie z harmonogramem zawartym we wniosku okres realizacji projektu rozpoczął się 1 października 2008 r.

Przebieg realizacji poszczególnych Działań w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach:

Priorytet IX PO KL wspiera regiony w zakresie podnoszenia jakości i poziomu wykształcenia społeczeństwa. Przewiduje się realizację tego celu poprzez realizację programów rozwojowych szkół, obejmujących wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych oraz poprawę efektywności nauczania kompetencji kluczowych. W ramach Priorytetu udzielane jest również wsparcie na rzecz upowszechnienia edukacji przedszkolnej (szczególnie na obszarach wiejskich) oraz modernizacji kształcenia zawodowego i jego lepszego dostosowania do potrzeb rynku pracy. Istotnym elementem Priorytetu jest doradztwo edukacyjno- zawodowe pozwalające na lepsze dostosowanie kształcenia do potrzeb regionalnych rynków pracy.

Alokacja dostępna na Priorytet IX – **85 961 796,39 PLN** na lata 2007-2008.

W danym okresie sprawozdawczym, w ramach Priorytetu IX podpisano 73 umowy o dofinansowanie realizacji projektów na łączną wartość **18 104 846,83 PLN**, co stanowi **21,06%** alokacji dostępnej na lata 2007-2008.

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Alokacja dostępna w ramach Działania 9.1 – **47 077 878,00 PLN**. W odpowiedzi na konkurs w ramach Działania 9.1 wpłynęło 992 wniosków o dofinansowanie o wartości **447 404 988, 04 PLN**, pozytywnie ocenę formalną przeszło łącznie **593** wnioski o wartości **340 835 371,09 PLN**. Ocenę merytoryczną w ramach Działania 9.1 pozytywnie przeszło **100** wniosków o wartości **41 797 393,55 PLN**. W danym okresie sprawozdawczym podpisano **47** umów o wartości **16 203 298,22 PLN**, co stanowi **34,42%** alokacji dostępnej w ramach Działania na lata 2007-2008.

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – projekty konkursowe

Alokacja dostępna w ramach Poddziałania 9.1.1 – **20 142 017,00 PLN**. Konkursy w ramach Poddziałania 9.1.1 były ogłaszane dwa razy w danym roku sprawozdawczym. Ogłoszono je w terminach 21.01 – 29.02.2008 r oraz 16.10 – 28.11.2008 r.:

- W ramach **I konkursu 1/POKL/9.1.1/2008** złożono **139** wniosków o dofinansowanie projektu o łącznej wartości **61 035 167,04 PLN**, z czego pozytywną ocenę merytoryczną przeszło **19** wniosków o wartości **9 296 899,58 PLN**. W ramach tego konkursu podpisano 10 umów o łącznej wartości **3 066 684,36 PLN**, co stanowi 62,38% alokacji przeznaczonej na Poddziałanie. W ramach niniejszego konkursu zostały powołane dwie Komisje Oceny Projektów. Pierwsza w terminie 27.03 – 14.04.2008 r. w ramach, której powołano 24 członków. Drugie posiedzenie składające się z 8 członków odbyło się w terminie 27.06 – 10.07.2008 r., czego wynikiem było pozytywne rozpatrzenie procedury odwoławczej dla 1 wniosku.
- W ramach **II konkursu 5/POKL/9.1.1/2008** złożono **164** wnioski o wartości **96 451 423,97 PLN**. W chwili obecnej trwa ocena merytoryczna wniosków. Posiedzenie Komisji Oceny Projektów odbywają się w

terminie od 31.12.2008 r. do 25.02.2009 r., w jej skład weszło 44 członków.

W ramach Poddziałania 9.1.1 pozytywną ocenę formalną uzyskały łącznie **142** wnioski na kwotę **84 136 747,44 PLN**.

Posiedzenia KOP przebiegały zgodnie z regulaminem i harmonogramem prac.

W danym okresie sprawozdawczym zatwierdzone zostały 2 wnioski o płatność, kwota wydatków kwalifikowanych wynosi – **361 324,93 PLN**.

Poddziałanie 9.1.2 *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - projekty konkursowe*

Alokacja dostępna w ramach Poddziałania 9.1.2 – **25 945 036,00 PLN**. W ramach Poddziałania 9.1.2 nabór wniosków został ogłoszony w I kwartale w terminie 13.02 – 27.03.2008 r. i III kwartale w terminie 24.07 – 05.09.2008 r.

- W ramach **I konkursu o nr 2/POKL/9.1.2/2008** wpłynęło **347** wniosków o wartości **131 330 002,17 PLN**, z czego pozytywną ocenę merytoryczną przeszło **39** wniosków o wartości **14 150 638,17 PLN** (w 2008 r. 2 wnioski miały błędny status w KSI „zatwierdzony”, który został skorygowany w 2009 r. na „odrzucony”. Wartość ogółem tych wniosków **1 613 509,50 PLN**., co daje nam łącznie **41** wniosków o wartości **15 764 147,67 PLN**. Instytucja Pośrednicząca w ramach tego konkursu podpisała **36** umów z Beneficjentami o łącznej wartości **12 145 788,86 PLN**, co stanowi **46,81%** łącznej alokacji na Poddziałanie. Pierwsze prace KOP rozpoczęły się w terminie 21.04 – 28.03.2008 r. W ramach komisji powołano 21 członków. Drugie posiedzenie zostało powołane w ramach procedury odwoławczej w terminie 12.08 – 21.08.2008 r. dla 6 wniosków pozytywnie rozpatrzonych w porcedurze odwoławczej. Wynikiem tych prac była negatywna ocena dla tych wniosków. KOP przebiegał zgodnie z regulaminem i harmonogramem prac.
- W ramach **II konkursu o nr 4/POKL/9.1.2/2008** wpłynęły **342** wnioski o wartości **158 588 394,86 PLN**. Ocenę merytoryczną pozytywnie przeszło **39** wniosków o wartości **17 340 381,80 PLN**. Prace KOP trwały od 01.10 – 28.11. 2008 r.

W ramach Poddziałania 9.1.2 pozytywną ocenę formalną uzyskało łącznie **450** wniosków na kwotę **255 707 798,65 PLN**.

W danym okresie sprawozdawczym wpłynęły 3 wnioski o płatność, kwota wydatków uznanych jako kwalifikowalne wynosi – **446 475,57 PLN**.

Poddziałanie 9.1.3 *Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – projekt systemowy*

Alokacja dostępna w ramach Poddziałania 9.1.3 – **990 825,00 PLN**. W ramach Poddziałania 9.1.3 w danym okresie sprawozdawczym rozpoczęto realizację projektu „*Lubelski program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych*”. W okresie objętym sprawozdaniem trwały działania przygotowawcze, promocja projektu, ogłoszenie oraz ukończenie konkursu stypendialnego dla uczniów uzdolnionych. Zostały przeprowadzone dwa nabory: 16.06 – 04.07.2008r. oraz 08.09 – 19.09 2008 r. Wartość projektu stanowiła **990 825 PLN**. Kwota środków przewidzianych na wypłatę stypendiów – **960 000 PLN**. Stypendia w roku kalendarzowym 2008 przyznawane były na okres od 1 maja do 31 grudnia 2008 r. w kwocie nie wyższej niż **3 tys. PLN**. Kwota stypendium za jeden miesiąc stanowi wartość **375,00 PLN**. W okresie sprawozdawczym za rok 2008 łącznie w ramach „*Lubelskiego programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych*” przyznano **111** stypendiów za miesiące od 1 maja do 30 października (w chwili obecnej Instytucja oczekuje końcowego wniosku o płatność) o łącznej wartości wypłaconych środków **199 568,00 PLN**, co stanowi 20,8 % całej wartości przeznaczonej na wypłatę stypendiów. W ramach danego konkursu został ogłoszony jeden przetarg w trybie postępowania z wolnej ręki na usługę cateringową na wartość **4 440,00 PLN** w wyniku zamówienia został wyłoniony Wykonawca.

W danym okresie sprawozdawczym wpłynęły 2 wnioski o płatność, kwota wydatków uznanych jako kwalifikowalne wynosi – **203 099,62 PLN**.

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - projekty konkursowe

Alokacja dostępna w ramach Działania 9.2 – **23 220 815,00 PLN**. W terminie 12.06 – 24.07.2008 r. ogłoszono konkurs nr **3/POKL/9.2/2008**. W odpowiedzi na konkurs złożono **84** wnioski o łącznej wartości **40 847 205,92 PLN**. Pozytywnie ocenę formalną przeszło **47** wniosków o wartości **28 013 334,85 PLN**, pozytywną ocenę merytoryczną uzyskało **16** wniosków o wartości **9 931 067,82 PLN**. W okresie sprawozdawczym podpisano 1 umowę o wartości **752 460 PLN**, co stanowi 3,24 % alokacji. W ramach tego konkursu powoływano KOP trzy razy w danym okresie sprawozdawczym. W ramach pierwszego posiedzenia, które odbyło się w dniach 12.08 – 08.09.2008 r. powołano 29 członków. W ramach drugiego posiedzenia KOP zostało powołanych 9 członków, którzy pracowali w dniach 01.10 – 08.10.2008 r. Wynikiem tych prac była pozytywna ocena oraz skierowanie wniosku do dofinansowania. Trzeci raz KOP, ramach, którego powołano 8 członków, pracował w dniach 13.11 – 14.11.2008 r. Wynikiem prac była negatywna ocena wniosku po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku w ramach procedury odwoławczej. Prace KOP przebiegały zgodnie z regulaminem i harmonogramem prac.

Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego - projekty konkursowe

Alokacja dostępna w ramach Działania 9.3 – **5 813 240,00 PLN**. W ramach Działania 9.3 w roku 2008 ogłoszono konkurs nr **6/POKL/9.3/2008** (19.11.2008 r. – 05.01.2009 r.). Do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego konkurs nie został rozstrzygnięty.

Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - projekty konkursowe

Alokacja dostępna w ramach Działania 9.4 – **5 047 263,00 PLN**. W danym okresie sprawozdawczym ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie projektów na konkurs nr **7/POKL/9.4/2008** (19.11.2008 r. – 05.01.2009 r.). Do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego konkurs nie został rozstrzygnięty.

Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich - projekty konkursowe

Alokacja dostępna w ramach Działania 9.5 – **3 569 124,39 PLN**. W ramach konkursu pilotażowego dla Działania 9.5 (nr **1/POKL/9.5/2007**) w danym okresie sprawozdawczym kontynuowana była procedura rozpoczęta w 2007 r. W ramach tego konkursu wpłynęło **187** wniosków o wartości **9 024 784, 14 PLN**, pozytywnie ocenę formalną przeszły **83** wnioski o wartości **4 059 121, 91 PLN**, pozytywną ocenę merytoryczną przeszło 25 wniosków o wartości **1 218 317,75 PLN**. W danym okresie sprawozdawczym podpisano **25** umów o łącznej wartości **1 149 088, 61 PLN**. Dla powyższego konkursu pierwsze posiedzenie KOP odbyło się w dniach 08.02 – 07.03.2008 r. i w jego ramach powołano 17 członków. KOP przebiegał zgodnie z regulaminem i harmonogramem prac. Powołano również drugie posiedzenie KOP w dniu 23.04.2008 r. dla 2 wniosków pozytywnie rozpatrzonych w ramach procedury odwoławczej. W ramach posiedzenia powołano 8 członków. Wynikiem prac było pozytywne rozpatrzenie 1 wniosku i skierowanie do dofinansowania oraz na negocjacje. Natomiast drugi wniosek nie spełniał wymogów formalnych i został odrzucony jako niepodlegający ocenie merytorycznej. KOP przebiegał zgodnie z regulaminem i harmonogramem prac. Pierwsze projekty rozpoczęły realizację na początku czerwca 2008 r. 10 projektów jest w trakcie realizacji oraz 15 zostało zakończonych, w tym 2 rozliczone. W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 9.5 w dniu 11.12.2008r. został ogłoszony konkurs nr **8/POKL/9.5/2008**, w ramach którego nabór projektów przewidziany został do 27.01.2009r.

W bieżącym okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu IX stan zatwierdzonych wniosków o płatność dla projektów konkursowych i projektów systemowych wynosi:

W ramach Działania 9.1 - 7 zatwierdzonych wniosków o płatność o wartości **1 010 900,12 PLN**.

W ramach Działania 9.5 w liczbie 16 wniosków o płatność o wartości **267 259,18 PLN**.

Prognoza wartości wniosków o płatność, które zostaną zatwierdzone przez IP i IP 2 w kolejnych czterech

kwartałach kalendarzowych zakłada zrealizowanie wydatków na poziomie **85 971 000,00 PLN** w ramach Priorytetu VI, **31 023 999,19 PLN** w ramach Priorytetu VII, **33 635 000,00 PLN** - Priorytet VIII i **20 763 000,00 PLN** dla IX Priorytetu.

1.B. Opis postępu w realizacji działań, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/2006³

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

DZIAŁANIE 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

W bieżącym okresie sprawozdawczym w ramach ogłaszanych konkursów premiiowane były projekty podejmujące problematykę równości płci, a w szczególności wyrównywanie szans na rynku pracy kobiet, osób niepełnosprawnych i osób po 45 r.ż.. Dodatkowa premię punktową w ramach konkursu pilotażowego mogły otrzymać projekty skierowane m.in. do kobiet w tym zwłaszcza powracających oraz wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy. W ramach konkursu pilotażowego na 21 podpisanych umów aż 8 było skierowanych wyłącznie do kobiet. W ramach tego konkursu premiiowane były również projekty skierowane do osób niepełnosprawnych. Dodatkowo większość projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.3 zakłada objęcie wsparciem również osoby niepełnosprawne. Kolejną grupą znajdującą się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy są osoby zamieszkujące tereny wiejskie, wiejsko – miejskie i miasta do 25 tys. mieszkańców oraz osoby po 45 roku życia. Taka grupa docelowa znalazła się w grupie uczestników do których kierowane było wsparcie w ramach projektów realizowanych w ramach konkursu pilotażowego 6.1.1 oraz konkursu nr 1/POKL/6.1.1/2008.

DZIAŁANIE 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia DZIAŁANIE 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

Z uwagi na brak podpisanych umów o dofinansowanie w danym okresie sprawozdawczym nie jest możliwe odniesienie się do wskazanych w tym punkcie kwestii w odniesieniu do Działania 6.2 i Działania 6.3

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

DZIAŁANIE 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

W trakcie procedury oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie zwrócono szczególną uwagę na uwzględnienie przez wnioskodawców problematyki równości płci. Wszelkie odstępstwa od tej zasady wymagały przedstawienia przez wnioskodawców uzasadnienia zaistniałej sytuacji lub korekty założeń we wniosku o dofinansowanie. Wszelkie podejmowane działania miały na celu integrację uczestników wsparcia w kierunku zatrudnienia oraz wzmocnienia pełnionych ról w społeczeństwie.

Projekty realizowane w ramach Poddziałania 7.1.2 skierowane były w szczególności do osób niepełnosprawnych (program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych). Podejmowane w ramach projektów (dot. 7.1.1) działania były skierowane do następujących grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji:

- osoby długotrwale bezrobotne;
- osoby po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej placówki penitencjarnej;
- osoby bezdomne;
- osoby nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi;
- osoby uzależnione od alkoholu lub innych środków odurzających, poddające się procesowi leczenia lub będące

³ Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

po jego zakończeniu.

- osoby z problemami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych lub dotyczących rodziny w kryzysie zwłaszcza rodziny niepełnej lub wielodzietnej.

Dodatkowo w ramach Poddziałania 7.1.2 wsparciem objęto osoby opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze (zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej); młodzież w wieku od 15 do 25 roku życia, pochodząca ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym znajdująca się w rodzinach naturalnych, rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych).

DZIAŁANIE 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej **DZIAŁANIE 7.3** Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji - projekty konkursowe

Ze względu na brak osiągniętych rezultatów (brak podpisanych umów z Wnioskodawcami) – nie jest możliwe odniesienie się do powyższej kwestii.

Priorytet VIII i IX

W odniesieniu do art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1784/1999, Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu VIII i IX – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zamieściła informację na swojej stronie internetowej www.efs.lubelskie.pl dotyczącą konieczności zamieszczania przez beneficjenta danych w obszarze dotyczącym równości płci, w celu uniknięcia jakichkolwiek przejawów nierówności czy dyskryminacji.

W ramach Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego wyznaczono jednego pracownika do uczestnictwa w Grupie roboczej ds. GM. W okresie sprawozdawczym zostało zorganizowane szkolenie przez MRR w dniach 13 – 14.10.2008 r. z zakresu stosowania i upowszechniania zasady równości szans kobiet i mężczyzn w POKL.

1.B.1 Monitorowanie projektów innowacyjnych i ponadnarodowych – określa załącznik nr 1⁴

1.C. Zmiany uwarunkowań wdrażania Priorytetu⁵

Główne zmiany uwarunkowań wpływających na wdrażanie Priorytetów to zmiany legislacyjne (zmiany w *Zasadach finansowania PO KL*, *Rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL* oraz w *Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*).

2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu Priorytetu wraz z informacją o podjętych lub planowanych do podjęcia środkach zaradczych

Najczęściej pojawiające się problemy we wdrażaniu poszczególnych Priorytetów dotyczyły:

- zmian legislacyjnych;
- licznych błędów we wnioskach o płatność;

⁴ Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

⁵ Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

- zmian ogólnych kryteriów formalnych wprowadzonych przez KM;
- problemów z rekrutacją uczestników projektów (osoby 50 +);
- częstych zmian w dokumentach programowych, co powodowało konieczność aneksowania umów;
- licznych błędów we wnioskach o płatność,
- dużej ilości zgłaszanych zmian przez beneficjentów,
- przedłużającej się procedury oceny projektów systemowych,
- wątpliwości interpretacyjnych w dokumentach programowych,
- zbyt dużej ilości składanych wniosków o wartości nieadekwatnej do alokacji.

Wszelkie pojawiające się problemy były sukcesywnie i w miarę możliwości natychmiastowo niwelowane poprzez szkolenia dla Wnioskodawców, dokonanie analizy najczęściej popełnianych błędów oraz przekazanie wskazówek projektodawcom, zaangażowanie ROEFS do poprawnego przygotowywania wniosków o płatność.

Najczęściej pojawiające się problemy we wdrażaniu poszczególnych Priorytetów opisano poniżej:

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

DZIAŁANIE 6.1

W związku ze zmianą Zasad dokonywania wyboru projektów w Planie Działania na lata 2007 - 2008 przesunięciu (w stosunku do wersji obowiązującej od 7 listopada 2007 r.) uległ harmonogram naboru wniosków w ramach konkursu w ramach Poddziałania 6.1.2 z I kwartału na II kwartał 2008 r. Ponadto, w związku ze zmianami dokumentu dot. kwestii finansowych wnioski wyłonione do dofinansowania w ramach ogłaszanych konkursów podlegały aktualizacji, co powodowało opóźnienia w podpisywaniu umów o dofinansowanie realizacji projektów.

DZIAŁANIE 6.2

Istotnym problemem we wdrażaniu Działania 6.2 był brak regulacji w zakresie udzielania pomocy publicznej w ramach *Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki* weszło w życie z dniem 6 maja 2008 r., co spowodowało znaczne opóźnienie w ogłoszeniu konkursu i rozpoczęciu naboru wniosków. W efekcie w okresie objętym sprawozdaniem nie podpisano umów o dofinansowanie projektu w ramach PO KL.

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

DZIAŁANIE 7.1

Brak doświadczenia uprawnionych beneficjentów oraz zmiany dokumentów programowych spowodowały opóźnienia w procesie zatwierdzania wniosków oraz podpisywania umów ramowych. Liczne błędy w składanych dokumentach znacznie opóźniły proces wydatkowania środków alokowanych na Działanie. W ramach czynności zaradczych podjęto działania mające na celu dotarcie do beneficjentów i przekazanie niezbędnej wiedzy dotyczącej aplikowania o środki w ramach EFS oraz ich rozliczania. Zorganizowane zostały spotkania dla wnioskodawców w siedzibie WUP. W celu zwiększenia absorpcji środków poprzez przystąpienie do Programu jak największej liczby beneficjentów zorganizowane zostały spotkania z Wnioskodawcami, którzy nie wyrazili chęci uczestnictwa w realizacji projektu systemowego.

DZIAŁANIE 7.2

W związku ze zmianą kryteriów przez Komitet Monitorujący ogłoszony w dniu 19.06.2008 r. konkurs w ramach Poddziałania 7.2.2 został unieważniony i ponownie ogłoszony w dniu 30.06.2008 r.

Ponadto, problemy które pojawiły się w bieżącym okresie sprawozdawczym w ramach Działania 7.2 wynikały

z następujących kwestii:

- częstych zmian dokumentów programowych,
- niejasnych interpretacji zapisów w dokumentach programowych,
- rozległego obszaru tematycznego odnoszącego się do specyfiki projektów w ramach Działania 7.2.

DZIAŁANIE 7.3

Istotnymi problemami we wdrażaniu była duża ilość błędów formalnych popełnianych przez potencjalnych Beneficjentów. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie jako środek zaradczy dla powyższej sytuacji przeprowadził akcję informacyjno - promocyjną (działalność Punktu Konsultacyjnego).

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

PODDZIAŁANIE 8.1.4

Konieczność wstrzymania procedury przetargu nieograniczonego na główne zadanie projektu (badania i analizy gospodarki regionu oraz promocja wyników badań). Powyższe sytuacja wpłynęła na przesunięcie harmonogramu projektu oraz wydłużenie okresu realizacji projektu.

PODDZIAŁANIE 8.2.2

W związku z przeciągającą się procedurą podpisania umowy o dofinansowanie realizacji projektu (16 września 2008r.), zmianie uległ harmonogram realizacji projektu.

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

W terminie 10.06 – 13.06.2008 r. odbyły się warsztaty dla beneficjentów z zakresu zasad przygotowania i wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków oraz informacji o komponencie centralnym PO KL w Białej Podlaskiej, Chełmie, Zamościu oraz Lublinie. Kolejny cykl szkoleń dla projektodawców (22.09 – 23.09.2008 r., 25.09.2008 i 30.09.2008 r.) dot. kwestii zasad przygotowania i wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków, w zakresie edukacji.

PODDZIAŁANIE 9.1.3

W dniu 1 września 2008 r została podpisana Umowa o dofinansowanie realizacji projektu nr POKL.09.01.03-06-001/08 *Lubelski program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych* zawarta pomiędzy Instytucją Zarządzającą, a Samorządem Województwa Lubelskiego. Konieczność dokonania zmian w projekcie i zmniejszenia kwoty dofinansowania została związana z niewystarczającą liczbą uczestników projektu – stypendystów, którzy zakwalifikowali się do programu. Potencjalni uczestnicy projektu wskazywali na problemy związane z uzyskaniem odpowiedniej dokumentacji ze strony szkół. Koniec roku szkolnego i początek okresu wakacyjnego okazał się niedogodnym terminem na rozpoczęcie rekrutacji. Kolejnym powodem, dla którego wiele osób zrezygnowało z ubiegania się o przyznanie stypendium była zbyt wysoka kwota dochodu przypadająca na jednego członka rodziny. W tej sprawie zwrócono się do Instytucji Zarządzającej o podjęcie pozytywnej decyzji w sprawie renegotjacji umowy i zmniejszenia kwoty dofinansowania do wysokości **283 226,90 PLN**, przy założonym wkładzie własnym w wysokości **4 313,10 PLN**. Zmiany zostały zaakceptowane przez IP i wprowadzone Uchwałą Nr CLXXXI/2132/08 Zarządu Województwa w dniu 18 listopada 2008 r. do wniosku o dofinansowanie projektu nr POKL.09.-1.03-06-001/08 „*Lubelski program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych*”.

DZIAŁANIE 9.2

Głównym problemem jaki pojawił się w ramach Działania 9.2 była niska jakość składanych wniosków o dofinansowanie co skutkowało niewykorzystaniem alokacji na dany rok, jako środek zaradczy zorganizowano cykl szkoleń dla Projektodawców oraz zaplanowano projekty systemowe na 2009 r.

2.A. Opis problemów związanych ze stosowaniem ustawy *Prawo zamówień publicznych* (jeśli dotyczy)

W bieżącym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły problemy związane ze stosowaniem ustawy *Prawo zamówień publicznych*.

3. Wskaźniki realizacji Priorytetu

3.1. Osiągnięte wartości wskaźników – określa załącznik nr 2

3.2. Analiza stopnia osiągnięcia oczekiwanych efektów oraz wartości docelowych wskaźników w podziale na cele szczegółowe

Osiągnięte wskaźniki rezultatu

Wskaźniki rezultatu monitorowane na poziomie Priorytetu odnoszą się do bezpośredniego efektu działań podejmowanych w ramach Programu (w krótkim okresie) wobec uczestników projektów. Wskaźniki rezultatu dla Priorytetu VI wyliczone zostały w oparciu o dane pozyskane z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, wartości wskaźników dla Priorytetu VII przygotowane zostały w oparciu o sprawozdanie roczne MPiPS-03, wartości wskaźników dla Priorytetu IX wyliczone zostały zgodnie z instrukcją wyliczania wskaźników zawartą w „Podręczniku wskaźników”, tj. w oparciu o publikacje GUS. Dokładny opis wskaźników rezultatu w podziale na cele szczegółowe znajduje się poniżej:

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Cel szczegółowy 1: *Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy osiągnięte został następujące wskaźniki:*

- Wartość docelowa wskaźnika założona w PO KL – **45%**,

Wskaźnik aktywizacji – stosunek liczby osób, które rozpoczęły udział w formie aktywizacji (**O-39 323, K-23 004, M-16319**) do liczby osób, które w tym samym okresie czasu zarejestrowały się jako bezrobotne (**O-79 984, K-40 226, M-39 758**). W danym okresie sprawozdawczym wartość (ogółem) wskaźnika osiągnięta została na poziomie 49,16% (K – 57,19%, M 41,05%), podstawę do wyliczenia powyższych wartości stanowiły dane pozyskane z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.

- Wartość docelowa wskaźnika założona w PO KL – **55%**, osoby, które podjęły samozatrudnienie – **20%**.

Udział osób bezrobotnych i poszukujących pracy, które podjęły pracę w okresie do 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie w łącznej liczbie osób, które zakończyły udział w projektach, w tym: - udział osób, które podjęły samozatrudnienie - za pomiar wskaźnika odpowiada Instytucja Zarządzająca, powyższa wartość wyliczona zostanie w toku badania ewaluacyjnego.

- Wartość docelowa wskaźnika założona w PO KL – **100%**.

Odsetek kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach realizowanych w systemie pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy – w danym okresie sprawozdawczym nie osiągnięto powyższego wskaźnika.

- Wartość docelowa wskaźnika założona w PO KL – **110 000**.

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej – zgodnie z informacjami przekazanymi w sprawozdaniu z realizacji Działania powyższy

wskaźnik osiągnięty został na poziomie 920, w stosunku do wartości założonej w PO KL – 110 000.

Cel szczegółowy 2: *Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych:*

- Wartość docelowa wskaźnika założona w PO KL – **100%**,

% osób bezrobotnych, które otrzymały wsparcie w ramach Priorytetu w okresie pierwszych 100 dni od dnia zarejestrowania w urzędzie pracy w grupie osób młodych (15-24 lata). Jako źródło danych do wyliczenia powyższego wskaźnika posłużyły dane pozyskane z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie oraz dane ze sprawozdania rocznego IP2. Wartość wskaźnika wyliczana została jako relacja wskaźnika produktu *Liczba osób bezrobotnych, które otrzymały wsparcie w ramach projektu w okresie pierwszych 100 dni od dnia zarejestrowania w urzędzie pracy w grupie osób młodych (O-2 950, K-1 749, M-1 201), w stosunku do liczby osób w wieku 15-24 lata, które w danym roku zarejestrowały się jako bezrobotne (O-56 332, K-29 511, M-26 821)*. W danym okresie sprawozdawczym wskaźnik osiągnięty został na poziomie 5,24% (ogółem), w stosunku do wartości docelowej 100%.

- Wartość docelowa wskaźnika założona w PO KL – **50%**,

Wskaźnik aktywizacji – stosunek liczby osób, które rozpoczęły udział w formie aktywizacji (**O-18 093, K11 542, M-6 551**) do liczby osób, które w tym samym okresie czasu zarejestrowały się jako bezrobotne w grupie osób młodych (15-24 lata) (**O-56 332, K29 511, M-26 821**) – powyższy wskaźnik w całości opiera się na danych pozyskanych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy (informacje z MPiPS-01, w ujęciu rocznym). W danym okresie sprawozdawczym wartość (ogółem) wskaźnika osiągnięta została na poziomie 32,12% (K – 39,11%, M 24,42%), wartość docelowa wskaźnika założona w PO KL –50%. Mając na uwadze terminologię formularza MPiPS-01 i definicję zawartą w *Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy*, na potrzeby wyliczania powyższego wskaźnika za osoby bezrobotne w wieku 15-24 lata należy uznać bezrobotnych do 25 roku życia.

- Wartość docelowa wskaźnika założona w PO KL – **58%**, osoby, które podjęły samozatrudnienie – **10%**.

Udział osób bezrobotnych i poszukujących pracy w wieku 15-24 lata, które podjęły pracę w okresie do 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie w łącznej liczbie osób, które zakończyły udział w projektach, w tym: - udział osób, które podjęły samozatrudnienie - za pomiar wskaźnika odpowiada Instytucja Zarządzająca, powyższa wartość wyliczona zostanie w toku badania ewaluacyjnego.

- Wartość docelowa wskaźnika założona w PO KL – **27 000**,

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej (15-24 lata) - zgodnie z informacjami przekazanymi w sprawozdaniu z realizacji Działania powyższy wskaźnik osiągnięty został na poziomie 180, w stosunku do wartości założonej w PO KL – 27 000.

Cel szczegółowy 3: *Zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne zamieszkujące na obszarach wiejskich):*

- Wartość docelowa wskaźnika założona w PO KL – **45%**, osoby niepełnosprawne – **35%**, osoby długotrwale bezrobotne – **50%**, osoby z terenów wiejskich – **50%**.

Wskaźnik aktywizacji – stosunek liczby osób, które rozpoczęły udział w formie aktywizacji do liczby osób, które w tym samym okresie czasu zarejestrowały się jako bezrobotne (w grupie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy) i w grupach: osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z terenów wiejskich, Źródło danych do wyliczenia ww. wartości stanowiły informacje z MPiPS-01. Wskaźnik monitorowany jest jako relacja liczby osób bezrobotnych, które rozpoczęły udział w formie aktywizacji (szkolenie, zatrudnienie subsydiowane, staż, przygotowanie zawodowe) - (**O-39 323, K-23 004, M-16319**) do liczby osób, które w tym samym okresie czasu zarejestrowały się jako bezrobotne (**O-79 984, K-40 226, M-39 758**), w następujących grupach:

- a) osób niepełnosprawnych, tj. z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (**O-17,78 %**, **K-20,99%**, **M-15,14%**),
- b) osób długotrwale bezrobotnych – zgodnie z definicją w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach

ryнку pracy (O-32,62%, K-37,66%, M-27,06%)

c) osób z terenów wiejskich, zgodnie z definicją GUS (O-28,74%, K-35,45%, M-22,52).

W danym okresie sprawozdawczym wartość (ogółem) wskaźnika osiągnięta została na poziomie 49,16% (K – 57,19%, M 41,05%), wartość docelowa wskaźnika założona w PO KL – 45%. Wartość wskaźnika została nieznacznie przekroczona.

- Wartość docelowa wskaźnika założona w PO KL – 35%, osoby niepełnosprawne – 35%, osoby długotrwale bezrobotne – 35%, osoby z terenów wiejskich – 35%.

Udział osób bezrobotnych i poszukujących pracy, które podjęły pracę w okresie do 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie w łącznej liczbie osób, które zakończyły udział w projektach i w podziale na grupy: osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z terenów wiejskich - za pomiar wskaźnika odpowiada Instytucja Zarządzająca, powyższa wartość wyliczona zostanie w toku badania ewaluacyjnego.

- Wartość docelowa wskaźnika założona w PO KL – 10%.

Udział osób bezrobotnych i poszukujących pracy, które podjęły samozatrudnienie w łącznej liczbie osób, które podjęły pracę w okresie do 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie - za pomiar wskaźnika odpowiada Instytucja Zarządzająca, powyższa wartość wyliczona zostanie w toku badania ewaluacyjnego.

- Wartość docelowa wskaźnika założona w PO KL – 44 000.

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej (przekazanych osobom w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy). Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia dla Priorytetu VI, wskazana wartość wskaźnika rezultatu nie była do tej pory monitorowana, z uwagi na brak takiego wymogu w formularzach do Wniosku o płatność. Powyższe informacje pozyskane zostaną w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Cel szczegółowy 4: *Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych:*

- Wartość docelowa wskaźnika założona w PO KL – 40%,

Wskaźnik aktywizacji – stosunek liczby osób, które rozpoczęły udział w formie aktywizacji (O-3 269, K-1 195, M-2 074) do liczby osób, które w tym samym okresie czasu zarejestrowały się jako bezrobotne w grupie osób w wieku 50-64 lata (O-14 263, K-5 212, M-9 051). Powyższy wskaźnik w całości opiera się na danych pozyskanych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy (informacje z MPiPS-01, w ujęciu rocznym). W danym okresie sprawozdawczym wartość (ogółem) wskaźnika osiągnięta została na poziomie 22,92% (K – 22,93%, M 22,92%), wartość docelowa wskaźnika założona w PO KL – 40%. Mając na uwadze terminologię formularza MPiPS-01 i definicję zawartą w *Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy*, na potrzeby wyliczenia powyższego wskaźnika za osoby bezrobotne w wieku 50-64 lata należy uznać bezrobotnych powyżej 50 roku życia.

- Wartość docelowa wskaźnika założona w PO KL – 35%, osoby, które podjęły samozatrudnienie – 10%

Udział osób w wieku 50-64 lata, zarejestrowanych jako bezrobotne i poszukujące pracy, które podjęły pracę w okresie do 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie w łącznej liczbie osób, które zakończyły udział w projektach, w tym: udział osób, które podjęły samozatrudnienie - za pomiar wskaźnika odpowiada Instytucja Zarządzająca, powyższa wartość wyliczona zostanie w toku badania ewaluacyjnego.

- Wartość docelowa wskaźnika założona w PO KL – 11 500.

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej (przekazanych osobom w wieku 50-64 lata). W danym okresie sprawozdawczym wartość (ogółem) wskaźnika osiągnięta została na poziomie 58, wartość docelowa wskaźnika założona w PO KL – 11 500.

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Cel szczegółowy 1: *Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:*

- Wartość docelowa wskaźnika założona w PO KL – **10%**,

Odsetek klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zostali objęci kontraktami socjalnymi wynosi **6,26%** w stosunku do wartości docelowej **10%**. Wskaźnik liczony jest jako udział klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zostali objęci kontraktami socjalnymi (**O-1 688, K-1 118, M-570**) w stosunku do liczby klientów instytucji pomocy społecznej, którym przyznano zasiłki okresowe (**26 973**). Do wyliczenia powyższych wartości posłużono się informacjami ze sprawozdania MPiPS-03 oraz sprawozdania z realizacji Działania. W sprawozdaniu wyliczono jedynie wartości ogółem, z uwagi na fakt, iż formularz sprawozdania MPiPS-03 nie zawiera podziału ww. wartości na kobiety i mężczyzn.

- Wartość docelowa wskaźnika założona w PO KL – **40%**,

Wskaźnik efektywności – odsetek beneficjentów, którzy podjęli pracę w okresie do 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie w łącznej liczbie osób, które wzięły udział w projektach - za pomiar wskaźnika odpowiada Instytucja Zarządzająca, powyższa wartość wyliczona zostanie w toku badania ewaluacyjnego.

- Wartość docelowa wskaźnika założona w PO KL – **15%**,

Odsetek klientów instytucji pomocy społecznej będących w wieku aktywności zawodowej i nie pracujących, którzy w ramach Priorytetu zostali objęci działaniami aktywnej integracji, w danym okresie sprawozdawczym wynosi 10,37% w stosunku do wartości docelowej 15%. Wskaźnik liczony jest jako udział klientów instytucji pomocy społecznej, którzy otrzymali wsparcie i zakończyli udział w projekcie realizowanym w ramach Priorytetu (**O-2005, K-1 369, M-636**) w stosunku do łącznej liczby klientów instytucji pomocy społecznej, którym przyznano zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia (**19 329**). Do wyliczenia powyższych wartości posłużono się informacjami ze sprawozdania MPiPS-03 oraz sprawozdania z realizacji Działania.

- Wartość docelowa wskaźnika założona w PO KL – **100%**,

Odsetek pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym, w danym okresie sprawozdawczym wyniósł **57,51%**, w stosunku do wartości docelowej – **100%**. Wskaźnik liczony jako stosunek liczby pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją (pracowników socjalnych) zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (PCPR/OPS) (narastająco), którzy podwyższyli swoje kwalifikacje (**O-674, K657, M-17**) do liczby wszystkich pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej zajmujących się aktywną integracją zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (PCPR/OPS) ogółem w danym roku (**1 172**).

Cel szczegółowy 2: *Wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej*

- Wartość docelowa wskaźnika założona w PO KL – **7 000**.

Liczba miejsc pracy utworzonych w sektorze ekonomii społecznej przy wsparciu EFS - za pomiar wskaźnika odpowiada Instytucja Zarządzająca, powyższa wartość wyliczona zostanie w toku badania ewaluacyjnego.

- Wartość docelowa wskaźnika założona w PO KL – **30%**,

Udział przychodów własnych jednostek ekonomii społecznej w ogólnej wartości ich przychodów - za pomiar wskaźnika odpowiada Instytucja Zarządzająca, powyższa wartość wyliczona zostanie w toku badania ewaluacyjnego.

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Cel szczegółowy 1: *Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej*

- Wartość docelowa wskaźnika założona w PO KL – **6%**,

Odsetek przedsiębiorstw, których pracownicy zakończyli udział w szkoleniach w ramach Priorytetu - w ogólnej liczbie aktywnych przedsiębiorstw (projekty o charakterze regionalnym) – w danym okresie

sprawozdawczym nie osiągnięto powyższego wskaźnika.

- Wartość docelowa wskaźnika założona w PO KL – **10%**,

Odsetek pracowników, których wynagrodzenia wzrosły w okresie do 6 m-cy po zakończeniu udziału w projekcie - za pomiar wskaźnika odpowiada Instytucja Zarządzająca, powyższa wartość wyliczona zostanie w toku badania ewaluacyjnego.

Cel szczegółowy 2: Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą

- Wartość docelowa wskaźnika założona w PO KL – **10%**,

Relacja liczby pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami restrukturyzacji objętych działaniami szybkiego reagowania w stosunku do liczby pracowników objętych zwolnieniami grupowymi, zgłaszanymi do urzędów pracy - w danym okresie sprawozdawczym nie osiągnięto powyższego wskaźnika.

- Wartość docelowa wskaźnika założona w PO KL – **30%**,

Odsetek pracowników, którzy w okresie do 6 m-cy po zakończeniu udziału w projekcie znaleźli pracę, rozpoczęli działalność gospodarczą lub kontynuowali zatrudnienie w dotychczasowym miejscu pracy – w ogólnej liczbie pracowników którzy zakończyli udział w projekcie - za pomiar wskaźnika odpowiada Instytucja Zarządzająca, powyższa wartość wyliczona zostanie w toku badania ewaluacyjnego.

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Cel szczegółowy 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi:

- Wartość docelowa wskaźnika założona w PO KL – **6%**,

Odsetek dzieci w wieku 3 – 5 lat uczestniczących w różnych formach edukacji przedszkolnej w ramach Priorytetu na obszarach wiejskich (**360**) w stosunku do ogólnej liczby dzieci w tej grupie (**34 643**). W danym okresie sprawozdawczym wartość (ogółem) wskaźnika osiągnięta została na poziomie 1,04%. Dane do wyliczenia powyższego wskaźnika pozyskane zostały z periodycznej publikacji GUS *Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym* (tablica: *Ludność wg płci, grup wieku i województw*) oraz ze sprawozdania z realizacji Działania.

- Wartość docelowa wskaźnika założona w PO KL – **1%**,

Odsetek osób w wieku 25-64 lata, które uczestniczyły w formalnym kształceniu ustawicznym (w ramach systemu oświaty) w stosunku do całkowitej liczby osób w tej grupie wiekowej - w danym okresie sprawozdawczym nie osiągnięto powyższego wskaźnika.

- Wartość docelowa wskaźnika założona w PO KL – **75%**,

Odsetek gmin, w których zrealizowano oddolne inicjatywy społeczne w ramach Priorytetu (**36**) w stosunku do wszystkich gmin w województwie lubelskim w danym roku (**213**) – wskaźnik zrealizowany na poziomie 16,90%, w stosunku do wartości docelowej 75%.

Cel szczegółowy 2: Zmniejszenie nierówności w jakości usług edukacyjnych, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi (w zakresie kształcenia)

- Wartość docelowa wskaźnika założona w PO KL – **60%**, obszary miejskie – **42%**, obszary wiejskie – **80%**.

Odsetek szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne), które zrealizowały projekty rozwojowe w ramach Priorytetu, w podziale na: obszary miejskie oraz obszary wiejskie - w danym okresie sprawozdawczym wartość (ogółem) wskaźnika osiągnięta została na poziomie **5,21%**, wartość docelowa wskaźnika założona w PO KL – **60%**. Wskaźnik liczony jako relacja liczby szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne), które zrealizowały programy rozwojowe w ramach Priorytetu (dane w ujęciu narastającym) (**113**), w podziale na obszary miejskie (**13**) i wiejskie (**74**) w odniesieniu do liczby szkół (podstawowych, gimnazjów

i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne) ogółem w danym roku 2 167. Przy wyliczaniu powyższych wartości bazowano na periodycznej publikacji GUS *Oświata i wychowanie w roku szkolnym...: o szkoły podstawowe – tablice: Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży wg województw (szkoły podstawowe w miastach i na wsi), Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży wg województw (szkoły podstawowe specjalne w miastach i na wsi)*; o gimnazja – tablice: *Gimnazja w miastach i na wsi, Gimnazja specjalne w miastach i na wsi o szkoły ponadgimnazjalne: licea ogólnokształcące: tabl. Licea ogólnokształcące i uzupełniające licea ogólnokształcące w miastach i na wsi (bez szkół specjalnych), licea profilowane: tabl. Szkoły zawodowe i licea profilowane wg podbudowy programowej i województw) oraz wartości ze sprawozdania z realizacji Działania.*

Cel szczegółowy 3: *Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego*

- Wartość docelowa wskaźnika założona w PO KL – 50%,

Odsetek szkół prowadzących kształcenie zawodowe, które wdrożyły programy rozwojowe w relacji do wszystkich szkół tego typu - wartość (ogółem) wskaźnika osiągnięta została na poziomie 0,33%, wartość docelowa wskaźnika założona w PO KL – 50%. Wskaźnik liczony jest jako relacja liczby szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, które zrealizowały programy rozwojowe w ramach Priorytetu (1) w stosunku do liczby wszystkich szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe (302).

Pozostałe wartości wskaźników rezultatu w danym okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane.

Osiągnięte wskaźniki produktu:

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

W danym okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu VI udział w projektach rozpoczęły 13 122 osoby (K - 8 075, M - 5 047). Udział w projektach realizowanych w ramach tego Priorytetu zakończyło 4 970 osób (K - 2 657, M - 2 313). 913 osób (K - 508, M - 405) przerwało udział w projektach, natomiast 7 239 osób (K - 4 910, M - 2 329) kontynuuje udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu VI na koniec okresu objętego sprawozdaniem.

W bieżącym okresie sprawozdawczym udział w projektach rozpoczęło 12 422 osób bezrobotnych (K - 7 540, M - 4 882), co stanowi 94,67 % ogółu wszystkich uczestników. 700 osób nieaktywnych zawodowo (K - 535, M - 165) stanowi 5,33 % ogółu wszystkich uczestników, żadna osoba posiadająca status *zatrudniona* nie rozpoczęła udziału w projektach realizowanych w ramach Priorytetu VI.

Zdecydowana większość osób, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu VI stanowią osoby posiadające wykształcenie ponadgimnazjalne (Ogółem 7 324, K - 4 277, M - 3 047). Natomiast najmniejszą grupę stanowią osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i niższym (Ogółem 1 162, K - 460, M - 702).

DZIAŁANIE 6.1

W bieżącym okresie sprawozdawczym udział w 63 projektach rozpoczęły 13 122 osoby. Większość uczestników projektu to osoby objęte wsparciem w ramach realizacji projektów systemowych (około 95%), czyli osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy. Pozostała część uczestników projektów to osoby nieaktywne zawodowo – uczestnicy projektów pilotażowych skierowanych wyłącznie do osób z tej grupy, czyli osób nieaktywnych zawodowo z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy. Rozpoczęła się również realizacja projektów w ramach Poddziałania 6.1.2, jednakże do zakończenia okresu sprawozdawczego nie został zatwierdzony żaden wniosek beneficjenta o płatność i uczestnicy tych projektów nie są monitorowani w ramach bieżącego okresu sprawozdawczego. Spośród osób, które rozpoczęły udział w projektach zarówno konkursowych jak i systemowych, znaczną część stanowią kobiety – odpowiednio 76,43% i 60,70%. Fakt, iż zdecydowanie większa jest liczba kobiet uczestniczących w projektach pilotażowych może być wynikiem zastosowania w konkursie kryterium strategicznego, którym było skierowanie projektów do kobiet, osób niepełnosprawnych i osób po 45 r.ż.

Niewielki odsetek osób, które rozpoczęły uczestnictwo w projektach stanowią osoby niepełnosprawne – 2,5% oraz osoby z terenów wiejskich ok. 3,5%. Ponad 51% wszystkich uczestników projektu to osoby młode w wieku 15 – 24 lata, a niecałe 1% to osoby w wieku starszym (55-64 lata). Wykonanie wskaźników określonych w Planie Działania na lata 2007-2008 odnosi się do wartości wykazanych we wnioskach o płatność według stanu na koniec III kwartału 2008 r. w związku z tym nie uwzględniają całego okresu sprawozdawczego.

Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia ponad połowa uczestników to osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym (55,81%), 23,49% z wykształceniem wyższym, 11,84% z wykształceniem pomaturalnym i 8,86% z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i niższym.

W bieżącym okresie sprawozdawczym w ramach Działania 6.1 udział w projektach ukończyło – 4 970 osób, co stanowi 61,42 % wskaźnika planowanego do osiągnięcia w 2008 r., zgodnie z Planem Działania na lata 2007-2008 oraz 6,16% wartości docelowej wskaźnika na lata 2007-2013. Wśród osób, które ukończyły udział w projektach osoby młode to 1 926 osób (38,75% ogółu), co stanowi 94,88% założonych w Planie Działania na lata 2007-2008 wskaźników oraz 9,49% wartości docelowej wskaźnika na lata 2007-2013; natomiast osoby młode w wieku 15-24 zamieszkujące tereny wiejskie stanowią 22,56% ogółu, wykonanie wskaźników przekroczyło o prawie 50% wartość wskaźników założonych do osiągnięcia w 2008 r. i stanowi 14,92% wartości docelowej wskaźnika. Założony do osiągnięcia wskaźnik osób długotrwale bezrobotnych, które ukończą udział w projektach został ponad 2,5 krotnie przekroczony w stosunku do Planu Działania na lata 2007-2008 i został wykonany w 25,63% w stosunku do wartości docelowej. Wskaźnik dotyczący osób niepełnosprawnych, które miały ukończyć udział w projektach został wykonany w stosunku do założeń Planu Działania na lata 2007-2008 w ok. 29% co stanowi 2,31% wartości docelowej. W Planie Działania na lata 2007-2008 założono, że 1 668 osób z terenów wiejskich ukończy udział w projektach i wskaźnik ten został przekroczony o około 53%, a w stosunku do wartości docelowej wynosi 15,25%. Wśród osób, które ukończyły udział w projektach są również 194 osoby w wieku 50-64 lata, co stanowi 17,12% założonego w Planie Działania na lata 2007-2008 wskaźnika i 1,71% wartości docelowej. Nieco ponad 1 % stanowi wykonanie wskaźnika odnoszącego się do liczby osób, które zostały objęte Indywidualnym Planem Działań. W przypadku liczby kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach realizowanych w systemie pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy nie wykazano stopnia osiągnięcia wskaźnika, z uwagi na późne podpisanie umów w ramach Poddziałania 6.1.2., nie zostały jeszcze zatwierdzone żadne wnioski o płatność. Nie osiągnięto wartości wskaźników określonych w Planie Działania na lata 2007-2008 z uwagi na fakt, iż wykonanie wskaźników odnosi się do wartości wykazanych we wnioskach o płatność według stanu na koniec III kwartału 2008 r. w związku z tym nie uwzględniają całego okresu sprawozdawczego.

DZIAŁANIE 6.2

W okresie sprawozdawczym nie osiągnięto wartości wskaźników zakładanych w Planie Działania na lata 2007 - 2008 PO KL z uwagi na opóźnienie w ogłoszeniu konkursu. Głównym czynnikiem mającym wpływ na taką sytuację były zmiany „Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” oraz brak regulacji w zakresie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

DZIAŁANIE 6.3

Brak podpisanych umów spowodował, że w danym okresie sprawozdawczym zakładane wskaźniki w Planie Działania na lata 2007 - 2008 PO KL nie zostały osiągnięte. Sytuacja ta spowodowana jest faktem małego zainteresowania ze strony potencjalnych Beneficjentów z uwagi na charakter wsparcia, tj. niewielkie projekty do 50 000,00 PLN oraz typy projektów (inicjatywy oddolne). WUP w Lublinie jako IW (IP 2) ogłosił konkurs zgodnie z PD na lata 2007 - 2008 PO KL, tj. w III kwartale 2008 r. Nabór wniosków trwał od dnia 27.08.2008 r. do dnia 31.08.2008 r. W dokumentacji konkursowej został zawarty również zapis „lub do wcześniejszego wyczerpania dostępnej na dany konkurs alokacji środków”.

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

W danym okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu VII udział w projektach rozpoczęło 2 679 osób (K - 2 026, M - 653) a zakończyło 1 535 osób (K - 1 197, M - 338), w tym 24 osoby (K - 17, M - 7) przerwały udział w projektach, natomiast 1 120 osób (K - 812, M - 308) kontynuuje udział w projektach na koniec okresu

objętego sprawozdaniem.

Spśród osób bezrobotnych udział w projektach rozpoczęły 894 osoby (K – 715, M - 179), co stanowi 33,37 % ogółu wszystkich uczestników. 945 osób nieaktywnych zawodowo (K – 533, M - 412) stanowi 35,27 % ogółu wszystkich uczestników. Osoby zatrudnione w liczbie 840 (K – 778, M - 62) stanowią 31,35 % ogółu uczestników, którzy w tym okresie sprawozdawczym rozpoczęli udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu VII.

W bieżącym okresie sprawozdawczym zdecydowaną większość wśród osób, które rozpoczęły udział w projektach stanowią osoby posiadające wykształcenie ponadgimnazjalne (Ogółem 990, K – 687, M - 303). Natomiast najmniejszą grupę stanowią osoby z wykształceniem pomaturalnym (Ogółem 529, K -461, M - 68).

DZIAŁANIE 7.1

W bieżącym okresie sprawozdawczym udział w projektach realizowanych w ramach Działania rozpoczęło 2 679 osób (w tym 2 026 kobiet). Udział we wsparciu zakończyło 1 535 osób (w tym 1 197 kobiet). 24 uczestników (w tym 17 kobiet) przerwało udział w projektach realizowanych w ramach Działania. Na koniec okresu sprawozdawczego (na podstawie wniosków o płatność wprowadzonych do KSI) udział w projektach realizowanych w ramach Działania kontynuuje 1 120 uczestników (w tym 812 kobiet).

Spśród osób bezrobotnych wsparcie rozpoczęły 894 osoby (w tym 715 kobiet), co stanowi 33,37% ogółu wszystkich uczestników. Osoby długotrwale bezrobotne stanowiły 15,12% ogółu uczestników. Osoby nieaktywne zawodowo stanowiły 35,27% ogółu wszystkich uczestników rozpoczynających w 2008 r. udział w projektach, w ramach Działania 7.1. Osoby zatrudnione (840 w tym 778 kobiet) stanowiły 31,35 % wszystkich uczestników.

W ramach Poddziałania 7.1.3 w okresie sprawozdawczym wsparcie rozpoczęło i zakończyło 674 (w tym 657 kobiet) pracowników zatrudnionych w administracji publicznej (jednostki organizacyjne pomocy społecznej).

W ramach Działania 7.1 wsparcie rozpoczęły 194 osoby niepełnosprawne (w tym 83 kobiety), co stanowi 7,24% wszystkich uczestników. Osoby z terenów wiejskich stanowią 19,11% w odniesieniu do całkowitej liczby uczestników projektów w ramach Działania 7.1.

Najliczniejszą grupę uczestników projektów stanowią osoby młode (15-24) oraz osoby w wieku starszym (55-64 lata). Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia uczestników projektów największą grupę stanowiły osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym (36,95% wszystkich uczestników).

Udział w projektach dotyczących aktywnej integracji zakończyło 861 (w tym 540 kobiet) klientów instytucji pomocy społecznej, co stanowi 28% w odniesieniu do wartości wskaźnika ustalonego na rok 2008. natomiast 1,40% dla wskaźnika docelowego na rok 2013. Osoby z terenów wiejskich stanowią 0,41% wskaźnika na rok 2013, a biorąc pod uwagę rok 2008 wskaźnik wynosi 6,18%.

Kontraktami socjalnymi zostało objętych 1 688 osób (w tym 1118 kobiet), co stanowi 4,12% wskaźnika docelowego (2013). W odniesieniu do roku 2008 wskaźnik wynosi 54,89%. Do końca okresu sprawozdawczego 674 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej podniosło swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym (odpowiednio 48,07% wskaźnika na rok 2013). Realizacja wskaźników rzeczowych koresponduje z przedstawionym w niniejszym sprawozdaniu postępowaniem finansowym.

Poziom zrealizowanych wskaźników odbiega od wartości założonych w Planie Działania ze względu na fakt, iż ostateczne rozliczenie wydatków poniesionych w roku 2008 nastąpi w następnym okresie sprawozdawczym. Wnioski o płatność uwzględniające monitoring wartości wskaźników osiągniętych w roku 2008 zostaną zatwierdzone po 31.12.2008 r.

Część wniosków zatwierdzonych pod koniec okresu sprawozdawczego została wprowadzona do KSI w 2009 roku, co ma wpływ na przedstawione w niniejszym sprawozdaniu wartości.

DZIAŁANIE 7.2

Na obecnym etapie realizacji Działania zakładane wartości wskaźników nie zostały osiągnięte.

DZIAŁANIE 7.3

Wartość docelowa wskaźnika *liczba projektów wspierających rozwój na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych* zgodnie z Planem Działania na lata 2007 – 2008 wynosi 20 (w roku 2013: 159). Wskaźnik nie został osiągnięty z uwagi na fakt małego zainteresowania ze strony Wnioskodawców oraz późniejszego ogłoszenia konkursu (lista rankingowa po ocenie merytorycznej projektów została zatwierdzona przez Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 16 grudnia 2008 r. zgodnie z Uchwałą Nr CXCI/2252/08).

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

W danym okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu VIII udział w projektach rozpoczęło 80 osób (K – 77, M - 3), zakończyło 40 osób (K – 38, M - 2). Żaden beneficjent ostateczny nie przerwał udziału w projektach, natomiast 40 osób (K – 39, M -1) kontynuuje udział w projektach na koniec okresu objętego sprawozdaniem.

W bieżącym okresie sprawozdawczym 80 osób zatrudnionych (K – 77, M - 3) stanowi 100 % ogółu wszystkich uczestników.

Zdecydowaną większość wśród osób, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu VIII stanowią osoby posiadające wykształcenie pomaturalne (Ogółem 67, K- 66, M-1). Natomiast najmniejszą grupę stanowią osoby z wykształceniem wyższym (Ogółem 13, K – 11, M - 2).

W okresie objętym sprawozdaniem wskaźnik *liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych* został osiągnięty na poziomie 0,23% oraz wskaźnik *w tym liczba osób w wieku powyżej 50. roku życia* został osiągnięty na poziomie 0,27%, w stosunku do wartości docelowych przewidzianych na lata 2007-2013.

Inne wskaźniki nie zostały osiągnięte, wpływ na to miał przedłużający się okres wejścia w życie regulacji w zakresie pomocy publicznej i związana z tym zmiana harmonogramu konkursów oraz opóźnienia w podpisywaniu umów.

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

W danym okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu IX udział w projektach rozpoczęło 1 605 osób (K –958, M - 647), zakończyło 323 osoby (K – 231 , M - 92), 1 mężczyzna przerwał udział w projekcie, natomiast 1 281 osób (K – 727, M - 554) kontynuuje udział w projektach na koniec okresu objętego sprawozdaniem.

Udział w projektach rozpoczęło 69 osób bezrobotnych (K - 58, M - 11), co stanowi 4,30 % ogółu wszystkich uczestników. 1 388 osób nieaktywnych zawodowo (K - 767 , M - 621) stanowi 86,48 % ogółu wszystkich uczestników. Osoby zatrudnione w liczbie 148 (K – 133, M - 15) stanowią 9,22 % ogółu uczestników, którzy tym okresie sprawozdawczym rozpoczęli udział w projektach.

W bieżącym okresie sprawozdawczym zdecydowaną większość osób, które rozpoczęły udział w projektach stanowią osoby posiadające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne i niższe (Ogółem 1 360, K - 755, M - 605). Natomiast najmniejszą grupę stanowią osoby z wykształceniem pomaturalnym (Ogółem 6, K - 4, M- 2).

DZIAŁANIE 9.1

Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie w ramach Działania zaplanowano docelowo na poziomie 124 i osiągnięcie 0. W odniesieniu do zmian w *Podręczniku Wskaźników* stopień osiągnięcia w danym okresie sprawozdawczym stanowi 19. Wskaźnik *Liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne), które zrealizowały projekty rozwojowe w ramach Działania* założono 0* (docelowo – 1 731), w podziale na:

- obszary miejskie na poziomie 0 oraz docelowo 368,
- obszary wiejskie 0 oraz docelowo 1 363.

Stopień osiągnięcia ww. wskaźnika w danym okresie sprawozdawczym stanowi 113, w podziale na obszary: wiejskie – 13 i miejskie – 74. Przedstawione dane odbiegają od danych faktycznych, które można ustalić jedynie na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność, gdzie podaje się *Liczbę szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne), które zrealizowały projekty rozwojowe w ramach*

Działania z podziałem na obszary wiejskie i miejskie. Informacje zawarte we wnioskach o dofinansowanie nie przedstawiają precyzyjnego podziału na obszary wiejskie i miejskie oraz nie konkretyzują liczby placówek w przypadku, gdy wsparciem objęte są zespoły szkół. Dane te zostaną uzupełnione w kolejnym okresie sprawozdawczym po uzyskaniu danych od Beneficjenta w ramach składanego wniosku o płatność.

* Zgodnie z PD z czerwca 2008 r. określono, że wskaźniki: liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie w ramach Działania oraz liczba szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne, które zrealizowały projekty rozwojowe w ramach Działania będą mierzone „na wyjściu z projektu”- stąd ich wartości zerowe na rok 2008. W ramach konkursów na rok 2008 zaplanowano objęcie wsparciem 17 ośrodków wychowania przedszkolnego i 242 szkoły.

DZIAŁANIE 9.2

W ramach Działania 9.2 w związku z trwającą procedurą konkursową w danym okresie podpisano jedną umowę. Zakładano osiągnięcie wskaźnika *Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe* na poziomie 38 oraz docelowa wartość wskaźnika na poziomie 270. Natomiast stopień osiągnięcia wskaźnika *Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych* było niemożliwe ze względu na trwającą procedurę podpisywania umów.

DZIAŁANIE 9.3 i 9.4

Stopień osiągnięcia wskaźników w ramach Działania 9.3 oraz Działania 9.4 jest na poziomie zerowym, ponieważ konkursy zostały ogłoszone dopiero w dniu 19.11.2008 r. i nabór projektów trwał do 5.01.2009 r.

Planowane wskaźniki do osiągnięcia w ramach tych działań są następujące:

- *Liczba osób dorosłych w wieku 25-64 lata, które uczestniczyły w formalnym kształceniu ustawicznym w ramach Działania* na lata 2007 -2008 planowana wartość stanowi 1 470, natomiast wskaźnik docelowy to 10 502.
- *Liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach* na lata 2007 – 2008 planowana wartość 1 213 (docelowa wartość to 8 664) w tym: *Nauczyciele na obszarach wiejskich* 1 024 (wartość docelowa - 7 316) oraz *nauczyciele kształcenia zawodowego* 93 (wartość docelowa – 661).

DZIAŁANIE 9.5

Wskaźnik w ramach Działania 9.5 *Liczba oddolnych inicjatyw społecznych podejmowanych w ramach Działania* planowany był na poziomie 24, natomiast wartość docelowa to 144. Podpisano 25 umów, a więc osiągnięto wyższy wskaźnik niż zakładano.

Poniesione wydatki odzwierciedlają osiągnięte rezultaty w ramach poszczególnych Priorytetów i odnoszą się do wydatków kwalifikowalnych zatwierdzonych we wnioskach o płatność.

3.3. Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia

- 3.3.1. Przepływ uczestników projektów realizowanych w ramach Priorytetu – określa załącznik nr 3 (*nie dotyczy projektów badawczych i promocyjno-informacyjnych*)
- 3.3.2. Określenie statusu na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu – określa załącznik nr 4 (*nie dotyczy projektów badawczych i promocyjno-informacyjnych*)
- 3.3.3. Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu, znajdujący się w dwóch grupach wiekowych 15-24 i 55-64 lata – określa załącznik nr 5 (*nie dotyczy projektów badawczych i promocyjno-informacyjnych*)
- 3.3.4. Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu ze względu na wykształcenie – określa załącznik nr 6 (*nie dotyczy projektów badawczych i promocyjno-informacyjnych*)

3.3.5. Przedsiębiorstwa, które przystąpiły do udziału w projektach realizowanych w ramach Priorytetu – określa załącznik nr 7 (*nie dotyczy projektów badawczych i promocyjno-informacyjnych*)

III. POSTĘP FINANSOWY PRIORYTETU

1. Stan realizacji projektów w ramach Priorytetu (w PLN) – określa załącznik nr 8
2. Informacje o zaliczkach przekazanych na rzecz beneficjentów (w PLN) – określa załącznik nr 9
3. Informacja nt. odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację PO KL (w PLN) – określa załącznik nr 10
4. Zestawienie prognozowanych wartości wniosków o płatność, które zostaną zatwierdzone przez IP i IP2 w czterech kolejnych kwartałach w podziale na źródła finansowania projektów (w PLN) – określa załącznik nr 11

IV. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH W RAMACH PRIORYTETU KONTROLACH, AUDYTACH ZEWNĘTRZNYCH ORAZ ICH WYNIKACH

1. Informacja o czynnościach podjętych w ramach kontroli systemowych oraz kontroli realizacji projektów w ramach Priorytetu

Kontrola dokumentacji na poziomie IP:

W okresie od 21 stycznia 2008 r. do 8 sierpnia 2008 r. w Departamencie EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego przeprowadzony został audyt zgodności. Przedmiotem badania było sprawdzenie czy systemy zarządzania i kontroli PO KL są ustanowione zgodnie z wymogami art. 58-62 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.

W trakcie audytu ustalono, że zapewniony został właściwy rozdział funkcji pomiędzy Instytucją Pośredniczącą a jednostkami wyznaczonymi do realizacji projektów systemowych, przewidzianych w ramach odpowiednich Poddziałów Priorytetu VIII i IX dla których beneficjentem jest Samorząd Województwa. Podział funkcji został również zachowany i jasno zdefiniowany w ramach Departamentu (DEFS) pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej i Departamentu (DF) odpowiedzialnego za dokonywanie płatności i księgowanie. Określone zostały zakresy obowiązków pracowników. Pracownicy realizujący poszczególne zadania, są przygotowani merytorycznie a procedury zapewniają mechanizmy nadzoru i kontroli nad ich pracą. Procedury Instytucji Pośredniczącej podlegają okresowym przeglądom i aktualizacji, wyznaczone zostały również osoby odpowiedzialne za proces nanoszenia zmian. Instytucja Pośrednicząca w ramach prowadzonej działalności uwzględnia kwestie związane z ryzykiem.

W wyniku przeprowadzonych prac wskazano pewne kwestie, które ze względu na niesione ze sobą ryzyko, wymagają działań naprawczych. Instytucja Pośrednicząca zobowiązana została do wdrożenia rekomendacji do końca lipca 2008 r. W wyniku analizy stanu wdrożenia powyższych rekomendacji Urząd Kontroli Skarbowej uznał, że wszelkie zalecenia zostały wdrożone.

Audyt zgodności został przeprowadzony również w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej II stopnia. W wyniku przeprowadzonych prac wskazano pewne kwestie, które ze względu na towarzyszące im ryzyko wymagały działań naprawczych. Po przeprowadzeniu czynności sprawdzających „follow-up” Urząd Kontroli Skarbowej uznał, że wszystkie zalecenia zostały wdrożone.

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie w dniach 15 września 2008 r. – 24 października 2008 r. przeprowadziła w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie kontrolę zdolności Samorządu Województwa Lubelskiego do wykorzystania funduszy strukturalnych w ramach *Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013*. W związku z przeprowadzoną kontrolą Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła ustanowiony i funkcjonujący w Urzędzie system zarządzania i kontroli Instytucji Pośredniczącej w PO KL w zakresie sprawozdawczości, zarządzania finansowego i raportowania o nieprawidłowościach. Urząd prawidłowo

st. op

realizował zadania IP w ramach PO KL, pomimo stwierdzonych uchybień niemających jednak istotnego wpływu na ich wykonywanie. UMWL właściwie wypełniał też obowiązki jako beneficjent realizujący projekty systemowe.

Kontrola realizacji projektów prowadzonych na poziomie Instytucji Pośredniczącej II stopnia:

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Kontrola dokumentacji :

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych, weryfikacji poddano zgodność przedstawionych informacji w zatwierdzonych wnioskach o płatność ze stanem faktycznym oraz z umową o dofinansowanie projektu/ umową ramową, w szczególności skontrolowana została:

- dokumentacja księgowa rozliczana w zatwierdzonych przez IW (IP2) wnioskach o płatność wraz z dokumentami określającymi zasady prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków projektu,
- dokumentacja potwierdzająca kwalifikowalność uczestników projektu oraz sposób rekrutacji,
- dokumentacja związana z realizacją usług/form wsparcia w ramach projektu,
- dokumentacja związana z promocją projektu,
- dokumentacja związana z cross-finansowaniem,
- dokumentacja związana z przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego,
- dokumentacja związana z udzieleniem pomocy publicznej,
- dokumentacja związana z prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji projektu.

IW (IP2) w ramach kontroli projektów na miejscu, dokonywała wyboru reprezentatywnej próby dokumentów finansowych i merytorycznych, na poziomie co najmniej 10% z każdego obszaru poddanego kontroli, w celu sprawdzenia kwalifikowalności wydatków, kwalifikowalności uczestników projektu, udzielonej w ramach projektu pomocy publicznej, udzielonych zamówień publicznych itp., uwzględniając przy tym, np. wartość projektu, liczbę uczestników projektu objętych projektem, czy realizowane formy wsparcia.

W większości przeprowadzonych dotychczas kontroli weryfikacja dokumentów sięgała do 100 % dokumentów wykazanych we wnioskach o płatność objętych kontrolą oraz związanych z realizacją projektu w badanym okresie.

Przy doborze próby dokumentów do kontroli, stosowano metody doboru próby niestatystyczne - metoda losowa „chybił trafił”.

Kontrole realizacji projektu (w podziale na typy –ad hoc, planowe)

1) Przebieg kontroli w 2008 r.

WUP w Lublinie nie przeprowadził w 2008 r. żadnej kontroli ad hoc

W wyniku realizacji założeń RPK na 2008 r. zostało skontrolowanych 13 projektów w ramach Działania 6.1, w tym:

- 6 projektów systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach Poddziałania 6.1.3 (każdy projekt objęto kontrolą na miejscu: w siedzibie beneficjenta oraz w miejscu realizacji usługi).
- 7 projektów konkursowych realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1. (każdy projekt objęto kontrolą na miejscu: w miejscu realizacji usługi, kontrolą w siedzibie beneficjenta objęto 5 projektów).

W sumie objęto kontrolą 13 projektów i łącznie przeprowadzono 24 kontrole na miejscu w trakcie realizacji projektu, w tym 11 kontroli na miejscu w siedzibie beneficjenta oraz 13 kontroli w miejscu realizacji usługi (wizyt monitoringowych).

Zgodnie z Rocznym Planem Kontroli IW (IP2) na 2008 r., zaplanowano przeprowadzenie kontroli na miejscu

co najmniej 30% projektów realizowanych w danym roku w ramach Działania z tym, iż w ramach każdego jednego projektu wybranego do skontrolowania w roku 2008, zostanie przeprowadzona co najmniej jedna kontrola w miejscu realizowanej usługi (wizyta monitoringowa). Zgodnie z założeniami RPK na 2008 r. wizyty monitoringowe mogły zostać przeprowadzone w ramach tych projektów, w których przeprowadzenie wizyty monitoringowej było możliwe ze względu na stopień zaawansowania projektu i zasadne z punktu widzenia jego tematyki.

W wyniku realizacji RPK na 2008 r. kontrolą na miejscu objęto: 100% zaplanowanych do kontroli projektów, w tym przeprowadzono 100% zaplanowanych wizyt monitoringowych oraz 86% zaplanowanych kontroli w siedzibie beneficjenta.

Jedynie w przypadku dwóch projektów konkursowych realizowanych w ramach Działania 6.1, Poddziałania 6.1.1 z uwagi na niezatwierdzenie do końca 2008 r. żadnego Wniosku o płatność, nie przeprowadzono kontroli na miejscu w siedzibie beneficjenta, przeprowadzono tylko kontrole w miejscu realizacji usługi (wizyty monitoringowe).

W trakcie czynności kontrolnych, weryfikacji podlegały między innymi następujące obszary realizacji projektu:

- prawidłowość rozliczeń finansowych w tym:

- personel zaangażowany w realizację projektu,
- cross – financing, koszty pośrednie oraz wkład własny,
- dokumentowanie wydatków projektu,
- wyodrębnienie ewidencji wydatków dla projektu,
- status podatkowy Beneficjenta

- sposób rekrutacji uczestników projektu,

- sposób pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu (w ramach Podsystemu PEFS) zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych,

- zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta,

- poprawność udzielania zamówień publicznych,

- poprawność udzielania pomocy publicznej,

- sposób realizacji działań informacyjno – promocyjnych projektu,

- sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu,

- realizacja zaleceń pokontrolnych,

- zgodność realizowanych w ramach projektu usług/form wsparcia z umową o dofinansowanie projektu/umową ramową, wnioskiem o dofinansowanie projektu, umową na realizację usługi oraz harmonogramem realizacji wsparcia przedkładanym do WUP w Lublinie.

W trakcie czynności kontrolnych najczęściej występowały uchybienia/nieprawidłowości w następujących obszarach:

Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu

W wielu przypadkach Beneficjenci realizujący projekty systemowe w ramach Działania 6.1, Poddziałania 6.1.3 nie zobowiązali pracodawców/podwykonawców/uczestników projektów do przechowywania dokumentów związanych z realizacją projektów PO KL przez wymagany okres przechowywania.

Działania informacyjno-promocyjne

W ramach realizowanych form wsparcia w wielu przypadkach stwierdzono brak oznakowania wskazującego na fakt udzielenia wsparcia w ramach realizowanych projektów, współfinansowanych ze środków Europejskiego

uk. op

Funduszu Społecznego, co jest niezgodne z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji.

Działania pokontrolne

W wyniku stwierdzenia podczas przeprowadzanych kontroli uchybień lub nieprawidłowości, zespół kontrolujący opracowywał zalecenia pokontrolne zawierające uwagi i wnioski zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości.

Beneficjenci zobowiązani byli wówczas do złożenia informacji o sposobie wdrożenia zaleceń pokontrolnych w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych.

Po przedłożeniu wymaganych informacji od Beneficjentów dot. sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych, zespół kontrolujący dokonywał weryfikacji wdrożenia wydanych zaleceń pokontrolnych poprzez:

- weryfikację odpowiednich dokumentów w siedzibie jednostki kontrolującej (jednostka kontrolowana przesyła do instytucji kontrolującej, informacje bądź dokumenty poświadczające wdrożenie zaleceń pokontrolnych),
- kontrolę na miejscu – jednostka kontrolująca podczas kontroli na miejscu weryfikowała czy zalecenia pokontrolne zostały wdrożone.

W wyniku weryfikacji realizacji zaleceń pokontrolnych potwierdzono, iż Beneficjenci zastosowali się do zaleceń wydanych przez IW(IP2).

Informacje na temat wdrażania zaleceń pokontrolnych były przysyłane przez Beneficjentów w wymaganym terminie.

W omawianym okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono kontroli realizacji projektów w ramach Działania 6.2 i Działania 6.3 z uwagi na początkową fazę ich wdrażania.

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Kontrola dokumentacji :

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych, weryfikacji poddano dokumentację w zakresie zgodności przedstawionych informacji w zatwierdzonych wnioskach o płatność ze stanem faktycznym oraz Porozumieniem ramowym dotyczącym realizacji projektu systemowego w ramach PO KL z dnia 12 grudnia 2007 r.

W szczególności skontrolowana została:

- dokumentacja księgowa rozliczana w zatwierdzonych przez IW (IP2) wnioskach o płatność wraz z dokumentami określającymi zasady prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków projektu,
- dokumentacja potwierdzająca kwalifikowalność uczestników projektu oraz sposób rekrutacji,
- dokumentacja związana z realizacją usług/form wsparcia w ramach projektu,
- dokumentacja związana z promocją projektu,
- dokumentacja związana z cross-finansowaniem,
- dokumentacja związana z przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego,
- dokumentacja związana z prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji projektu.

W przeprowadzonej kontroli weryfikacja dokumentów sięgała 100 % dokumentów wykazanych we wnioskach o płatność objętych kontrolą oraz związanych z realizacją projektu w badanym okresie.

Kontrole realizacji projektu (w podziale na typy –ad hoc, planowe)

1) Przebieg kontroli w 2008 r.

WUP w Lublinie nie przeprowadził w 2008 r. żadnej kontroli ad hoc

Zgodnie z założeniami RPK IW (IP2) na 2008 r. został skontrolowany:

I projekt realizowany przez ROPS w Lublinie w ramach Działania 7.1, Poddziałania 7.1.3 (kontrola na miejscu w siedzibie Beneficjenta). Kontrola projektu realizowanego przez ROPS w Lublinie została przeprowadzona w terminie oraz zakresie zgodnym z założeniami RPK na 2008 r.

Zgodnie z RPK na 2008 r. skontrolowano 100% zaplanowanych do kontroli projektów tj. projekt realizowany przez ROPS w Lublinie. W trakcie realizacji projektu systemowego w 2008 r. WUP w Lublinie przeprowadził kontrolę na miejscu, w siedzibie Beneficjenta, z uwagi na stopień zaawansowania projektu nie było możliwości przeprowadzenia kontroli w miejscu realizacji usługi (wizyty monitoringowej).

Ze względu na stan wdrażania projektów systemowych realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej oraz centra pomocy rodzinie w ramach Działania 7.1 (Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2) oraz zaangażowanie Oddziału kontroli SPORZL/ZPORR/POKL w proces kontroli przeprowadzanych na zakończenie realizacji projektów ZPORR, kontrole projektów systemowych (wnioski o dofinansowania za 2008 r.) zostaną przeprowadzone w I i II kwartale 2009 r. w ramach wykonania wymogu kontroli co najmniej 30 % projektów w ramach Działania.

W trakcie czynności kontrolnych, weryfikacji podlegały między innymi następujące obszary realizacji projektu:

- prawidłowość rozliczeń finansowych w tym:

- personel zaangażowany w realizację projektu,
- cross – financing, koszty pośrednie oraz wkład własny,
- dokumentowanie wydatków projektu,
- wyodrębnienie ewidencji wydatków dla projektu,
- status podatkowy Beneficjenta,

- sposób rekrutacji uczestników projektu,

- sposób pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu (w ramach Podsystemu PEFS) zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych,

- zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta,

- poprawność udzielania zamówień publicznych,

- sposób realizacji działań informacyjno – promocyjnych projektu.

W trakcie czynności kontrolnych wystąpiły następujące uchybienia/nieprawidłowości w obszarach:

Sposób rekrutacji uczestników projektu

Karty zgłoszeniowe będące w dokumentacji projektu w przeważającej ilości występowały wyłącznie w formie faxu, w ślad za którym nie został przesłany oryginał zgłoszenia. Dokumentowanie realizacji projektu jedynie w formie faxu jest nieprawidłowe (dokumentowanie nietrwale).

Występowały Karty zgłoszeniowe nie opatrzone pieczęcią instytucji zgłaszającej i/lub nie podpisane przez osoby kierujące pracowników na szkolenie.

Stwierdzono brak Kart zgłoszeniowych z PCPR Janów Lubelski oraz OPS Godziszów.

W przypadku OPS Łaziska oraz OPS Stary Brus w szkoleniu brały udział inne osoby niż wymienione w Karcie zgłoszeniowej.

Prawidłowość rozliczeń finansowych:

Beneficjent nie w pełni wyodrębnił księgowość projektu, część dowodów księgowych dotycząca projektu ewidencjonowana była na kontach podstawowej działalności Jednostki.

W polityce rachunkowości Beneficjent nie określił sposobu wyodrębnienia księgowości projektu.

Wydatki gotówkowe dotyczące projektu realizowane były niezgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych oraz gospodarki kasowej w ROPS w Lublinie.

W Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych oraz gospodarki kasowej w ROPS w Lublinie Beneficjent nie określił uregulowań dotyczących realizowanego projektu.

Działania pokontrolne

W wyniku stwierdzenia podczas przeprowadzonej kontroli uchybień/nieprawidłowości, zespół kontrolujący opracowywał zalecenia pokontrolne zawierające uwagi i wnioski zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości.

ROPS w Lublinie wdrożył zalecenia pokontrolne w wymaganych terminach, przedłożył do WUP w Lublinie dokumenty do wglądu w celu potwierdzenia wdrożenia wydanych zaleceń.

Działania 7.2 i 7.3

W omawianym okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono kontroli realizacji projektów z uwagi na początkową fazę wdrażania.

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Zgodnie z Rocznym Planem Kontroli IP na 2008 rok, kontrola projektów odbywała się na próbie wybieranej przy wykorzystaniu analizy ryzyka. Warunkiem przeprowadzenia kontroli planowej na miejscu realizacji projektu w siedzibie Beneficjenta było złożenie przez Beneficjenta wniosku o płatność rozliczającego 1 transzę wypłaty (zaliczki). Zakres kontroli w siedzibie Beneficjenta dotyczył m.in. weryfikacji dokumentów finansowych (dokumenty źródłowe i dowody wpłaty) oraz dokumentów merytorycznych. Kontrola dokumentacji finansowej przeprowadzana była z wykorzystaniem technik statystycznych doboru próby. Dokumentacja dotycząca pomocy publicznej oraz zamówień publicznych kontrolowana była w 100%.

Przeprowadzone kontrole realizacji projektu:

Kontrole planowe:

Działanie 8.1 - 1 kontrola w siedzibie Beneficjenta w trakcie realizacji projektu, 12 kontroli w miejscu realizacji usługi/wizyty monitoringowe. W trakcie sporządzania Roczno Planu Kontroli IP na 2008 r. nie została podpisana przez IP żadna umowa o dofinansowanie projektu. W związku z czym nie było możliwości podania liczby projektów, które miały być poddane kontroli w 2008 r.

Kontrole ad hoc: nie przeprowadzono

Najczęściej występujące nieprawidłowości/uchybień wykryte podczas kontroli realizacji projektów:

- niestosowanie przez Beneficjenta Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach PO KL,
- nieinformowanie Instytucji Pośredniczącej o zmianach w harmonogramach szkoleń,
- błędne opisywanie dokumentów księgowych,
- brak procedur przechowywania i archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektu,
- brak formalnego wyodrębnienia ewidencji księgowej (Polityka/Zasady rachunkowości),
- brak oznaczenia numerem ewidencyjnym sprzętu zakupionego ze środków wspólnotowych.

Wynikiem przeprowadzonych kontroli były Informacje pokontrolne, na podstawie których wydane zostały 3 zalecenia pokontrolne wynikające z ww. nieprawidłowości/uchybień. W pozostałych przypadkach zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień/nieprawidłowości będących podstawą do sformułowania zaleceń, bądź IP odstąpiła od zaleceń pokontrolnych w związku z akceptacją wyjaśnień oraz/lub pisemną informacją od

projektodawcy dotyczącą usunięcia wskazanych uchybień.

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Zgodnie z Rocznym Planem Kontroli IP na 2008 rok, kontrola projektów odbywała się na próbie wybieranej przy wykorzystaniu analizy ryzyka. Podobnie jak w Priorytecie VIII warunkiem przeprowadzenia kontroli planowej na miejscu realizacji projektu w siedzibie beneficjenta, było złożenie przez Beneficjenta I wniosku o płatność rozliczającego transzę wypłaty (zaliczki). Zakres kontroli w siedzibie Beneficjenta dotyczył m.in. weryfikacji dokumentów finansowych (dokumenty źródłowe i dowody wpłaty) oraz merytorycznych dotyczących projektu. Kontrola dokumentacji finansowej przeprowadzana była z wykorzystaniem technik statystycznych doboru próby. Dokumentacja dotycząca pomocy publicznej oraz zamówień publicznych skontrolowana została w 100%.

Przeprowadzone kontrole realizacji projektu:

Kontrole planowe:

- Działanie 9.5 - 4 kontrole w siedzibie beneficjenta w trakcie realizacji projektu oraz 1 kontrola na zakończenie realizacji projektu,
- Działanie 9.1 - 2 kontrole w trakcie realizacji projektu,
- Działanie 9.5 – 12 kontroli w miejscu realizacji usługi/wizyty monitoringowe,
- Działanie 9.1 – 7 kontroli w miejscu realizacji usługi/wizyty monitoringowe. W trakcie sporządzania Rocznego Planu Kontroli na 2008 r. nie została podpisana przez IP żadna umowa o dofinansowanie projektu. W związku z czym nie było możliwości podania liczby projektów, które miały być kontrolowane w roku 2008 r. ani podania planowanej daty kontroli.

Kontrole ad hoc:

Działanie 9.5 – 3 kontrole w miejscu realizacji usługi/wizyty monitoringowe. Głównym powodem przeprowadzenia ww. wizyt była konieczność weryfikacji wyjaśnień Beneficjenta po przeprowadzonej kontroli planowej.

Najczęściej występujące nieprawidłowości/uchybnienia wykryte podczas kontroli realizacji projektów:

- niestosowanie przez Beneficjenta Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach PO KL,
- nieinformowanie Instytucji Pośredniczącej o zmianach w harmonogramach szkoleń,
- błędne opisywanie dokumentów księgowych,
- brak procedur przechowywania i archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektu,
- brak formalnego wyodrębnienia ewidencji księgowej (Polityka/Zasady rachunkowości),
- brak oznaczenia numerem ewidencyjnym sprzętu zakupionego ze środków wspólnotowych.

Wynikiem przeprowadzonych kontroli były Informacje pokontrolne, na podstawie których wydane zostały 4 zalecenia pokontrolne wynikające z ww. nieprawidłowości/uchybień. W pozostałych przypadkach zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień/nieprawidłowości będących podstawą do sformułowania zaleceń, bądź IP odstąpiła od zaleceń pokontrolnych w związku z akceptacją wyjaśnień oraz/lub pisemną informacją od projektodawcy dotyczącą usunięcia wskazanych uchybień.

KONTROLA SYSTEMOWA W IP2

Termin kontroli

Kontrola została przeprowadzona w dniach 28.10.2008 r. - 26.11.2008 r.

Rodzaj kontroli (systemowa, planowa)

Kontrola systemowa na miejscu w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie pełniącego rolę Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia).

Nazwa jednostki kontrolowanej

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Zakres kontroli

Kontrola systemowa na miejscu w Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie obejmowała weryfikację stosowania zapisów *Porozumienia w sprawie realizacji Komponentu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartego w dniu 22 czerwca 2007 r.* w zakresie:

- zgodności procesu wyboru projektów z *Systemem realizacji PO KL 2007-2013* w ramach projektów systemowych i projektów konkursowych,
- zgodności procesu wyboru projektów z procedurami jednostki kontrolowanej,
- zgodności wybieranych projektów z kryteriami wyboru projektów zawartymi w Rocznym Planie Działania,
- poprawności podpisywanych przez IW (IP2) umów/decyzji o dofinansowanie projektu z beneficjentami w ramach Działań wdrażanych przez IW (IP2),
- weryfikacji czy IW (IP2) nadzoruje wykonanie obowiązków wynikających z umowy/decyzji o dofinansowanie projektu przez beneficjentów,
- zgodności dokonywania rozliczeń finansowych z procedurami, w tym weryfikacja poprawności kwalifikowania wydatków (sposobu weryfikacji i zatwierdzania wydatków IW (IP2)),
- zgodności realizacji obowiązków w zakresie kontroli z procedurami,
- badania prawidłowości oraz terminowości realizacji obowiązków w zakresie monitorowania wdrażania Działania oraz opracowywania i przekazywania sprawozdań z realizacji Działania,
- badania prawidłowości realizacji obowiązków w zakresie odzyskiwania środków od beneficjentów, prowadzenia rejestru dłużników oraz informowania o nieprawidłowościach,
- poprawności realizacji zadań z zakresu promocji i informacji,
- przestrzegania zasad archiwizacji dokumentów:
 - Jednolitego Wykazu Akt,
 - Instrukcji Kancelaryjnej.

KONTROLA REALIZACJI RPD PT W IP2

Termin kontroli

Kontrola została przeprowadzona w dniach 17.12.2008 r. - 23.12.2008 r.

Rodzaj kontroli (planowa)

Kontrola na miejscu realizacji Roczno Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia.

Nazwa jednostki kontrolowanej

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Zakres kontroli

Kontrola na miejscu realizacji Roczno Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Instytucji Pośredniczącej II stopnia - Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie obejmowała weryfikację stosowania zapisów *Porozumienia w sprawie dofinansowania działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartego w Lublinie w dniu 14 sierpnia 2007 r.* oraz *Porozumienia*

o dofinansowanie Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 28 sierpnia 2008 r. w zakresie:

- zgodności zapisów porozumienia zawartego pomiędzy IP a IP2 o nałożeniu praw i obowiązków wynikających z otrzymania środków z PT przez IP2 ze stanem rzeczywistym.
- zgodności założeń zawartych w sprawozdaniach oraz we wnioskach o płatność IP2 (w tym weryfikacja dokumentów potwierdzających wydatki) z faktycznym postępem rzeczowym.
- kwalifikowalności wydatków, tj:
 - koszty zatrudnienia pracowników,
 - pozostałe koszty instytucji,
 - wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji,
 - cross-finansingu,
- prawidłowości dokonywanych rozliczeń finansowych, tj.:
 - zgodności oryginalnych dokumentów księgowych z dokumentami wskazanymi we wnioskach o płatność,
 - sposobu prowadzenia ewidencji księgowej,
 - zagadnień związanych z wkładem własnym,
 - sprawdzenia czy w ramach RPD PT PO KL nie finansuje się zwykłej działalności jednostki,
 - poprawności opisów umieszczonych na dokumentach księgowych,
- poprawności udzielania zamówień publicznych przez IP2, w szczególności:
 - stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w przeprowadzonych postępowaniach,
 - przestrzeganie zarządzeń wewnętrznych dot. udzielania zamówień publicznych, określonych na podstawie:

Zarządzenia nr 21 Dyrektora WUP w Lublinie z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia ramowych zasad dostaw, usług, których wartość nie przekracza kwoty progowej wymagającej stosowania procedur zamówień publicznych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie;

Zarządzenia nr 27 Dyrektora WUP w Lublinie z dnia 10 września 2008 r. w sprawie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie;

Zarządzenia nr 6 Dyrektora WUP w Lublinie z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości od 257,92 euro do 14 000 euro w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie;

- prawidłowości oraz terminowości realizacji obowiązków w zakresie monitorowania wdrażania Pomocy Technicznej PO KL oraz opracowywania i przekazywania sprawozdań z realizacji Pomocy Technicznej PO KL,
- poprawności realizacji zadań z zakresu promocji i informacji, w szczególności:
 - właściwego oznaczania miejsc realizacji, dokumentów związanych z RPD PT PO KL i zakupionego sprzętu,
 - prawidłowego stosowania znaków graficznych EFS i UE,
- przestrzegania zasad archiwizacji dokumentów.

KONTROLA DOKUMENTACJI IP2 NA POZIOMIE IP

Kontrola dokumentacji w ramach kontroli systemowej obejmuje: m. in.:

- weryfikację i zatwierdzanie Instrukcji wykonawczych opracowanych przez IP2,
- weryfikację deklaracji i poświadczeń wydatków w ramach działania otrzymywanych od IP2,

- weryfikację raportów, zestawień o nieprawidłowościach oraz informacji o braku nieprawidłowości otrzymywanych od IP2,
- weryfikację sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji Działania,
- weryfikację Rocznych Planów Kontroli i sprawozdania z realizacji Roczno Planu Kontroli sporządzonych przez IP2.

Kontrola dokumentacji RPD PT:

Za kontrolę dokumentacji odpowiedzialne są Oddział Komunikacji i Promocji PO KL, Oddział Monitoringu i Kontroli PO KL oraz Oddział Obsługi Finansowej PO KL.

W ramach kontroli dokumentacji IP weryfikuje:

- RPD PT w zakresie działań IP2/ beneficjentów systemowych korzystających ze środków PT,
- Wnioski o płatność IP2/ wnioski o rozliczenie wydatków Regionalnych Ośrodków EFS/ wnioski o płatność beneficjentów systemowych,
- Sprawozdania okresowe, roczne i końcowe z realizacji działań w ramach PT PO KL opracowane przez IP2/ beneficjentów systemowych).

W związku z rozpoczętą procedurą konkursową nr 1/POKL/10.1/2008 w 2008 r. dotycząca wyboru ROEFS na lata 2008- 2010 w województwie lubelskim nie było możliwe przeprowadzenie kontroli w RO EFS w 2008 r. Umowy z RO RFS zostały podpisane w dniach:

- RO EFS Lublin – 1 grudnia 2008 r.
- RO EFS Zamość - 2 grudnia 2008 r.
- RO EFS Biała Podlaska – 2 grudnia 2008 r.

Kontrole w ROEFS zostaną przeprowadzone w 2009 r.

2. Informacja o działaniach kontrolnych dotyczących realizacji projektów, podjętych przez inne instytucje

W bieżącym okresie sprawozdawczym, w ramach projektów realizowanych w Priorytetach komponentu regionalnego woj. lubelskiego nie były prowadzone żadne działania kontrolne przez inne instytucje.

V. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PRIORYTETU Z PRAWODAWSTWEM

Należy odpowiedzieć na pytanie, czy zapewniono zgodność realizowanego Priorytetu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych, pomocy publicznej oraz zasadami polityk horyzontalnych, o których mowa w PO KL. Jeżeli udzielono odpowiedzi przeczącej - stosowne wyjaśnienie należy zawrzeć w pkt II.2 lub II.2.A sprawozdania.

1. Czy zapewniono zgodność z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych?

TAK NIE

2. Czy zapewniono zgodność z zasadami pomocy publicznej?

TAK NIE

2.1. Wartość udzielonej pomocy publicznej w ramach Priorytetu (w PLN)

Priorytet/Działanie/Poddziałanie	Wartość pomocy publicznej przekazanej od początku realizacji Priorytetu (w PLN)	Procentowy udział typu przedsiębiorstw w całości udzielonej pomocy publicznej		
		Małe	Średnie	Duże
1	2	3	4	5
Ogółem Priorytet VI	0,00	0 %	0 %	0 %
Ogółem Priorytet VII	0,00	0 %	0 %	0 %
Ogółem Priorytet VIII	0,00	0 %	0 %	0 %
Ogółem Priorytet IX	0,00	0 %	0 %	0 %

3. Czy zapewniono zgodność z zasadami polityk horyzontalnych?

TAK
 NIE

VI. OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

Sprawozdanie oraz załączniki do sprawozdania podpisuje osoba posiadająca do tego stosowne upoważnienie. Szczegółowe wytyczne w tej sprawie regulują procedury wewnętrzne danej instytucji.

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.

Data	25.03.2008.
Pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania w imieniu Instytucji Pośredniczącej PO KL	ZASTĘPCA DYREKTORA DEPARTAMENTU EUROPEJSKIEGO FUNDUSZA SPOŁECZNEGO  Małgorzata Baran-Sanocka

INFORMACJE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO*

*wypełnia Instytucja Zarządzająca PO KL

Imię i nazwisko osoby weryfikującej sprawozdanie	
Data	
Podpis	

Załącznik nr 1. Monitorowanie projektów ponadnarodowych i innowacyjnych

Nazwa instytucji

Okres sprawozdawczy

Należy wypełnić w przypadku sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego. Typy projektów ponadnarodowych monitorowane są zgodnie z zapisami dokumentu „Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL”. Łączną wartość projektów należy podać narastająco, wyliczając na podstawie przyjętych do realizacji wniosków o dofinansowanie, dla których zawarto umowę lub wydano decyzję o dofinansowanie. W przypadku zawarcia aneksów do ww. umów w tabeli należy dokonać weryfikacji uprzednio wykazanych wartości projektów.

Grupa projektów	Liczba projektów			Łączna wartość projektów
	Ogółem	wg typów projektów		
1	2	3	4	5
PRIORYTET I				
Projekty ponadnarodowe	0	Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań	0	0
		Prowadzenie badań i analiz	0	
		Przygotowanie, tłumaczenia i wydawanie publikacji, opracowań, raportów	0	
		Adoptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju	0	
		Doradztwo, wymiana pracowników, staże, wizyty studyjne	0	
		Wspólna realizacja projektów, wypracowywanie nowych rozwiązań	0	
Projekty z komponentem ponadnarodowym (z wyłączeniem projektów innowacyjnych)*	0	Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań	0	0
		Prowadzenie badań i analiz	0	
		Przygotowanie, tłumaczenia i wydawanie publikacji, opracowań, raportów	0	
		Adoptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju	0	
		Doradztwo, wymiana pracowników, staże, wizyty studyjne	0	
		Wspólna realizacja projektów, wypracowywanie nowych rozwiązań	0	
Projekty innowacyjne (z wyłączeniem projektów z komponentem ponadnarodowym)	0	Proszę krótko opisać zakładane produkty (narzędzia/modele/instrumenty).	0	0
Projekty innowacyjne z komponentem ponadnarodowym	0	Proszę krótko opisać zakładane produkty (narzędzia/modele/instrumenty).	0	0 w tym wartość komponentu ponadnarodowego
PRIORYTET N				
...		

* Przy określaniu łącznej wartości projektów należy uwzględnić tylko wartość ich komponentu ponadnarodowego

Powyższy załącznik nie dotyczy danego okresu sprawozdawczego

Data: 25.03.2008.

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

ZASTĘPCA DYREKTORA
 DEPARTAMENTU EUROPEJSKIEGO I UNIJSTU SPOŁECZNEGO
 Małgorzata Baran-Sanocka

wz. Jankowski W

MP – wartość wskaźnika osiągnięta w okresie objętym sprawozdaniem (wg stanu na koniec tego okresu)

MP – wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji Priorytetu

K – kobiety; M – mężczyźni

Pomiar wskaźników jest dokonany zgodnie z Podręcznikiem wskaźników PO KL 2007-2013, stanowiącym załącznik do Zasad systemu sprawozdawczości PO KL 2007-2013.

Docelowa wartość wskaźnika – wartość określona na 2013 rok. Dla wybranych wskaźników produktu monitorowanych w niniejszym sprawozdaniu nie określono regionalnych wartości docelowych, w związku z czym w kolumnie 3 wskazano "Nie określono", zaś w kolumnie 10 – "Nie dotyczy".

Stopień realizacji wskaźnika – wyrażony w % jest relacją osiągniętej wartości wskaźnika w stosunku do jego wartości docelowej.

UWAGA:

Wartości wskaźników prezentujących liczbę osób, które zakończyły udział w projektach, powinny być zbliżone z wartościami wynikającymi z załącznika nr 3 „Przebieg uczestników projektów realizowanych w ramach Priorytetu”. Jeśli dane dotyczące wskaźników w okresie składania sprawozdania nie są dostępne, należy pod tabelą zamieścić komentarz, w jakim terminie będą mogły zostać przedstawione.

2.1. Wartości wskaźników rezultatu

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa wskaźnika	Osiągnięta wartość wskaźnika			
			K	M	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	
PRIORYTET I						
PRIORYTET II						
PRIORYTET III						
PRIORYTET IV						
PRIORYTET V						
Cel szczegółowy 1						
1	Wskaźnik aktywizacji – stosunek liczby osób, które rozpoczęły udział w formie aktywizacji do liczby osób, które w tym samym okresie czasu zarejestrowały się jako bezrobotne	45%	57,19%	41,05%	49,16%	
2	Udział osób bezrobotnych i poszukujących pracy, które podjęły pracę w okresie do 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie w łącznej liczbie osób, które zakończyły udział w projektach, w tym:	53% <i>badanie ewaluacyjne od 2009 r. co dwa lata</i>	<i>brak danych</i>	<i>brak danych</i>	<i>brak danych</i>	
2	- udział osób, które podjęły samozatrudnienie	20%	<i>brak danych</i>	<i>brak danych</i>	<i>brak danych</i>	
3	Odsetek kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach realizowanych w systemie pozaszkolnym, istniejących z punktu widzenia regionalnego rynku pracy	100%	0%	0%	0%	
4	Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej	110 000	<i>Nie dotyczy</i>	<i>Nie dotyczy</i>	920*	
Cel szczegółowy 2						
1	% osób bezrobotnych, które otrzymały wsparcie w ramach Priorytetu w okresie pięciu lat (15-24 lata)	100%	5,93%	4,48%	5,24%	
2	Wskaźnik aktywizacji – stosunek liczby osób, które rozpoczęły udział w formie aktywizacji do liczby osób, które w tym samym okresie czasu zarejestrowały się jako bezrobotne w grupie osób młodych (15-24 lata)	50%	39,11%	24,42%	32,12%	
3	Udział osób bezrobotnych i poszukujących pracy w wieku 15-24 lata, które podjęły pracę w okresie do 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie w łącznej liczbie osób, które zakończyły udział w projektach, w tym:	38% <i>badanie ewaluacyjne od 2009 r. co dwa lata</i>	<i>brak danych</i>	<i>brak danych</i>	<i>brak danych</i>	
3	- udział osób, które podjęły samozatrudnienie	10%	<i>brak danych</i>	<i>brak danych</i>	<i>brak danych</i>	
4	Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej (15-24 lata)	27 000	<i>Nie dotyczy</i>	<i>Nie dotyczy</i>	180*	
Cel szczegółowy 3						
Wskaźnik aktywizacji – stosunek liczby osób, które rozpoczęły udział w formie aktywizacji do liczby osób, które w tym samym okresie czasu zarejestrowały się jako bezrobotne (w grupie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy) 1 w grupach:						
1	a) osoby niepełnosprawne	35%	20,99%	15,14%	17,78%	
	b) osoby długotrwale bezrobotne	50%	37,66%	27,06%	32,62%	
	c) osoby z terenów wiejskich	50%	35,45%	22,52%	28,74%	

2	Udział osób bezrobotnych i poszukujących pracy, które podjęły pracę w okresie do 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie w łącznej liczbie osób, które zakończyły udział w projektach 1 w podziale na grupy: a) osoby niepełnosprawne b) osoby długotrwale bezrobotne c) osoby z terenów wiejskich	35% badanie ewaluacyjne, od 2009 r. co dwa lata 35% 35%	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych
3	Udział osób bezrobotnych i poszukujących pracy, które podjęły samozatrudnienie w łącznej liczbie osób, które podjęły pracę w okresie do 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie	10% badanie ewaluacyjne, od 2009 r. co dwa lata	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych
4	Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej (przekazanych osobom w szczególności trudnej sytuacji na rynku pracy)	44 000	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	brak danych *
Cel szczegółowy 4						
1	Wskaźnik aktywizacji – stosunek liczby osób, które rozpoczęły udział w formie aktywizacji do liczby osób, które w tym samym okresie czasu zarejestrowały się jako bezrobotne w grupie osób w wieku 50-64 lata	40%	22,93%	22,92%	22,92%	22,92%
2	Udział osób w wieku 50-64 lata, zarejestrowanych jako bezrobotne i poszukujące pracy, które podjęły pracę w okresie do 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie w łącznej liczbie osób, które zakończyły udział w projektach, w tym: - udział osób, które podjęły samozatrudnienie	35% badanie ewaluacyjne, od 2009 r. co dwa lata	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych
3	Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej (przekazanych osobom w wieku 50-64 lata)	10% 11 500	brak danych	brak danych	Nie dotyczy	58*
...	Inne wskaźniki określone w Planie Działania dla Priorytetu	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
* - wartości powyższych wskaźników bezpośrednio powiązane są ze wskaźnikami produktu Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej , ze względu na liczne błędy we wnioskach o płatność, które nie zostały wykryte na etapie ich weryfikacji. IP2 w sprawozdaniu rocznym podaje błędne wartości, które z kolei posłużyły do wyliczenia wskaźnika rezultatu. Powyższe dane zostaną ponownie zweryfikowane i skorygowane przy kolejnym okresie sprawozdawczym.						
PRIORYTET VII						
Cel szczegółowy 1						
1	Odszetk klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zostali objęci kontraktami socjalnymi	10%	brak danych	brak danych	brak danych	6,26%
2	Wskaźnik efektywności – odszetk beneficjentów, którzy podjęli pracę w okresie do 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie w łącznej liczbie osób, które wzięły udział w projektach	40% badanie ewaluacyjne, od 2009 r. co dwa lata	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych
3	Odszetk klientów instytucji pomocy społecznej będących w wieku aktywności zawodowej i nie pracujących, którzy w ramach Priorytetu zostali objęci działaniami aktywnej integracji	15%	brak danych	brak danych	brak danych	10,37%
4	Odszetk pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym	100%	brak danych	brak danych	brak danych	57,51%
Cel szczegółowy 2						
1	Liczba miejsc pracy utworzonych w sektorze ekonomii społecznej przy wsparciu EFS	7 000 badanie ewaluacyjne, od 2009 r. co dwa lata	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	brak danych
2	Udział przychodów własnych jednostek ekonomii społecznej w ogólnej wartości ich przychodów	30% badanie ewaluacyjne, od 2009 r. co dwa lata	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	brak danych
...	Inne wskaźniki określone w Planie Działania dla Priorytetu	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
PRIORYTET VIII						
Cel szczegółowy 1						
1	Odszetk przedsiębiorstw, których pracownicy zakończyli udział w szkoleniach w ramach Priorytetu - w ogólnej liczbie aktywnych przedsiębiorstw (projekty o charakterze regionalnym)	6%	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	0%
2	Odszetk pracowników, których wynagrodzenia wzrosły w okresie do 6 m-cy po zakończeniu udziału w projekcie	10% badanie ewaluacyjne, od 2009 r. co dwa lata	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych
Cel szczegółowy 2						
1	Relacja liczby pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami restrukturyzacji objętych działaniami szybkiego reagowania w stosunku do liczby pracowników objętych zwolnieniami grupowymi, zgłaszanymi do urzędów pracy	10%	0%	0%	0%	0%
2	Odszetk pracowników, którzy w okresie do 6 m-cy po zakończeniu udziału w projekcie znaleźli pracę, rozpoczęli działalność gospodarczą lub kontynuowali zatrudnienie w dotychczasowym miejscu pracy – w ogólnej liczbie pracowników którzy zakończyli udział w projekcie	30% badanie ewaluacyjne, od 2009 r. co dwa lata	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych

... lina wskaźniki określone w Planie Działania dla Priorytetu		Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
PRIOR. I.A		Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Cel szczegółowy 1					
1	Odsutek dzieci w wieku 3 - 5 lat uczęszczających w różnych formach edukacji przedszkolnej w ramach Priorytetu na obszarach wiejskich w stosunku do ogólnej liczby dzieci w tej grupie	6%	brak danych*	brak danych*	1,04%
2	Odsutek osób w wieku 25-64 lata, które uczestniczyły w formalnym kształceniu ustawicznym (w ramach systemu oświaty) w stosunku do całkowitej liczby osób w tej grupie wiekowej	1%	0%	0%	0%
3	Odsutek gmin, w których zrealizowano oddolne inicjatywy społeczne w ramach Priorytetu w stosunku do wszystkich gmin	75%	Nie dotyczy	Nie dotyczy	16,90%
Cel szczegółowy 2					
Odsutek szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne), które zrealizowały projekty rozwojowe w ramach Priorytetu, w podziale na:					
1	a) obszary wiejskie	42%	Nie dotyczy	Nie dotyczy	0,6%***
	b) obszary wiejskie	80%	Nie dotyczy	Nie dotyczy	3,41%***
Cel szczegółowy 3					
1	Odsutek szkół prowadzących kształcenie zawodowe, które wdrożyły programy rozwojowe w relacji do wszystkich szkół tego typu	50%	Nie dotyczy	Nie dotyczy	0,33%
2	Odsutek szkół prowadzących kształcenie zawodowe, które współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych, w relacji do wszystkich szkół tego typu	38%	Nie dotyczy	Nie dotyczy	0%
3	Liczba uczniów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, którzy zakończyli udział w stażach i praktykach w ramach Priorytetu	950 000	0	0	0
Cel szczegółowy 4					
Odsutek nauczycieli, którzy podnieśli swoje kompetencje w wyniku doskonalenia zawodowego w krótkich formach w relacji do ogólnej liczby nauczycieli, w tym:					
1	a) nauczyciele na obszarach wiejskich	11%	0%	0%	0%
	b) nauczyciele kształcenia zawodowego	33%	0%	0%	0%
	lina wskaźniki określone w Planie Działania dla Priorytetu	8%	0%	0%	0%
<p>KOMENTARZ</p> <p>* - Wartości przedmiotowego wskaźnika przekazane zostaną wraz ze sprawozdaniem za kolejny okres sprawozdawczy</p> <p>** - wartości powyższych wskaźników bezpośrednio powiązane są ze wskaźnikami produktu Liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne), które zrealizowały projekty rozwojowe w ramach Priorytetu, ze względu na liczne błędy we wnioskach o płatność, które nie zostały wykryte na etapie ich weryfikacji. IP w sprawozdaniu rocznym podała błędne wartości, które z kolei posłużyły do wyliczenia wskaźnika rezultatu. Powyższe dane zostaną ponownie zweryfikowane i skorygowane przy kolejnym okresie sprawozdawczym.</p>					

2.2. Wartości wskaźników produktu

Każde z Instytucji Pośredniczących wylicza wskaźniki określone dla Priorytetu, z którego realizacji sprawności. Wskaźniki wykazywane w kolumnach 4-6 i 7-9 dotyczą odpowiednio wartości osiągniętych w okresie obecnym sprawozdaniem oraz od początku realizacji Priorytetu, w podziale na pięć w przypadku wypracowania dla osi 1 i są wyliczane na podstawie danych przedstawionych w zwerifikowanych sprawozdaniach z realizacji poszczególnych Działani. W kolumnie 10 należy wpisać stopień realizacji tych wskaźników zgodnie z podaną w tabeli formą

L.p.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa wskaźnika	M					Mp			Stopień realizacji wskaźnika
			K	M	Ogółem	K	M	Ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
PRIORYTET I											
PRIORYTET II											
PRIORYTET III											
PRIORYTET IV											

PRIORYTET VI

Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu	80 721	2 657	2 313	4 970	2 657	2 313	4 970	2 657	2 313	4 970	2 657	2 313	4 970	6,16%	
- w tym liczba osób w wieku 15-24 lata	20 289	1 039	887	1 926	1 039	887	1 926	1 039	887	1 926	1 039	887	1 926	9,49%	
- w tym liczba osób w wieku 15-24 lata zamieszkujących obszary wiejskie	7 515	615	506	1 121	615	506	1 121	615	506	1 121	615	506	1 121	14,92%	
- w tym liczba osób znajdujących się w szczególnej trudnej sytuacji na rynku pracy	Nie określono	Brak danych *	Brak danych *	Brak danych *	Brak danych *	Brak danych *	Brak danych *	Brak danych *	Brak danych *	Brak danych *	Brak danych *	Brak danych *	Brak danych *	Nie dotyczy	
1	a) w tym liczba osób niepełnosprawnych	3 027	47	23	70	47	23	70	47	23	70	47	23	2,31%	
b) w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych	6 823	1 080	669	1 749	1 080	669	1 749	1 080	669	1 749	1 080	669	1 749	25,63%	
c) w tym liczba osób z terenów wiejskich	16 686	1 373	1 172	2 545	1 373	1 172	2 545	1 373	1 172	2 545	1 373	1 172	2 545	15,25%	
- w tym liczba osób w wieku 50-64 lata	11 332	107	87	194	107	87	194	107	87	194	107	87	194	1,71%	
- w tym liczba osób, które zostały objęte Indywidualnym Planem Działania	23 545	20	4	24	20	4	24	20	4	24	20	4	24	0,10%	
2	Liczba osób bezrobotnych, które otrzymały wsparcie w ramach projektu w okresie pierwszych 100 dni od dnia zarejestrowania w urzędzie pracy w grupie osób młodszych (15-24 lata)	Nie określono	1 749	1 201	2 950	1 749	1 201	2 950	1 749	1 201	2 950	1 749	1 201	2 950	Nie dotyczy
3	Liczba kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach realizowanych w systemie pozaszkolnym, istniejących z punktu widzenia regionalnego rynku pracy	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Liczba osób, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej	8 486	376	704	1 080	376	704	1 080	376	704	1 080	376	704	1 080	12,73%	
- w tym liczba osób w wieku 15-24 lata	2 029	68	131	199	68	131	199	68	131	199	68	131	199	9,81%	
- w tym liczba osób znajdujących się w szczególnej trudnej sytuacji na rynku pracy	Nie określono	265	548	813	265	548	813	265	548	813	265	548	813	Nie dotyczy	
4	a) w tym liczba osób niepełnosprawnych	303	3	2	5	3	2	5	3	2	5	3	2	1,65%	
b) w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych	682	120	220	340	120	220	340	120	220	340	120	220	340	49,85%	
c) w tym liczba osób z terenów wiejskich	1 659	142	326	468	142	326	468	142	326	468	142	326	468	28,04%	
- w tym liczba osób w wieku 50-64 lata	793	7	31	38	7	31	38	7	31	38	7	31	38	4,79%	
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej	Nie określono	Nie dotyczy	Nie dotyczy	920	Nie dotyczy	Nie dotyczy	920	Nie dotyczy	Nie dotyczy	920	Nie dotyczy	Nie dotyczy	920	Nie dotyczy	
- w tym przekazanych osobom w wieku 15-24 lata	Nie określono	Nie dotyczy	Nie dotyczy	180	Nie dotyczy	Nie dotyczy	180	Nie dotyczy	Nie dotyczy	180	Nie dotyczy	Nie dotyczy	180	Nie dotyczy	
- w tym przekazanych osobom znajdującym się w szczególnej trudnej sytuacji na rynku pracy	Nie określono	Nie dotyczy	Nie dotyczy	brak danych	Nie dotyczy	Nie dotyczy	brak danych	Nie dotyczy	Nie dotyczy	brak danych	Nie dotyczy	Nie dotyczy	brak danych	Nie dotyczy	
5	a) w tym osobom niepełnosprawnym	Nie określono	Nie dotyczy	Nie dotyczy	18	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	18	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
b) w tym osobom długotrwale bezrobotnym	Nie określono	Nie dotyczy	Nie dotyczy	0	Nie dotyczy	Nie dotyczy	0	Nie dotyczy	Nie dotyczy	0	Nie dotyczy	Nie dotyczy	0	Nie dotyczy	
b) w tym osobom z terenów wiejskich	Nie określono	Nie dotyczy	Nie dotyczy	422	Nie dotyczy	Nie dotyczy	422	Nie dotyczy	Nie dotyczy	422	Nie dotyczy	Nie dotyczy	422	Nie dotyczy	
- w tym przekazanych osobom w wieku 50-64 lata	Nie określono	Nie dotyczy	Nie dotyczy	58	Nie dotyczy	Nie dotyczy	58	Nie dotyczy	Nie dotyczy	58	Nie dotyczy	Nie dotyczy	58	Nie dotyczy	
6	Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw lokalnych	43	Nie dotyczy	Nie dotyczy	0	Nie dotyczy	Nie dotyczy	0	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	0	0,00%	
<i>Inne wskaźniki określone w Planie Działania dla Priorytetu</i>	Nie określono	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	


KOMENTARZ

* - Przedmiotowe wartości przekazuje zestawienie wraz ze sprawozdaniem za kolejny okres sprawozdawczy.
 ** - wartości powyższych wskaźników zostały pomnożone zwykłokrotnie i skorygowane przy kolejnym okresie sprawozdawczym.
 Wskazane rozbieżności wynikają z błędnie zamierzonych wniosków o płatność

PRIORYTET VII

1	Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji	61 515	540	321	861	540	321	861	540	321	861	540	321	861	1,40%
- w tym osoby z terenów wiejskich	22 996	71	24	95	71	24	95	71	24	95	71	24	95	0,41%	
2	Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontaktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów	41 010	1 118	570	1 688	1 118	570	1 688	1 118	570	1 688	1 118	570	4,12%	
Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym	1 402	657	17	674	657	17	674	657	17	674	657	17	674	48,07%	
- w tym liczba pracowników socjalnych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (OPS i PCPR)	Nie określono	544	15	559	544	15	559	544	15	559	544	15	559	Nie dotyczy	
4	Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w Priorytecie	13 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	

5	Liczba instytucji wspierających ekonomię społeczną, które otrzymały wsparcie w ramach Priorytetu	3	dotyczy	Nie dotyczy	0	Nie dotyczy	Nie dotyczy	0	0,00%
6	Liczba inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej wspartych z EFS	26	Nie dotyczy	Nie dotyczy	0	Nie dotyczy	Nie dotyczy	0	0,00%
7	Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej	2 116	0	0	0	0	0	0	0,00%
8	Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych	159	Nie dotyczy	Nie dotyczy	0	Nie dotyczy	Nie dotyczy	0	0,00%
...	Inne wskaźniki określone w Planie Działania dla Priorytetu	Nie określono	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy


ZASTĘPCA DYREKTORA
 DEPARTAMENTU EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
Małgorzata Baran-Sanocka

JK

PRIORYTET VIII

1	Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych (projekty o charakterze regionalnym)	8 181	Nie dotyczy	Nie dotyczy	0	Nie dotyczy	Nie dotyczy	0	0,00%
2	Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projekcie szkoleniowych - w tym liczba osób w wieku powyżej 50 roku życia	17 206	38	2	40	38	2	40	0,23%
3	Liczba przedsiębiorstw, których pracownicy zakończyli udział w szkoleniach w ramach Priorytetu	Nie określono	Nie dotyczy	Nie dotyczy	0	Nie dotyczy	Nie dotyczy	0	Nie dotyczy
4	Liczba podmiotów, którym udzielono wsparcia w zakresie skutecznego przewidywania i zarządzania zmianą	29	Nie dotyczy	Nie dotyczy	0	Nie dotyczy	Nie dotyczy	0	0,00%
5	Liczba pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji w przedsiębiorstwach, którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania	1 429	0	0	0	0	0	0	0,00%
6	Liczba partnerstw (sieci współpracy) zawiązanych na szczeblu lokalnym i regionalnym	12	Nie dotyczy	Nie dotyczy	0	Nie dotyczy	Nie dotyczy	0	0,00%
7	Liczba osób, które ukończyły udział w stażach lub szkoleniach praktycznych w podziale na: - pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych - pracowników naukowych w przedsiębiorstwach	46	0	0	0	0	0	0	0,00%
8	Liczba osób, które były objęte wsparciem w zakresie rozpoczynania własnej działalności gospodarczej typu spin off lub spin out	27	0	0	0	0	0	0	0,00%
9	Liczba doktorantów, którzy otrzymali stypendia naukowe	85	0	0	0	0	0	0	0,00%
10	Liczba doktorantów, którzy otrzymali stypendia naukowe	257	0	0	0	0	0	0	0,00%
Inne wskaźniki określone w Planie Działania dla Priorytetu		Nie określono	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

PRIORYTET IX

1	Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie w ramach Priorytetu	124	Nie dotyczy	Nie dotyczy	19	Nie dotyczy	Nie dotyczy	19	15,32%
2	Liczba dzieci w wieku 3-5 lat, które uczestniczyły w różnych formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich	Nie określono	Nie określono	Nie określono	360	Nie określono	Nie określono	360	Nie dotyczy
3	Liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne), które zrealizowały projekty rozwojowe w ramach Priorytetu - w tym na obszarach wiejskich	1 731	Nie dotyczy	Nie dotyczy	113	Nie dotyczy	Nie dotyczy	113**	6,53%
4	Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych - w tym na obszarach wiejskich	368	Nie dotyczy	Nie dotyczy	13	Nie dotyczy	Nie dotyczy	13**	3,53%
5	Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych - w tym na obszarach wiejskich	1 363	Nie dotyczy	Nie dotyczy	74	Nie dotyczy	Nie dotyczy	74**	5,43%
6	Liczba uczniów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, którzy zakończyli udział w stażach i praktykach w ramach Priorytetu	270	Nie dotyczy	Nie dotyczy	1	Nie dotyczy	Nie dotyczy	1	0,37%
7	Liczba osób dorosłych w wieku 25-64 lata, które uczestniczyły w formalnym kształceniu ustawicznym w ramach Priorytetu	Nie określono	Nie określono	Nie określono	0	Nie określono	Nie określono	0	Nie dotyczy
8	Liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach - w tym nauczyciele na obszarach wiejskich - w tym nauczyciele kształcenia zawodowego	10 502	0	0	0	0	0	0	0,00%
9	Liczba oddolnych inicjatyw społecznych podejmowanych w ramach Priorytetu	8 664	0	0	0	0	0	0	0,00%
10	Liczba gmin, w których realizowano oddolne inicjatywy społeczne w ramach Priorytetu	7 316	0	0	0	0	0	0	0,00%
11	Liczba oddolnych inicjatyw społecznych podejmowanych w ramach Priorytetu	661	0	0	0	0	0	0	0,00%
12	Liczba gmin, w których realizowano oddolne inicjatywy społeczne w ramach Priorytetu	144	Nie dotyczy	Nie dotyczy	25	Nie dotyczy	Nie dotyczy	25	17,36%
13	Liczba gmin, w których realizowano oddolne inicjatywy społeczne w ramach Priorytetu	Nie określono	Nie dotyczy	Nie dotyczy	36	Nie dotyczy	Nie dotyczy	36	Nie dotyczy
14	Inne wskaźniki określone w Planie Działania dla Priorytetu	Nie określono	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

* - Wartości przedmiotowego wskaźnika przekazane zostaną wraz ze sprawozdaniem za kolejny okres sprawozdawczy dot. Priorytetu IX - Część danych nie została przedstawiona w podziale na płeć, ponieważ brak tego rodzaju informacji w załączniku 2 do wniosku beneficjenta o płatność.

** - W przypadku wskaźnika Liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne), które zrealizowały projekty rozwojowe w ramach Priorytetu rozbieżność pomiędzy wartością ogólną a wartościami w podziale na obszary wiejskie i wiejskie, związana jest z faktem, iż powyższe wartości (w podziale) nie były odpowiednio monitorowane na wstępie weryfikacji wniosków o płatność, stąd też IP nie dysponuje miarodajnymi wykazami w tej kwestii. Powyższe wartości uzupełnione zostaną w sprawozdaniu za kolejny okres sprawozdawczy.

Załącznik nr 3. Przepływ uczestników projektów realizowanych w ramach Priorytetu

Nazwa instytucji

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Okres sprawozdawczy

Rok 2008

Należy wypełnić w oparciu o dane zawarte w sprawozdaniach z realizacji poszczególnych Działań realizowanych w ramach Priorytetu przekazanych za ten sam okres sprawozdawczy, które przygotowywane są na podstawie wniosków o płatność zatwierdzonych i wprowadzonych do KSI SIMIK 07-13 wg stanu na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego. W odniesieniu do projektów systemowych powiatowych urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, tabela uwzględnia dane kumulatywne od początku okresu realizacji projektów.

M – Mężczyźni, K – Kobiety

Mr – wartość wskaźnika osiągnięta w okresie objętym sprawozdaniem (wg stanu na koniec tego okresu)

Mp – wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji Priorytetu

Okres	Liczba osób, które:											
	rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu			zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu			przerwały udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu			kontynuują udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu na koniec okresu objętego sprawozdaniem		
	K	M	Ogółem	K	M	Ogółem	K	M	Ogółem	K	M	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PRIORYTET VI											
Mr	8 075	5 047	13 122	2 657	2 313	4 970	508	405	913			
Mp	8 075	5 047	13 122	2 657	2 313	4 970	508	405	913	4 910	2 329	7 239
	PRIORYTET VII											
Mr	2 026	653	2 679	1 197	338	1 535	17	7	24			
Mp	2 026	653	2 679	1 197	338	1 535	17	7	24	812	308	1 120

d. 10

PRIORYTET VIII													
Mr	77	3	80	38	2	40	0	0	0	0	39	1	40
Mp	77	3	80	38	2	40	0	0	0	0			
PRIORYTET IX													
Mr	958	647	1 605	231	92	323	0	1	1	1	727	554	1 281
Mp	958	647	1 605	231	92	323	0	1	1	1			
Komentarz													
Powyższe dane zostały ponownie zweryfikowane i są wiążące.													

Data: 25.03.2008.

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

ZASTĘPCA DYREKTORA
DEPARTAMENTU EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO



Małgorzata Baran-Sanoćko

Wz. Janku
a. 40

Załącznik nr 4. Określenie statusu na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu

Nazwa instytucji

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Okres sprawozdawczy

Rok 2008

Należy wypełnić w oparciu o dane zawarte w sprawozdaniach z realizacji poszczególnych Działań realizowanych w ramach Priorytetu przekazanych za ten sam okres sprawozdawczy, które przygotowywane są na podstawie wniosków o płatność zatwierdzonych i wprowadzonych do KSI SIMIK 07-13 wg stanu na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego. W odniesieniu do projektów systemowych powiatowych urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, należy uwzględnić dane kumulatywne od początku okresu ich realizacji.

Tabela stanowi uszczegółowienie informacji przekazanych w ramach załącznika nr 3 *Przeływ uczestników projektów realizowanych w ramach Priorytetu*. Należy w niej uwzględnić każdą osobę, która rozpoczęła udział w projekcie. Jedna osoba może być wykazana tylko w ramach jednej z kategorii głównych. Kategorie główne prezentowane w tabeli są rozłączne.

- W wierszu „w tym członkowie mniejszości etnicznych i narodowych” obowiązkowo należy wykazać uczestników projektów realizowanych w ramach Poddziałania 1.3.1. W wierszu „w tym migranci” obowiązkowo należy wykazać uczestników projektów realizowanych w ramach Poddziałania 1.3.7. W wierszu „w tym osoby niepełnosprawne” obowiązkowo należy wykazać uczestników projektów realizowanych w ramach Poddziałania 1.3.6. W pozostałych projektach monitorowanie ww. podkategorii wynika z przyjętych założeń projektu, w tym rezultatów określonych w pkt. 3.4 wniosku o dofinansowanie.
- W wierszu „w tym osoby z terenów wiejskich” należy monitorować uczestników projektów realizowanych w ramach Priorytetów regionalnych (VI-IX) zgodnie z definicją określoną przez Główny Urząd Statystyczny i przedstawioną w Podręczniku wskaźników PO KL 2007-2013.

M – Mężczyźni, K – Kobiety

Mr – wartość wskaźnika osiągnięta w okresie objętym sprawozdaniem (wg stanu na koniec tego okresu)

Mp – wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji Priorytetu

Lp.	Status osoby na rynku pracy	Mr			Mp		
		K	M	Ogółem	K	M	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
PRIORYTET VI							
1	Bezrobotni	7 540	4 882	12 422	7 540	4 882	12 422
	w tym osoby długotrwale bezrobotne	2 419	1 253	3 672	2 419	1 253	3 672
2	Osoby nieaktywne zawodowo	535	165	700	535	165	700
	w tym osoby uczące lub kształcące się	36	23	59	36	23	59
3	Zatrudnieni	0	0	0	0	0	0
	w tym rolnicy	0	0	0	0	0	0
	w tym samozatrudnieni	0	0	0	0	0	0
	w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach	0	0	0	0	0	0
	w tym zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach	0	0	0	0	0	0
	w tym zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach	0	0	0	0	0	0
	w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach	0	0	0	0	0	0
	w tym zatrudnieni w administracji publicznej	0	0	0	0	0	0
	w tym zatrudnieni w organizacjach pozarządowych	0	0	0	0	0	0
	w tym pracownicy w gorszym położeniu	0	0	0	0	0	0
4	Ogółem	8 075	5 047	13 122	8 075	5 047	13 122
	w tym członkowie mniejszości etnicznych i narodowych	0	0	0	0	0	0
	w tym migranci	0	0	0	0	0	0
	w tym osoby niepełnosprawne	183	144	327	183	144	327
	w tym osoby z terenów wiejskich	306	153	459	306	153	459
PRIORYTET VII							

1	Bezrobotni	715	179	894	715	179	894
	w tym osoby długotrwale bezrobotne	336	69	405	336	69	405
2	Osoby nieaktywne zawodowo	533	412	945	533	412	945
	w tym osoby uczące lub kształcące się	161	90	251	161	90	251
3	Zatrudnieni	778	62	840	778	62	840
	w tym rolnicy	1	2	3	1	2	3
	w tym samozatrudnieni	0	0	0	0	0	0
	w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach	0	0	0	0	0	0
	w tym zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach	0	0	0	0	0	0
	w tym zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach	0	0	0	0	0	0
	w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach	0	0	0	0	0	0
	w tym zatrudnieni w administracji publicznej	777	60	837	777	60	837
	w tym zatrudnieni w organizacjach pozarządowych	0	0	0	0	0	0
	w tym pracownicy w gorszym położeniu	0	0	0	0	0	0
4	Ogółem	2 026	653	2 679	2 026	653	2 679
	w tym członkowie mniejszości etnicznych i narodowych	0	0	0	0	0	0
	w tym migranci	0	0	0	0	0	0
	w tym osoby niepełnosprawne	83	111	194	83	111	194
	w tym osoby z terenów wiejskich	371	141	512	371	141	512
PRIORYTET VIII							
1	Bezrobotni	0	0	0	0	0	0
	w tym osoby długotrwale bezrobotne	0	0	0	0	0	0
2	Osoby nieaktywne zawodowo	0	0	0	0	0	0
	w tym osoby uczące lub kształcące się	0	0	0	0	0	0
3	Zatrudnieni	77	3	80	77	3	80
	w tym rolnicy	0	0	0	0	0	0
	w tym samozatrudnieni	0	0	0	0	0	0
	w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach	14	1	15	14	1	15
	w tym zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach	46	1	47	46	1	47
	w tym zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach	3	0	3	3	0	3
	w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach	5	0	5	5	0	5
	w tym zatrudnieni w administracji publicznej	7	1	8	7	1	8
	w tym zatrudnieni w organizacjach pozarządowych	2	0	2	2	0	2
	w tym pracownicy w gorszym położeniu	0	0	0	0	0	0

d. U

4	Ogółem	77	3	80	77	3	80
	w tym członkowie mniejszości etnicznych i narodowych	0	0	0	0	0	0
	w tym migranci	0	0	0	0	0	0
	w tym osoby niepełnosprawne	0	0	0	0	0	0
	w tym osoby z terenów wiejskich	0	0	0	0	0	0
PRIORYTET IX							
1	Bezrobotni	58	11	69	58	11	69
	w tym osoby długotrwale bezrobotne	30	4	34	30	4	34
2	Osoby nieaktywne zawodowo	767	621	1 388	767	621	1 388
	w tym osoby uczące lub kształcące się	759	620	1 379	759	620	1 379
3	Zatrudnieni	133	15	148	133	15	148
	w tym rolnicy	24	5	29	24	5	29
	w tym samozatrudnieni	0	0	0	0	0	0
	w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach	0	0	0	0	0	0
	w tym zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach	10	0	10	10	0	10
	w tym zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach	0	0	0	0	0	0
	w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach	0	1	1	0	1	1
	w tym zatrudnieni w administracji publicznej	53	4	57	53	4	57
	w tym zatrudnieni w organizacjach pozarządowych	4	0	4	4	0	4
	w tym pracownicy w gorszym położeniu	0	0	0	0	0	0
4	Ogółem	958	647	1 605	958	647	1 605
	w tym członkowie mniejszości etnicznych i narodowych	0	0	0	0	0	0
	w tym migranci	0	0	0	0	0	0
	w tym osoby niepełnosprawne	0	0	0	0	0	0
	w tym osoby z terenów wiejskich	740	538	1 278	740	538	1 278
Komentarz		Powyższe dane zostały ponownie zweryfikowane i są wiążące.					

Data: 25.03.2008.

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

ZASTĘPCA DYREKTORA
DEPARTAMENTU EUROPEJSKIEGO FUNDUSZA SPOŁECZNEGO

Małgorzata Baran-Sanocka

C02. 2008. 1. 00

Załącznik nr 5. Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu, znajdujący się w dwóch grupach wiekowych 15-24 i 55-64 lata

Nazwa instytucji	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Okres sprawozdawczy	Rok 2008

Należy wypełnić w oparciu o dane zawarte w sprawozdaniach z realizacji poszczególnych Działań realizowanych w ramach Priorytetu przekazanych za ten sam okres sprawozdawczy, które przygotowywane są na podstawie wniosków o płatność zatwierdzonych i wprowadzonych do KSI SIMIK 07-13 wg stanu na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego. W odniesieniu do projektów systemowych powiatowych urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, należy uwzględniać dane kumulatywne od początku okresu ich realizacji.

Tabela stanowi uszczegółowienie informacji przekazanych w ramach załącznika nr 3 *Przepływ uczestników projektów realizowanych w ramach Priorytetu*. **Wiek osoby objętej wsparciem określany jest w chwili rozpoczęcia jej udziału w projekcie.** W wierszu „Osoby młode 15-24 lata” wykazywani są uczestnicy projektów realizowanych w ramach Priorytetu, którzy w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mieli skończone 15 lat i jednocześnie nie ukończyli 24 lat.

W wierszach „Osoby w wieku starszym 55-64 lata” oraz „Pracownicy w wieku starszym 55-64 lata” wykazywani są uczestnicy projektów realizowanych w ramach Priorytetu, którzy w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mieli skończone 55 lat i jednocześnie nie ukończyli 64 lat.

M – Mężczyźni, K – Kobiety

Mr – wartość wskaźnika osiągnięta w okresie objętym sprawozdaniem (wg stanu na koniec tego okresu)

Mp – wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji Priorytetu

L.p.	Przedział wiekowy	Mr			Mp		
		K	M	Ogółem	K	M	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
PRIORYTET VI							
1	osoby młode (15-24 lata)	4 267	2 428	6 695	4 267	2 428	6 695
2	osoby w wieku starszym (55-64 lata)	74	26	100	74	26	100
	w tym pracownicy w wieku starszym (55-64 lata)	34	1	35	34	1	35
PRIORYTET VII							
1	osoby młode (15-24 lata)	603	356	959	603	356	959
2	osoby w wieku starszym (55-64 lata)	750	84	834	750	84	834
	w tym pracownicy w wieku starszym (55-64 lata)	36	6	42	36	6	42
PRIORYTET VIII							
1	osoby młode (15-24 lata)	0	0	0	0	0	0
2	osoby w wieku starszym (55-64 lata)	10	0	10	10	0	10
	w tym pracownicy w wieku starszym (55-64 lata)	10	0	10	10	0	10
PRIORYTET IX							
1	osoby młode (15-24 lata)	657	565	1 222	657	565	1 222
2	osoby w wieku starszym (55-64 lata)	23	1	24	23	1	24
	w tym pracownicy w wieku starszym (55-64 lata)	3	1	4	3	1	4
Komentarz		Powyższe dane zostały ponownie zweryfikowane i są wiążące.					

Data: 25.03.2008.

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

ZASTĘPCA DYREKTORA
DEPARTAMENTU EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Małgorzata Baran-Sanoń

Wz. John d. W

Załącznik nr 6. Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu ze względu na wykształcenie

Nazwa instytucji	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Okres sprawozdawczy	Rok 2008

Należy wypełnić w oparciu o dane zawarte w sprawozdaniach z realizacji poszczególnych Działań realizowanych w ramach Priorytetu przekazanych za ten sam okres sprawozdawczy, które przygotowywane są na podstawie wniosków o płatność zatwierdzonych i wprowadzonych do KSI SIMIK 07-13 wg stanu na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego. W odniesieniu do projektów systemowych powiatowych urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, należy uwzględnić dane kumulatywne od początku okresu ich realizacji.

Tabela stanowi uszczegółowienie informacji przekazanych w ramach załącznika nr 3 *Przeptyw uczestników projektów realizowanych w ramach Priorytetu*. Wykształcenie uczestników projektów określane jest w chwili rozpoczęcia ich udziału w projektach, biorąc pod uwagę ostatni zakończony formalnie etap edukacji danej osoby.

W ramach wiersza nr 1 „podstawowe, gimnazjalne i niższe” wykazywane są osoby, które posiadają wykształcenie podstawowe, gimnazjalne oraz niższe do ww. wymienionych. W ramach wiersza nr 2 „ponadgimnazjalne” wykazywane są osoby, które posiadają wykształcenie średnie lub zasadnicze zawodowe. W ramach wiersza nr 3 „pomaturalne” wykazywane są osoby, które ukończyły szkołę policealną, ale nie ukończyły studiów wyższych. W ramach wiersza nr 4 „wyższe” wykazywane są osoby, które posiadają wykształcenie wyższe (uzyskały tytuł licencjata lub inżyniera lub magistra lub doktora), w tym również osoby, które ukończyły studia podyplomowe.

Zakres monitorowania poziomu wykształcenia uczestników projektów PO KL wynika z załącznika XXIII do rozporządzenia KE nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. i oparty jest o klasyfikację ISCED, tj. Międzynarodową Standardową Klasyfikację Kształcenia (International Standard Classification of Education, w skrócie ISCED).

M – Mężczyźni, K – Kobiety

Mr – wartość wskaźnika osiągnięta w okresie objętym sprawozdaniem (wg stanu na koniec tego okresu)

Mp – wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji Priorytetu

L.p.	Wykształcenia	Mr			Mp		
		K	M	Ogółem	K	M	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
PRIORYTET VI							
1	podstawowe, gimnazjalne i niższe	460	702	1 162	460	702	1 162
2	ponadgimnazjalne	4 277	3 047	7 324	4 277	3 047	7 324
3	pomaturalne	1 089	464	1 553	1 089	464	1 553
4	wyższe	2 249	834	3 083	2 249	834	3 083
PRIORYTET VII							
1	podstawowe, gimnazjalne i niższe	351	225	576	351	225	576
2	ponadgimnazjalne	687	303	990	687	303	990
3	pomaturalne	461	68	529	461	68	529
4	wyższe	527	57	584	527	57	584
PRIORYTET VIII							
1	podstawowe, gimnazjalne i niższe	0	0	0	0	0	0
2	ponadgimnazjalne	0	0	0	0	0	0
3	pomaturalne	66	1	67	66	1	67
4	wyższe	11	2	13	11	2	13
PRIORYTET IX							
1	podstawowe, gimnazjalne i niższe	755	605	1 360	755	605	1 360
2	ponadgimnazjalne	97	33	130	97	33	130
3	pomaturalne	4	2	6	4	2	6
4	wyższe	102	7	109	102	7	109
Komentarz		Dane dot. Priorytetu IX zostały ponownie zweryfikowane i są wiążące.					

Data: 25.05.2008.

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

MAŁGORZATA BARAN-SANOŃ
DEPARTAMENTU EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Małgorzata Baran-Sanoń

Wz. 401/08

Załącznik nr 7. Przedsiębiorstwa, które przystąpiły do udziału w projektach realizowanych w ramach Priorytetu

Nazwa instytucji	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Okres sprawozdawczy	Rok 2008

Należy wypełnić w oparciu o dane zawarte w sprawozdaniach z realizacji poszczególnych Działów realizowanych w ramach Priorytetu przekazanych za ten sam okres sprawozdawczy, które przygotowywane są na podstawie wniosków o płatność zatwierdzonych i wprowadzonych do KSI SIMIK 07-13 wg stanu na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego. W odniesieniu do projektów systemowych powiatowych urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, należy uwzględnić dane kumulatywne od początku okresu ich realizacji.

Kolumna 3 przedstawia liczbę przedsiębiorstw, które przystąpiły do udziału w projektach realizowanych w ramach Priorytetu w okresie sprawozdawczym, zaś kolumna 4 przedstawia liczbę przedsiębiorstw narastająco.

Mr – wartość wskaźnika osiągnięta w okresie sprawozdawczym (wg stanu na koniec tego okresu)

Mp – wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji Priorytetu

L.p.	Rodzaj przedsiębiorstwa	Liczba przedsiębiorstw	
		Mr	Mp
1	2	3	4
PRIORYTET VI			
1	Mikroprzedsiębiorstwa	0	0
2	Małe przedsiębiorstwa	0	0
3	Średnie przedsiębiorstwa	0	0
4	Duże przedsiębiorstwa	0	0
5	Ogółem	0	0
PRIORYTET VII			
1	Mikroprzedsiębiorstwa	0	0
2	Małe przedsiębiorstwa	0	0
3	Średnie przedsiębiorstwa	0	0
4	Duże przedsiębiorstwa	0	0
5	Ogółem	0	0
PRIORYTET VIII			
1	Mikroprzedsiębiorstwa	0	0
2	Małe przedsiębiorstwa	1	1
3	Średnie przedsiębiorstwa	2	2
4	Duże przedsiębiorstwa	1	1
5	Ogółem	4	4
PRIORYTET IX			
1	Mikroprzedsiębiorstwa	0	0
2	Małe przedsiębiorstwa	0	0
3	Średnie przedsiębiorstwa	0	0
4	Duże przedsiębiorstwa	0	0
5	Ogółem	0	0
Komentarz		<p>Dot. Priorytetu VIII - W dniu 31 grudnia 2008 r. zostały podpisane 4 umowy na realizację projektów związanych z udzielaniem pomocy publicznej (bezpośrednie wsparcie dla pracowników 4 Przedsiębiorstw), które nie zostały wprowadzone do systemu KSI w okresie sprawozdawczym, z powodu problemów z funkcjonowaniem systemu w dni 31 grudnia 2008 r.</p>	

Zgodnie z przepisami zawartymi w SzOP (nr 13 i 38), ilekroć w opisie Priorytetów II, VI i VIII jest mowa o przedsiębiorcy, rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.), który stanowi, że przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły (art. 2), z zastrzeżeniem art. 3.

A. W.

Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu WE (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) przyjęto następujące definicje przedsiębiorstw:

Mikroprzedsiębiorstwo – jest to przedsiębiorstwo zatrudniające do 9 pracowników włącznie i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo – jest to przedsiębiorstwo zatrudniające do 49 pracowników włącznie i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwo – jest to przedsiębiorstwo zatrudniające do 249 pracowników włącznie i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.

Duże przedsiębiorstwo – jest to przedsiębiorstwo, które nie kwalifikuje się do żadnej z ww. kategorii przedsiębiorstw.

Data: 25.03.2008

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

ZASTĘPCA DYREKTORA
DEPARTAMENTU EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

M. Baran-Sanocka
Małgorzata Baran-Sanocka

nr. 70/11
A. 4

Załącznik nr 8. Stan realizacji projektów w ramach Priorytetu (w PLN)

Nazwa instytucji

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Okres sprawozdawczy

Rok 2008

Tabele należy wypełnić na podstawie danych wprowadzonych do KSI SIMIK 07-13 wg stanu na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego, które powinny być zgodne z informacjami przedstawionymi w sprawozdaniach z realizacji poszczególnych Działań za ten sam okres sprawozdawczy. W kolumnach 1-4 należy uwzględnić podpisane umowy i/lub wydane decyzje o dofinansowanie w ramach Priorytetu odpowiednio w bieżącym okresie sprawozdawczym (kolumna 1) i od początku jego realizacji (kolumny 2-4). W przypadku podpisania aneksu do zawartej umowy powinno to zostać odnotowane w KSI SIMIK 07-13 i mieć odzwierciedlenie w skorygowanej wartości zawartych umów/wydzanych decyzji o dofinansowanie. W sytuacji rozwiązania umowy, wartości wykazane w niniejszej tabeli powinny zostać pomniejszone.

W kolumnach nr 5-10 należy wskazać wartość wydatków kwalifikowalnych na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność (od początku realizacji Priorytetu).
Źródło: KSI SIMIK 07-13 – format komórek należy określić jako liczbowy (z wykorzystaniem separatora) oraz zaznaczyć funkcje zaokrąglania do dwóch miejsc po przecinku.

Priorytet/Działanie/ Poddziałanie	Zawarte umowy/wydane decyzje o dofinansowanie (PLN)		Wydatki uznane za kwalifikowalne w zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku realizacji Priorytetu (PLN)							
	Liczba w bieżącym okresie sprawozdawczym	Liczba od początku realizacji Priorytetu	Wartość ogółem	w tym krajowy wkład publiczny	Wartość ogółem	Ogółem	w tym krajowy wkład publiczny			
	1	2	3	4	5-6+10	6-7+8+9	7	8	9	10
Poddziałanie 6.1.1	21	21	18 111 119,89	18 111 119,89	2 713 119,18	2 713 119,18	2 713 119,18	0,00	0,00	0,00
Poddziałanie 6.1.2	21	21	5 907 473,33	5 659 760,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poddziałanie 6.1.3	21	21	77 488 940,65	75 898 892,56	50 956 038,64	50 523 433,00	50 523 433,00	0,00	0,00	432 605,64
Ogółem Działanie 6.1	63	63	101 507 533,87	99 669 773,23	53 669 157,82	53 236 552,18	53 236 552,18	0,00	0,00	432 605,64
Ogółem Działanie 6.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem Działanie 6.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem Priorytet VI	63	63	101 507 533,87	99 669 773,23	53 669 157,82	53 236 552,18	53 236 552,18	0,00	0,00	432 605,64
Poddziałanie 7.1.1	188	188	8 966 406,88	8 966 406,88	2 097 975,43	2 097 975,43	1 815 753,00	282 222,43	0,00	0,00
Poddziałanie 7.1.2	21	21	8 143 460,93	8 087 279,22	2 991 927,34	2 991 927,34	2 687 527,23	288 329,11	16 071,00	0,00
Poddziałanie 7.1.3	0	1	1 605 753,70	1 605 753,70	727 256,44	727 256,44	727 256,44	0,00	0,00	0,00
Ogółem Działanie 7.1	209	210	18 715 621,51	18 659 439,80	5 817 159,21	5 817 159,21	5 230 536,67	570 551,54	16 071,00	0,00
Poddziałanie 7.2.1	6	6	4 168 502,06	4 168 502,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poddziałanie 7.2.2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem Działanie 7.2	6	6	4 168 502,06	4 168 502,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem Działanie 7.3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem Priorytet VII	215	216	22 884 123,57	22 827 941,86	5 817 159,21	5 817 159,21	5 230 536,67	570 551,54	16 071,00	0,00

Poddziałanie 8.1.1	57	57	31 024 846,51	31 024 846,51	650 644,42	650 644,42	650 644,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Poddziałanie 8.1.2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poddziałanie 8.1.3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poddziałanie 8.1.4	1	1	591 017,00	591 017,00	46 008,72	46 008,72	45 318,59	690,13	0,00	0,00	0,00
Ogółem Działanie 8.1	58	58	31 615 863,51	31 615 863,51	696 653,14	696 653,14	695 963,01	690,13	0,00	0,00	0,00
Poddziałanie 8.2.1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poddziałanie 8.2.2	1	1	3 027 000,00	3 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem Działanie 8.2	1	1	3 027 000,00	3 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem Priorytet VIII	59	59	34 642 863,51	34 642 863,51	696 653,14	696 653,14	695 963,01	690,13	0,00	0,00	0,00
Poddziałanie 9.1.1	10	10	3 066 684,36	3 066 684,36	361 324,93	361 324,93	361 324,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Poddziałanie 9.1.2	36	36	12 145 788,86	12 145 788,86	446 475,57	446 475,57	446 475,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Poddziałanie 9.1.3	1	1	990 825,00	990 825,00	203 099,62	203 099,62	200 053,12	3 046,50	0,00	0,00	0,00
Ogółem Działanie 9.1	47	47	16 203 298,22	16 203 298,22	1 010 900,12	1 010 900,12	1 007 853,62	3 046,50	0,00	0,00	0,00
Ogółem Działanie 9.2	1	1	752 460,00	752 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem Działanie 9.3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem Działanie 9.4	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem Działanie 9.5	25	25	1 149 088,61	1 149 088,61	267 259,18	267 259,18	267 259,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem Priorytet IX	73	73	18 104 846,83	18 104 846,83	1 278 159,30	1 278 159,30	1 275 112,80	3 046,50	0,00	0,00	0,00
Komentarz	dot. Priorytetu VI - Przy wprowadzaniu do KSI SIMIK 200-2013 dwóch wniosków w ramach Poddziałania 6.1.1 w kwocie wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem nie zostały ujęte kwoty wydatków niekwalifikowalnych w stosunku do całkowitej kwoty poniesionych wydatków objętych wnioskiem, tj: kwota 450,00 zł we wniosku o płatność nr POKI.06.01.01-06-023/08-01 oraz kwota 1472,33 zł we wniosku o płatność nr POKI.06.01.01-06-057/07-02										

Data: 25.03.2008.

Pieczczę i podpis osoby upoważnionej:

ZASTĘPCA DYREKTORA
DEPARTAMENTU EUROPEJSKICH FUNDUSZY SPOŁECZNYCH

Małgorzata Baran-Sanočko

Wz. gmina
[Signature]

Załącznik nr 9. Informacje o zaliczkach przekazanych na rzecz beneficjentów (w PLN)

Nazwa instytucji	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Okres sprawozdawczy	Rok 2008

Tabele należy wypełnić w oparciu o informacje przekazane w ramach sprawozdań z realizacji poszczególnych Działań za ten sam okres sprawozdawczy.

W kolumnach 2-3 należy wykazać wartość wszystkich zaliczek dotyczących wypłaconych beneficjentom, w tym pierwsze zaliczki wypłacone beneficjentom zgodnie z harmonogramami wypłat stanowiącymi załączniki do zawartych umów o dofinansowanie. W kolumnach 4-5 należy uwzględnić wartość wydatków zatwierdzonych w ramach wniosków o płatność odnoszących się do wartości wskazanych w kolumnach 2-3.

Wskazówka techniczna: kolumny 2-5 – format komórek należy określić jako liczbowy (z wykorzystaniem separatora) oraz zaznaczyć funkcję zaokrąglania do dwóch miejsc po przecinku.

Priorytet/Działanie	Wartość zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów				
	wypłaconych		rozliczonych we wnioskach o płatność		od początku realizacji Priorytetu
	w okresie objętym sprawozdaniem	od początku realizacji Priorytetu	w okresie objętym sprawozdaniem	od początku realizacji Priorytetu	
1	2	3	4	5	
Działanie 6.1	7 354 063,85	7 354 063,85	53 236 552,18	53 236 553,18	
Działanie 6.2	0,00	0,00	0,00	0,00	
Działanie 6.3	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem Priorytet VI	7 354 063,85	7 354 063,85	53 236 552,18	53 236 553,18	
Działanie 7.1	15 998 921,47	16 175 921,47	5 817 159,21	5 817 159,21	
Działanie 7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	
Działanie 7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem Priorytet VII	15 998 921,47	16 175 921,47	5 817 159,21	5 817 159,21	
Działanie 8.1	8 705 785,92	8 705 785,92	696 653,14	696 653,14	
Działanie 8.2	296 925,00	296 925,00	0,00	0,00	
Ogółem Priorytet VIII	9 002 710,92	9 002 710,92	696 653,14	696 653,14	

ok. op

Działanie 9.1	5 076 843,87	5 076 843,87	1 010 900,12	1 010 900,12
Działanie 9.2	66 419,91	66 419,91	0,00	0,00
Działanie 9.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Działanie 9.4	0,00	0,00	0,00	0,00
Działanie 9.5	820 998,96	820 998,96	267 259,18	267 259,18
Ogółem Priorytet IX	5 964 262,74	5 964 262,74	1 278 159,30	1 278 159,30
<p>Komentarz</p> <p>dot. Priorytetu VI - Różnica pomiędzy wykazaną wyżej wartością wypłaconych zaliczek a wartością zaliczek w KSI SIMIK 07-13 wynika z faktu, iż zgodnie z Instrukcją użytkownika KSI obowiązującą w momencie wprowadzania wniosków do KSI wpisywano tylko wartość 1 zaliczki, natomiast zgodnie z wyjaśnieniami udzielanymi podczas grupy roboczej dot. KSI należało wprowadzić wartość skumulowaną 2 zaliczek w przypadku gdy pierwszy wniosek o płatność rozliczył co najmniej 70% kwoty otrzymanej zaliczki.</p>				

Data: 25.03.2009.
Pieczęć i podpis osoby
upoważnionej:

ZASTĘPCA DYREKTORA
DEPARTAMENTU EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Malgorzata Baran-Sanocka

42.702/09
str. 40

Załącznik nr 9. Informacje o zaliczkach przekazanych na rzecz beneficjentów (w PLN)

Nazwa instytucji

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Okres sprawozdawczy

Rok 2008

Tabele należy wypełnić w oparciu o informacje przekazane w ramach sprawozdań z realizacji poszczególnych Działań za ten sam okres sprawozdawczy.

W kolumnach 2-3 należy wykazać wartość wszystkich zaliczek dotychczas wypłaconych beneficjentom, w tym pierwsze zaliczki wypłacone beneficjentom zgodnie z harmonogramami wypłat stanowiącymi załączniki do zawartych umów o dofinansowanie. W kolumnach 4-5 należy uwzględnić wartość wydatków zatwierdzonych w ramach wniosków o płatność odnoszących się do wartości wskazanych w kolumnach 2-3.

Wskazówka techniczna: kolumny 2-5 – format komórek należy określić jako liczbowy (z wykorzystaniem separatora) oraz zaznaczyć funkcję zaokrąglania do dwóch miejsc po przecinku.

Priorytet/Działanie	Wartość zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów				
	wypłaconych		rozliczonych we wnioskach o płatność		od początku realizacji Priorytetu
	w okresie objętym sprawozdaniem	od początku realizacji Priorytetu	w okresie objętym sprawozdaniem	od początku realizacji Priorytetu	
1	2	3	4	5	
Działanie 6.1	7 354 063,85	7 354 063,85	53 236 552,18	53 236 552,18	
Działanie 6.2	0,00	0,00	0,00	0,00	
Działanie 6.3	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem Priorytet VI	7 354 063,85	7 354 063,85	53 236 552,18	53 236 552,18	
Działanie 7.1	15 998 921,47	16 175 921,47	5 817 159,21	5 817 159,21	
Działanie 7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	
Działanie 7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem Priorytet VII	15 998 921,47	16 175 921,47	5 817 159,21	5 817 159,21	
Działanie 8.1	8 705 785,92	8 705 785,92	696 653,14	696 653,14	
Działanie 8.2	296 925,00	296 925,00	0,00	0,00	
Ogółem Priorytet VIII	9 002 710,92	9 002 710,92	696 653,14	696 653,14	

Działanie 9.1	5 076 843,87	5 076 843,87	1 010 900,12	1 010 900,12
Działanie 9.2	66 419,91	66 419,91	0,00	0,00
Działanie 9.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Działanie 9.4	0,00	0,00	0,00	0,00
Działanie 9.5	820 998,96	820 998,96	267 259,18	267 259,18
Ogółem Priorytet IX	5 964 262,74	5 964 262,74	1 278 159,30	1 278 159,30
Komentarz	<p>dot. Priorytetu VI - Różnica pomiędzy wykazaną wyżej wartością wypłaconych zaliczek a wartością zaliczek w KSI SIMIK 07-13 wynika z faktu, iż zgodnie z Instrukcją użytkownika KSI obowiązującą w momencie wprowadzania wniosków do KSI wpisywano tylko wartość 1 zaliczki, natomiast zgodnie z wyjaśnieniami udzielanymi podczas grupy roboczej dot. KSI należało wprowadzić wartość skumulowaną 2 zaliczek w przypadku gdy pierwszy wniosek o płatność rozliczył co najmniej 70% kwoty otrzymanej zaliczki.</p>			

Data: 25.03.2008 ZASTĘPCA DYREKTORA
DEPARTAMENTU EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
Pieczęć i podpis osoby
upoważnionej:

Małgorzata Barta-Sanocka

116.1046

Załącznik nr 10. Informacja nt. odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację PO KL (w PLN)

Nazwa instytucji

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Okres sprawozdawczy

Rok 2008

W tabeli należy uwzględnić wartość odsetek narosłych od dotacji rozwojowej przekazanej na rachunek bankowy IP i IP2 (na podstawie informacji przekazanych w sprawozdaniach z realizacji poszczególnych Działań za ten sam okres sprawozdawczy).
Wskazówka techniczna: kolumny 2-3 – format komórek należy określić jako liczbowy (z wykorzystaniem separatora) oraz zaznaczyć opcję zaokrąglania do dwóch miejsc po przecinku.


wg instytucji	Wartość odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację PO KL	
	w bieżącym okresie sprawozdawczym	narastająco od początku realizacji Priorytetu
1	2	3
IP	1 951 952,76	2 571 261,81
Ogółem	1 951 952,76	2 571 261,81
Komentarz	kwota odsetek dotyczy środków dotacji rozwojowej PO KL zgromadzonych na realizację Priorytetów VI, VII, VIII, IX i X	

Data: 25.03.2008

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:



 Małgorzata Baran-Sanocka


 Wz. Jankiewicz

Załącznik nr 11. Zestawienie prognozowanych wartości wniosków o płatność, które zostaną zatwierdzone przez IP i IP2 w czterech kolejnych kwartałach w podziale na źródła finansowania projektów (w PLN)

Nazwa instytucji

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Okres sprawozdawczy

Rok 2008

W poniższej tabeli należy przedstawić prognozę wydatków, jakie IP i IP2 zatwierdzą w czterech kolejnych kwartałach kalendarzowych (rozłącznie), zarówno dla sprawozdania okresowego, jak i rocznego. Prognozy należy sporządzić w oparciu o prognozy IP2 przedstawione w przekazanych sprawozdaniach z realizacji Działania, oraz harmonogramy płatności dla projektów realizowanych przez IP2.

Wskazówka techniczna: kolumny 2-9 – format komórek należy określić jako liczbowy (z wykorzystaniem separatora) oraz zaznaczyć funkcję zaokrąglania do dwóch miejsc po przecinku.

Priorytet/ Działanie	Ogółem	Środki publiczne krajowe						Środki prywatne
		Ogółem	Budżet państwa	Budżet jednostki samorządu terytorialnego	Fundusz Pracy	PFRON	Inne krajowe środki publiczne	
1	2=3+9	3=4+5+6+7+8	4	5	6	7	8	9
Działanie 6.1 (ogółem)	72 141 000,00	72 141 000,00	20 674 200,00	373 440,00	51 093 360,00	0,00	0,00	0,00
I kwartał	25 745 778,86	25 745 778,86	3 757 627,90	67 712,17	21 920 438,79	0,00	0,00	0,00
II kwartał	12 277 573,71	12 277 573,71	5 638 857,37	101 909,28	6 536 807,07	0,00	0,00	0,00
III kwartał	17 058 823,71	17 058 823,71	5 638 857,37	101 909,28	11 318 057,07	0,00	0,00	0,00
IV kwartał	17 058 823,71	17 058 823,71	5 638 857,37	101 909,28	11 318 057,07	0,00	0,00	0,00
Działanie 6.2 (ogółem)	12 880 000,00	12 880 000,00	12 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I kwartał	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II kwartał	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III kwartał	5 520 000,00	5 520 000,00	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV kwartał	5 520 000,00	5 520 000,00	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Działanie 6.3 (ogółem)	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I kwartał	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II kwartał	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III kwartał	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV kwartał	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem Priorytet VI	85 971 000,00	85 971 000,00	34 504 200,00	373 440,00	51 093 360,00	0,00	0,00	0,00
I kwartał	25 745 778,86	25 745 778,86	3 757 627,90	67 712,17	21 920 438,79	0,00	0,00	0,00
II kwartał	14 117 573,71	14 117 573,71	7 478 857,37	101 909,28	6 536 807,07	0,00	0,00	0,00
III kwartał	23 053 823,71	23 053 823,71	11 633 857,37	101 909,28	11 318 057,07	0,00	0,00	0,00
IV kwartał	23 053 823,71	23 053 823,71	11 633 857,37	101 909,28	11 318 057,07	0,00	0,00	0,00
Działanie 7.1 (ogółem)	17 499 999,19	17 499 999,19	15 882 999,19	1 177 957,20	61 576,20	377 466,60	0,00	0,00
I kwartał	1 750 000,00	1 750 000,00	1 588 300,00	117 795,72	6 157,62	37 746,66	0,00	0,00
II kwartał	5 249 999,73	5 249 999,73	4 764 899,73	353 387,16	18 472,86	113 239,98	0,00	0,00
III kwartał	5 249 999,73	5 249 999,73	4 764 899,73	353 387,16	18 472,86	113 239,98	0,00	0,00
IV kwartał	5 249 999,73	5 249 999,73	4 764 899,73	353 387,16	18 472,86	113 239,98	0,00	0,00
Działanie 7.2 (ogółem)	11 724 000,00	11 724 000,00	11 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I kwartał	2 344 800,00	2 344 800,00	2 344 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II kwartał	5 862 000,00	5 862 000,00	5 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III kwartał	2 931 000,00	2 931 000,00	2 931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV kwartał	586 200,00	586 200,00	586 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Działanie 7.3 (ogółem)	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I kwartał	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II kwartał	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III kwartał	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV kwartał	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem Priorytet VII	31 023 999,19	31 023 999,19	29 406 999,19	1 177 957,20	61 576,20	377 466,60	0,00	0,00
I kwartał	4 454 800,00	4 454 800,00	4 293 100,00	117 795,72	6 157,62	37 746,66	0,00	0,00
II kwartał	11 611 999,73	11 611 999,73	11 126 899,73	353 387,16	18 472,86	113 239,98	0,00	0,00

III kwartał	8 680 999,73	8 680 999,73	8 195 899,73	353 387,16	18 472,86	113 239,98	0,00	0,00
IV kwartał	6 276 199,73	6 276 199,73	5 791 099,73	353 387,16	18 472,86	113 239,98	0,00	0,00
Działanie 8.1 (ogółem)	28 340 000,00	27 380 000,00	27 353 900,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
I kwartał	4 165 000,00	4 165 000,00	4 159 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II kwartał	5 972 000,00	5 792 000,00	5 790 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
III kwartał	8 611 500,00	8 291 500,00	8 284 525,00	6 975,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
IV kwartał	9 591 500,00	9 131 500,00	9 119 875,00	11 625,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
Działanie 8.2 (ogółem)	5 295 000,00	5 295 000,00	5 060 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I kwartał	350 000,00	350 000,00	323 750,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II kwartał	1 360 000,00	1 360 000,00	1 258 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III kwartał	1 740 000,00	1 740 000,00	1 673 750,00	66 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV kwartał	1 845 000,00	1 845 000,00	1 804 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	33 635 000,00	32 675 000,00	32 413 900,00	261 100,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
Priorytet VIII								
I kwartał	4 515 000,00	4 515 000,00	4 482 750,00	32 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II kwartał	7 332 000,00	7 152 000,00	7 048 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
III kwartał	10 351 500,00	10 031 500,00	9 958 275,00	73 225,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
IV kwartał	11 436 500,00	10 976 500,00	10 924 375,00	52 125,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
Działanie 9.1 (ogółem)	14 871 000,00	14 871 000,00	14 791 305,00	79 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I kwartał	1 949 000,00	1 949 000,00	1 943 900,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II kwartał	3 249 000,00	3 249 000,00	3 240 450,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III kwartał	4 874 000,00	4 874 000,00	4 841 585,00	32 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV kwartał	4 799 000,00	4 799 000,00	4 765 370,00	33 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Działanie 9.2 (ogółem)	3 803 000,00	3 803 000,00	3 318 117,00	484 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I kwartał	831 000,00	831 000,00	725 047,00	105 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II kwartał	772 000,00	772 000,00	673 570,00	98 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III kwartał	863 500,00	863 500,00	753 404,00	110 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV kwartał	1 336 500,00	1 336 500,00	1 166 096,00	170 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Działanie 9.3 (ogółem)	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I kwartał	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II kwartał	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III kwartał	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV kwartał	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Działanie 9.4 (ogółem)	480 000,00	480 000,00	408 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I kwartał	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II kwartał	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III kwartał	284 000,00	284 000,00	241 400,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV kwartał	196 000,00	196 000,00	166 600,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Działanie 9.5 (ogółem)	1 059 000,00	1 059 000,00	1 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I kwartał	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II kwartał	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III kwartał	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV kwartał	357 000,00	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	20 763 000,00	20 763 000,00	20 126 422,00	636 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Priorytet IX								
I kwartał	3 035 000,00	3 035 000,00	2 923 947,00	111 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II kwartał	4 234 000,00	4 234 000,00	4 127 020,00	106 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III kwartał	6 595 500,00	6 595 500,00	6 410 389,00	185 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV kwartał	6 898 500,00	6 898 500,00	6 665 066,00	233 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Komentarz								

Data: 25.03.2009.

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

MAŁGOSZKA DYREKTORA
DEPARTAMENTU EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Malgorzata Baran-Sanocka