

Tabela wdrażania rekomendacji z badania ewaluacyjnego:

„Ocena wdrażania PO KL w kontekście ukierunkowania wsparcia dla Priorytetów VIII i IX w województwie lubelskim” stan na 31.12.2011 r.

Część A - rekomendacje operacyjne						
Lp.	Tytuł raportu	Wniosek (strona w raporcie)	Rekomendacja (strona w raporcie)	Adresat rekomendacji	Stan wdrożenia na dzień 31.12.2011 r.	Termin realizacji
1.	„Ocena wdrażania PO KL w kontekście ukierunkowania wsparcia dla Priorytetów VIII i IX w województwie lubelskim”	rozdział 4.2.1	Promowanie projektów zawierających moduł uwzględniający tematykę kompetencji społecznych (praca w zespole, kontakty z klientem, asertywność, kreatywność, samodzielność rozwiązywania problemów, itp.)	Instytucja Pośrednicząca, ROEFS	Rekomendacja wdrożona w całości. Projekt Planu działania na rok 2011 uwzględnia typy projektów dzięki, którym można rozwiązać wskazany problem, przy czym IP nie wprowadziła kryteriów dostępu i kryteriów strategicznych dot. ww. modułu.	Wskazany przez Ewaluatora termin wdrożenia rekomendacji: Wprowadzenie zmian należy zacząć od Planów Działania na rok 2011. <hr/> Termin wdrożenia rekomendacji: Zostały wprowadzone zmiany w Planie działania na rok 2011.
2.	„Ocena wdrażania PO KL w kontekście ukierunkowania wsparcia dla Priorytetów VIII i IX w województwie lubelskim”	rozdział 4.2.2	Zwracać nadal uwagę na aspekty bardziej skutecznej promocji PO KL wśród przedsiębiorców, utrzymać i rozbudować komplementarność działań głównie z RPO WL. Przedsiębiorców potraktować, jako osobną grupę docelową, wybrać kanał i informację przekazywaną tym kanałem Działania wesprzeć współpracą z mediami.	Instytucja Pośrednicząca, LAWP, Zarząd Województwa.	Rekomendacja wdrożona w całości. Rekomendację przekazano do LAWP celem konsultacji. Ponadto IP zwróciła się z prośbą o umieszczenie na stronie internetowej LAWP informacji o działaniach realizowanych przez IP w ramach Priorytetu VIII PO KL. Ponadto od początku wdrażania PO KL w Planach Działania promowana jest komplementarność działań z	Wskazany przez Ewaluatora termin wdrożenia rekomendacji: Wprowadzenie zmian należy zacząć od Planów Działania na rok 2011. <hr/> Termin wdrożenia rekomendacji:

					RPO WL.	Wprowadzenie zmian w Planie działania na rok 2011.
3.	„Ocena wdrażania PO KL w kontekście ukierunkowania wsparcia dla Priorytetów VIII i IX w województwie lubelskim”	rozdział 4.2.2	Należy opracować prognozę typu foresight dla regionalnego rynku pracy, w kontekście różnych możliwych sytuacji koniunkturalnych w gospodarce regionu. Prognoza powinna być opracowana w oparciu o lokalne i zewnętrzne zasoby eksperckie z uwzględnieniem perspektywy związanej z wykorzystaniem środków PO KL.	Instytucja Pośrednicząca, WUP głównie w ramach Lubelskiego Obserwatorium Rynku Pracy	Rekomendacja w części wdrożona. W ramach projektu systemowego (Poddziałanie 8.2.2 PO KL – Plan działania na rok 2011) - projekt <u>„Foresight regionalny szansa ukierunkowanego rozwoju produkcji z sektora MŚP”</u> .	Wskazany przez Ewaluatora termin wdrożenia rekomendacji: W sposób ciągły do końca okresu realizacji – 2015 r. <hr/> Planowany termin wdrożenia rekomendacji: W sposób ciągły do końca okresu realizacji – 2015 r.
4.	„Ocena wdrażania PO KL w kontekście ukierunkowania wsparcia dla Priorytetów VIII i IX w województwie lubelskim”	rozdział 4.2.3	Ukierunkowanie przyszłych konkursów, z wykorzystaniem kryteriów strategicznych lub/oraz projektów innowacyjnych na wypracowanie skutecznych, wspólnych przedsięwzięć uczelni i przedsiębiorstw z zakresu kształcenia kadr w zakresie B i R	Instytucja Pośrednicząca	Rekomendacja wdrożona w całości. IP w ramach Planów działania na rok 2011 zaproponowała kryterium dostępu: oraz kryteria strategiczne preferujące projekty obejmujące wsparciem B+R:	Wskazany przez Ewaluatora termin wdrożenia rekomendacji: Wprowadzenie zmian należy zacząć od Planów Działania na rok 2011 i kontynuować do końca 2015 r. <hr/> Termin wdrożenia rekomendacji: Wprowadzenie zmian w Planie

						działania na rok 2011.
5.	„Ocena wdrażania PO KL w kontekście ukierunkowania wsparcia dla Priorytetów VIII i IX w województwie lubelskim”	rozdział 4.2.1	Premiować (np. w ramach kryteriów strategicznych) projekty szkoleniowe dla pracodawców uwzględniające w większym względzie tematykę know-how, w szczególności z zakresu planowania strategicznego, zarządzania zasobami ludzkimi oraz praktycznych działań marketingowych.	Instytucja Pośrednicząca, we współpracy z uczelniami wyższymi, podmiotami szkoleniowymi i instytucjami otoczenia biznesu	<p>Rekomendacja wdrożona w całości.</p> <p>IP w ramach Planów działania na rok 2011 zaproponowała kryteria dostępu oraz kryteria strategiczne, ukierunkowane na szkolenia specjalistyczne, m.in. przez zachętę przedsiębiorstwa z korzystania z pomocy publicznej. Ponadto w ramach Planów działania na rok 2012 IP PO KL zaplanowała konkursy wyłącznie na następujące typy projektów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP)</i> w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw i formie odpowiadającej możliwościom organizacyjno–technicznym przedsiębiorstwa - <i>doradztwo dla mikro -, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.</i> 	<p>Wskazany przez Ewaluatora termin wdrożenia rekomendacji:</p> <p>Wprowadzenie zmian należy zacząć od Planów Działania na rok 2011 i kontynuować do końca 2013 r.</p> <hr/> <p>Termin wdrożenia rekomendacji:</p> <p>Wprowadzenie zmian w Planie działania na rok 2011 oraz 2012.</p>
6.	„Ocena wdrażania PO KL w kontekście ukierunkowania wsparcia dla Priorytetów VIII i IX w województwie lubelskim”	rozdział 4.2.4	Promowanie szkoleń specjalistycznych dostosowanych zarówno do potrzeb pracodawców jak i pracowników, niezbędnych do podniesienia konkurencyjności na rynku pracy.	Instytucja Pośrednicząca	<p>Rekomendacja wdrożona w całości.</p> <p>IP w ramach Planów działania na rok 2011 zaproponowała kryteria dostępu oraz kryteria strategiczne, ukierunkowane na szkolenia specjalistyczne,</p>	<p>Wskazany przez Ewaluatora termin wdrożenia rekomendacji:</p> <p>Wprowadzenie</p>

					<p>m.in. przez zachętę przedsiębiorstwa z korzystania z pomocy publicznej. Ponadto w ramach Planów działania na rok 2012 IP PO KL zaplanowała konkursy wyłącznie na następujące typy projektów:</p> <p><i>- ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP)</i></p> <p><i>w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw i formie odpowiadającej możliwościom organizacyjno–technicznym przedsiębiorstwa</i></p> <p><i>- doradztwo dla mikro -, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.</i></p>	<p>zmian należy zacząć od Planów Działania na rok 2011 i kontynuować do końca 2015 r.</p> <hr/> <p>Termin wdrożenia rekomendacji:</p> <p>Wprowadzenie zmian w Planie działania na rok 2011 oraz 2012.</p>
--	--	--	--	--	---	--

7.	„Ocena wdrażania PO KL w kontekście ukierunkowania wsparcia dla Priorytetów VIII i IX w województwie lubelskim”	rozdział 4.4.3	Należy przeanalizować tematykę i zakres zrealizowanych i przyjętych do realizacji projektów z perspektywy rozmieszczenia terytorialnego.	Instytucja Pośrednicząca	<p>Rekomendacja wdrożona w całości.</p> <p>W Rocznym Planie Działań Ewaluacyjnych na 2012 rok zaplanowano przeprowadzenie (I i III kwartał 2012 r.) badania ewaluacyjnego pn. „Ocena efektywności form wsparcia oferowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL”. Celem przedmiotowego badania będzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poznanie opinii odnośnie skuteczności wsparcia oferowanego w ramach projektów realizowanych w ramach komponentu regionalnego, - poznanie opinii uczestników w zakresie adekwatności tematyki szkoleń w odniesieniu do ich potrzeb i zmieniającej się sytuacji na lokalnym rynku, - poznanie charakterystyki grup wsparcia w ramach powiatów woj. lubelskiego, - poznanie opinii uczestników projektu w jaki sposób otrzymane wsparcie przyczyniło się do zmiany sytuacji tych osób na rynku pracy. 	<p>Wskazany przez Ewaluatora termin wdrożenia rekomendacji:</p> <p>Wprowadzenie zmian od 2011 r. i kontynuować do 2015 r.</p> <hr/> <p>Termin wdrożenia rekomendacji:</p> <p>rok 2012</p>
----	---	----------------	--	--------------------------	--	---

8.	„Ocena wdrażania PO KL w kontekście ukierunkowania wsparcia dla Priorytetów VIII i IX w województwie lubelskim”	rozdział 4.6	W ramach Lubelskiego Obserwatorium Rynku Pracy należy rozważyć prowadzenie modułu badawczego dotyczącego diagnozy sytuacji płci w poszczególnych obszarach interwencji POKL w regionie można też realizować te zadania w ramach oddzielnie zleconego projektu badawczego.	Instytucja Pośrednicząca, WUP	<p>Rekomendacja w części wdrożona</p> <p>W ramach zrealizowanego projektu systemowego (okres realizacji: 15.03.2010 r. – 28.02.2011 r.) <i>Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy – pilotaż</i> (Poddziałanie 6.1.2 PO KL) przeprowadzone badania uwzględniły diagnozę sytuacji płci w poszczególnych obszarach interwencji PO KL w regionie. Ponadto zgodnie z Planem Działania na rok 2011 założono realizację projektu systemowego w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL <i>Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy</i>, który w ramach przeprowadzanych badań uwzględniać będzie diagnozę sytuacji płci w poszczególnych obszarach interwencji PO KL w regionie.</p>	<p>Wskazany przez Ewaluatora termin wdrożenia rekomendacji:</p> <p>Podjąć działania z początkiem funkcjonowania Lubelskiego Obserwatorium Rynku Pracy do 2015 r.</p> <hr/> <p>Planowany termin wdrożenia rekomendacji:</p> <p>Zostały podjęte działania z początkiem funkcjonowania Lubelskiego Obserwatorium Rynku Pracy i będą kontynuowane do 2015 r.</p>
----	---	--------------	---	-------------------------------	--	--

Część B - rekomendacje kluczowe

Lp.	Tytuł raportu	Wniosek (strona w raporcie)	Rekomendacja (strona w raporcie)	Adresat rekomendacji	Stan na dzień 31.12.2010 r.	Termin realizacji
1.	Ocena wdrażania PO KL w kontekście ukierunkowania wsparcia dla Priorytetów VIII i IX w województwie lubelskim”	rozdział 4.4.3	Należy dołożyć wszelkich starań, aby nadać rangę i w jak największym stopniu stworzyć warunki do funkcjonowania powstającego Lubelskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Obserwatorium Edukacji Zawodowej, które w jak najszybszym czasie zgromadzą niezbędne informacje do opracowania jednolitej strategii edukacyjnej w regionie. W następnej kolejności przy pomocy odpowiednich organów regionalnych dopilnować konsekwentnej realizacji opracowanej strategii.	Zarząd Województwa, Instytucja Pośrednicząca, WUP, Kuratorium Oświaty	Rekomendacja w części wdrożona W dniu 23.06.2010 roku odbyło się spotkanie pomiędzy IP i Kuratorium Oświaty w zakresie możliwości stworzenia strategii edukacji w regionie. Planowane są kolejne spotkania dot. wdrożenia przedmiotowej rekomendacji.	Wskazany przez Ewaluatora termin wdrożenia rekomendacji: Kontynuować działania do końca 2015 r. <hr/> Planowany termin wdrożenia rekomendacji: Działania będą kontynuowane do końca 2015 r.

Zatwierdził: Iwona Nakielska Dyrektor DEFS

Podpis